

干渉調査の進捗状況

資料81-42-2

平成22年9月15日
イーモバイル(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、
ソフトバンクモバイル(株)、UQコミュニケーションズ(株)

#	検討対象業務	携帯側担当	隣接側担当	進捗状況	会合経緯
①、②	携帯電話	ドコモ、KDDI、SBM、EM、UQ	—	・干渉検討パターンを2パターンに絞込み。仕様値による干渉検討を実施中	携帯事業者間定期会合を実施
②	パーソナル無線	SBM、EM	—	・干渉検討パラメータ、干渉検討方法等について携帯事業者内で精査中	同上
③	MCA	EM、SBM	MRC、JAMTA	・干渉検討パラメータ、干渉検討方法等を精査。仕様値による干渉検討を実施中	第1回：8月6日 第2回：9月1日
④	RFID	SBM、EM	パナソニック	・干渉検討パラメータ案、検討方法案等を精査。仕様値による干渉検討を実施中	第1回：8月20日
⑤	STL	SBM、EM	NHK、ニッポン放送	・携帯側より干渉検討パラメータ案、検討方法等を提示。STL側で検討中	第1回：8月26日
⑥	TV放送	ドコモ、KDDI	NHK、テレ朝、JEITA	・干渉検討パラメータ案、検討方法等を精査中。同時に、TV受信機への影響を確認するため、簡易実験を行う方向で調整中	第1回：8月12日 JEITA個別：8月30日 JEITA個別：9月8日 第2回：9月14日
⑦	ITS	ドコモ、KDDI	トヨタ、三洋	・干渉検討パラメータ案、検討方法等を精査。今後、仕様値による干渉検討を開始予定	第1回：9月14日
⑧	FPU	KDDI、ドコモ	NHK、日テレ	・携帯側より干渉検討パラメータ案、検討方法案等を提示。FPU側で検討中	第1回：9月10日
⑨	ラジオマイク	UQ、インテル	パナソニック	・干渉検討パラメータ案、検討方法案等を精査。今後、仕様値による干渉検討を開始予定	第1回：8月31日
<参考>					
⑩	ITSとFPU/ラジオマイク	—	(P)		
⑪	RFIDとMCA	—	パナソニック、MRC、JAMTA		