

IEEE802.11 TGacの作業進捗について

- 6/5～25の20日間でTGac Draft D3.0に対するRecirculation Ballotが実施された。
 - 支持率: 90.7%(前回比: +1.9ポイント)
 - 技術コメント数: 864件(前回比: -43%)
 - TGac D2.0のコメント解決作業には3ヶ月を消費→D3.0のコメント解決は9月終了の見通し
 - TGnとTGacの作業進捗状況を比較すると(下図)、TGn同様の進捗を見せていることが分かる。
→同様の期間を見積ると、TGac DraftがSponsor Ballotに移行する時期は**2012年11月頃**
→**現行スケジュール通りの順調な作業進捗を見せている。**

