

マイナンバーカード交付計画のフォローアップ調査（7月末時点）について

結果概要

- 先月6月17日に公表した「マイナンバーカード交付計画に基づく交付通知書発送完了目標見込み」について、7月末時点における進捗状況のフォローアップ調査を実施。
- 計画策定時と今回のフォローアップ調査での増減は下表のとおり。

		計画策定時	フォローアップ調査 (7月末時点)	増減
7月末時点 滞留解消団体	団体数	1,494	1,641	+ 147
	全市区町村に占める割合	85.8%	94.3%	+ 8.5%
8月末時点 滞留解消見込み団体	団体数	1,665	1,694	+ 29
	全市区町村に占める割合	95.6%	97.3%	+ 1.7%
交付通知書送付率(7月末時点)		88.9%	89.2%	+ 0.3%

計画策定時に比べ、①滞留が解消する見込み団体、②全国ベースの交付通知書送付率も増加し、前倒しで交付通知書の送付が進んでいる。

(※)滞留解消団体数の推移(5月末240→6月末1,268→7月末1,641)

- 滞留の解消見込みが遅い(9月以降)市区町村に対しては、個別に事情をお伺いし、引き続きマイナンバーカード交付促進支援チームにおいて、必要に応じて支援を実施。

交付通知書発送完了目標見込みについて

平成28年7月31日現在

交付通知書発送完了目標見込み時期別団体数について

発送完了目標見込み	申請月								
	2015年10月	11月	12月	2016年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降
既に済み	1,741	1,741	1,738	1,728	1,711	1,683	1,665	1,649	1,641
8月中	0	0	3	11	23	37	45	52	53
9月中	0	0	0	2	5	16	22	28	32
10月中	0	0	0	0	2	4	8	9	10
11月中	0	0	0	0	0	1	1	3	5
合計	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741

月		滞留解消団体数(累積)	割合	交付通知書送付枚数(累積)(見込み) ①	申請数(累積)(見込み) ②	割合 ①/②
	実績	1,268	72.8%	9,033,589	10,695,012	84.5%
7月	計画当初	1,494	85.8%	10,565,390	11,881,986	88.9%
	実績	1,641	94.3%	9,745,539	10,922,232	89.2%
8月	計画当初	1,665	95.6%	11,602,625	12,272,124	94.5%
	実績	1,694	97.3%	—	—	—
9月	計画当初	1,713	98.4%	12,317,775	12,660,937	97.3%
	実績	1,726	99.1%	—	—	—
10月	計画当初	1,729	99.3%	12,881,189	13,050,621	98.7%
	実績	1,736	99.7%	—	—	—
11月	計画当初	1,741	100.0%	13,370,140	13,370,140	100.0%
	実績	1,741	100.0%	—	—	—
合計		1,741				

(※)滞留が解消した団体においては、カード申請から交付通知書の発送まで概ね1ヶ月以内で作業が実施される見込み

(※)各月の「計画当初」の申請数等は、平成28年6月17日時点における各市区町村の見込み数値である。

(※)各月の「計画当初」の申請数には、不備申請数(730,037件)が含まれている。