

令和3年6月4日
国立研究開発法人建築研究所
企画部 情報・技術課

国立研究開発法人建築研究所共用計算機システム借用及び運用支援業務 次期事業開始時期の変更について

1. 事業の概要

本事業は、弊所職員が利用する各種ネットワークサーバ、ネットワーク機器及び運用管理サーバからなる共用計算機システムの借用及びこれらシステムを安定的かつ適切に稼働させるためのシステム運用管理、エンドユーザサポートを行うものである。

2. 現在の状況

次期共用計算機システムの借用及び運用支援業務について市場化テストの対象となったため、令和4年度からの運用開始に向け本年8月の入札にかかる官報公告掲載作業を行っているところである。

3. 本事業に係るスケジュール変更に至る経緯

一方、本調達手続きと同時期に(独)情報処理推進機構の監査において、共用計算機システムの見直しに係るセキュリティ上の指摘を受けた(令和3年3月末)ことにより、その対応に次期共用計算機システムの構成を大幅に見直す必要が生じた。

これらの見直し及び当該仕様書の修正等には相当の時間を要するため、やむをえずスケジュールの変更を行うこととなった。

4. 本事業に係るスケジュールの変更内容

現行共用計算機システムの借用及び運用支援業務に関する契約については、令和4年3月末をもって一旦終了する。

また、次期共用計算機システムの借用及び運用支援業務に係る事業開始は1年延期し令和5年4月からとせざるを得ない。

そのような状況のもと、弊所運用支援業務を不断なく継続する必要があるため、令和4年4月から令和5年3月までの1年間は現行共用計算機システムの借用及び運用支援業務を現受注者と特命随意契約する。

<参考>当初予定スケジュールと変更予定スケジュール

	当初予定スケジュール	変更予定スケジュール
現行共用計算機システム	平成29年7月～令和4年3月	平成29年7月～令和4年3月(変更なし)
現行共用計算機システム <u>随意契約</u>	－	令和4年4月～令和5年3月(変更)
次期共用計算機システム	令和4年4月～令和9年3月	令和5年4月～令和10年3月(変更)