


# 東北3県の受信環境整備デジタル化対策スケジュール



## 東北3県のデジタル化要対策世帯数（8月末現在の対策残数）

- 東日本大震災による被害とアナログ停波が23年7月24日から24年3月31日へ延期になったことに伴い、要対策世帯の見直しを行った結果、8月末現在の対策残数は以下のとおり
- これらについては、年内(12月まで)目途に対策を完了することで取り組み中

東北3県	合計	受信環境整備の対策別内訳						【単位:世帯】
		新たな難視	暫定衛星対策	辺地共聴	受信障害対策共聴	集合住宅共聴	戸建て住宅	
	3.0万	0.6万	1.3万	0.3万 (61施設)	0.3万 (34施設)	0.05万 (60施設)	0.5万	
岩手県	1.2万	0.2万	0.3万	0.2万 (43施設)	完了	完了	0.4万	
宮城県	0.8万	0.3万	0.3万	0.01万 (11施設)	0.1万 (14施設)	0.02万 (24施設)	0.1万	
福島県	1.0万	0.1万	0.7万	0.1万 (7施設)	0.2万 (20施設)	0.03万 (36施設)	完了	