


広島県情報システム開発運用の手引き活用時期について

平成23年4月
広島県CIO



所管所属での主な作業

- 情報システム構築の構想
 - 他県・業者からの情報収集
 - 機能検討
 - 業務改善検討
 - 調達仕様書原案作成
 - RFIの実施
 - CIOへの企画協議
 - CIO意見書受領
 - 予算要求 等
- 調達手法の決定
 - 調達仕様書の作成
 - 経費積算
 - CIOへの開発協議
 - CIO意見書受領
 - 調達手続き実施 等
- 発注者側体制の整備
 - 基本設計, 詳細設計調整
 - 受託者実施テスト確認
 - 発注者側テストの実施
 - 納品物確認
 - 本稼動移行
 - CIOへの開発完了報告 等
- 運用, 保守業務内容検証
 - サービスレベル調整
 - 運用, 保守業務開始
 - 運用, 保守業務実態評価
 - 運用, 保守業務見直し
 - 稼動1年後のCIOへの運用状況報告 等

広島県情報システム開発運用の手引き活用時期

