

年月	統計委員会 統計作成プロセス部会	要求事項等検討 タスクフォース	診断の先行実施
令和 4 年10月 ～ 5 年 2 月	<b>【第 4 回部会（10/31）】</b> ・点検・評価の取組状況や診断の 試行結果の報告 ・今後のスケジュール	<b>【第 9 回】</b> ・要求事項の改善・充実の 方向性 ・診断の先行実施の方法	<b>・診断の先行実施</b> （建設工事統計・ 建築着工統計） - 事前準備 - 診断 - 結果の整理等
令和 5 年 3 月 ～ 6 月	<b>【部会】</b> ・診断の方針及び要求事項の取り まとめ ⇒統計委員会へ報告・取りまとめ 統計作成プロセス診断の「方針」 及び「要求事項」の決定	（先行実施結果の整理、統計作 成府省に事前の意見照会等） ・診断の方針及び要求事項を T F として最終取りまとめ	

「PDCAサイクル確立に向けた点検・評価ガイドライン」の改正等

**「統計作成プロセス診断」の本格実施**