

# 南海トラフ地震アクションプランワーキンググループのスケジュール（9月28日時点）

- 基本方針を踏まえ、以下のスケジュール（イメージ）のとおり、アクションプラン案について協議を進めてはどうか。  
 なお、アクションプラン（AP）案の取りまとめに向けたワーキンググループ（WG）の開催時期や協議項目等については、6月以降の災害対応の状況、南海トラフ地震に係る新たな被害想定の入手時期、WGにおける検討状況等を踏まえ、適宜調整を行う。

## 全体スケジュール（イメージ）

開催時期	テーマ	主な協議項目
第1回 (7月11日)	○検討スケジュール案 ○AP適用基準案 ○報告依頼	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討スケジュール案の事務局説明</li> <li>・気象庁により発表される各種情報の確認(ご説明と質疑応答)</li> <li>・南海トラフ地震に係る各種計画を踏まえた適用基準案の協議</li> <li>・次回以降のWGでの協議に向けた重点受援県・地域ブロック幹事県への報告依頼</li> </ul>
第2回 (9月14日)	○対象業務 ○応援体制 ○受援体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種応援制度における応援対象業務の確認・整理</li> <li>・応援体制に係る現状報告</li> <li>・応援体制に係る事例報告</li> </ul>
第3回 (9月28日)		
第4回 (10月～11月)	○応援体制 ○APの円滑な運用のために整理すべき事項 ○実効性確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2・3回テーマの積み残し・備えるべき体制指針の協議</li> <li>・応援派遣の運用や関係機関との連携等に必要となる情報及びその共有の流れを整理</li> <li>・半割れ時における各種計画のオペレーション確認及びAPIに則した調整</li> <li>・緊急交通路指定予定の確認、緊急通行車両の指定に必要な手続きの確認</li> <li>・被害状況等の情報収集方法の整理</li> <li>・組合せ後の即時応援県等に共有すべき情報の整理</li> <li>・AP策定後の訓練や周知方法の検討 等</li> </ul>
第5回 (11月～12月)		
第6回（未定） 第7回（未定）	○応援県等・受援県の組合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係者会議で定めた方針や新たな被害想定に基づき、応援県等・受援県の組合せを調整</li> <li>・被害確認後対応県等の調整事項及び方針を合わせて整理</li> </ul>
第8回（未定）	○南海トラフ地震AP(案)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第7回までの協議状況を踏まえたAP(案)の確認</li> </ul>