

# IPユニキャスト方式によるブロードバンド 代替に関する実証事業


## － 今後の予定

令和6年1月29日

株式会社情報通信総合研究所

# 本実証事業の全体像

- 本実証事業では、最終報告に向け以下の流れで順次進めている




# 実証事業 今後の予定

- 調査予定項目の速報を以下のタイミングでご報告予定

調査予定項目		内容
基礎的調査	<b>諸外国調査</b> <small>海外の放送補完・代替事例を調査</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>海外の放送補完、代替事例を調査</li> <li>対象は英・仏・米</li> </ul>
	<b>全国調査</b> <small>放送の将来像に関する全国調査</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将来の放送に関するインターネット調査</li> <li>サンプル数は全国を対象に12,000を予定 (フィールド調査のサンプル数を補完)</li> </ul>
	<b>共聴施設調査</b> <small>辺地共聴施設の現状調査</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全国の自主辺地共聴施設の現状等に関する郵送調査</li> <li>約9,700施設を対象に調査</li> </ul>
フィールド調査 (世帯別・集合)	<small>ミニサテライト局・小規模中継局エリア</small> <b>検証PFによる調査</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福岡県の4地域において世帯別調査、集合検証を実施</li> <li>代替を想定したIPユニキャスト方式の検証PFによる放送番組を視聴</li> </ul>
	<small>辺地共聴施設エリア</small> <b>CATVインフラによる調査</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県及び千葉県においてCATVインフラ切替による世帯別調査を実施</li> <li>茨城県においてCATV+ローカル5Gによる集合検証を実施</li> </ul>

調査B: 第18回(2月)において速報予定  
 調査A: 第19回(3月)において報告予定

# 全体スケジュール（現行版）



# 調査B（集合）の実施予定

- 全日程で13:30～、17:30～の2回開催予定
- 各回、所要時間は2時間半～3時間程度

# 1 January

2024 (令和6年)

...ミニサテライト局エリア  
 ...小規模中継局エリア

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1 元日	2	3	4	5	6
7 七草の日	8 成人の日	9	10	11 鏡開き	12 杷木	13 杷木
14 杷木	15	16	17	18	19 大牟田	20 大牟田
21 大牟田	22	23	24	25	26 八女	27 八女
28 八女	29	30	31 上毛	1	2 上毛	3

# 調査A（世帯別）の実施予定

- 全ての検証地域を並行で実施
- 2/22（木）に調査自体を完了予定

# 2 February

2024 (令和6年)

...ミニサテライト局エリア  
 ...小規模中継局エリア

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3 節分
4	5	6	7	8	9	10
	<div style="background-color: #FFD700; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #FF69B4; height: 15px;"></div>					
	八女・上毛 大牟田・杷木					
11	12	13	14	15	16	17
	<div style="background-color: #FFD700; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #FF69B4; height: 15px;"></div>					
	八女・上毛 大牟田・杷木					
18	19	20	21	22	23 天皇誕生日	24
	<div style="background-color: #FF69B4; height: 15px;"></div>					
	大牟田・杷木					
25	26	27	28	29	1	2

# 放送代替の課題と対応策の検討

- 基礎的調査及びフィールド調査の成果を基に課題抽出後、各事業者との意見交換を経て対応策について考察する予定

