

# 南海トラフ地震アクションプランワーキンググループのスケジュール案（8月27日時点）

○ 基本方針を踏まえ、以下のスケジュール（イメージ）のとおり、アクションプラン案について協議を進めてはどうか。

## 全体スケジュール（イメージ）

開催時期	テーマ	主な協議項目
第1回（7月11日）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 検討スケジュール案</li> <li>○ A P 適用基準案</li> <li>○ 報告依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討スケジュール案の事務局説明</li> <li>・ 気象庁により発表される各種情報の確認（ご説明と質疑応答）</li> <li>・ 南海トラフ地震に係る各種計画を踏まえた適用基準案の協議</li> <li>・ 次回以降のWGでの協議に向けた重点受援県・地域ブロック幹事県への報告依頼</li> </ul>
第2回（9月14日）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 対象業務</li> <li>○ 応援体制</li> <li>○ 受援体制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種応援制度における応援対象業務の確認・整理</li> <li>・ 受援体制に係る現状報告</li> <li>・ 応援体制に係る事例報告</li> </ul>
第3回（9月28日）		
第4回（11月20日）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 応援体制</li> <li>○ A P の円滑な運用のために整理すべき事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第2・3回の応援体制に係る事例報告の積み残し</li> <li>・ 緊急交通路指定予定の確認、緊急通行車両の指定に必要な手続きの確認</li> <li>・ 被害状況等の情報収集方法の整理</li> </ul>
第5回（12月18日）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備えるべき体制指針の協議</li> <li>・ 半割れ時における各種計画のオペレーション確認及びA P に則した調整</li> <li>・ 被害確認後対応県等の調整事項及び方針を合わせて整理</li> </ul>
第6回（8月27日）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 受援県と応援県の組合せ作業の考え方</li> <li>○ 基本となる組合せ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和6年8月8日に気象庁が発表した南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を受け、急遽暫定的な「基本となる組合せ」を周知</li> <li>・ 今後、南海トラフ地震が発生した場合に備え、WGにて正式に基本となる組合せを決定</li> </ul>
第7回（9月予定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4ケースごとの組合せ</li> <li>○ A P の円滑な運用のために整理すべき事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4ケースごとの組合せを決定</li> <li>・ これまでのWGでの積み残しを整理</li> <li>・ 組合せ後の即時応援県等に共有すべき情報の整理</li> </ul>
第8回（10月予定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 実効性確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A P 策定後の訓練や周知方法の検討 等</li> </ul>
第9回（年内予定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 南海トラフ地震A P（案）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第7回までの協議状況を踏まえたA P（案）の確認</li> </ul>