

別添 合併協議スケジュール表（例）

- 法定協議会スタート時点での協議の進め方に係るスケジュール表（例）
 - ① 浜松市（12 市町村による編入合併）
 - ② 那須塩原市（3 市町による新設合併）

- 合併準備期も含めた、合併協議及び合併準備事務の進め方に係るスケジュール表（例）
 - ③ 安芸高田市（6 町による新設合併）
 - ④ 北杜市（7 町村による新設合併）

- 合併準備期における合併準備事務スケジュール表（例）
 - ⑤ 新潟市（※13 市町村広域合併（編入合併）のケース）

※ スケジュールについては、各地域の状況によって様々であり、ここで挙げたものはあくまで参考事例である、協定項目の協議の順番等は地域により異なり、また、合併方式（新設・編入）に関わらず、丁寧な議論と、的確なスケジュール管理が必要となる。

① 浜松市 (法定合併協議会準備会での検討用スケジュール)

- ・ 合併協議会の会議は、月1回の開催を原則とする。
- ・ 各協議事項は、住民の関心が高いものその他の重要事項から協議する。
- ・ 重要事項については、必要に応じて小委員会を設置して協議する。


項目	時期	H15年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H16年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H17年 1月	2月	3月
協議会の 議案、協議会の会 議その他重要事項		●合併協議会設置準備会(第1回)	●合併協議会設置準備会(第2回)	●合併協議会設置準備会(第3回)	●合併協議会設置準備会(第4回)	●合併協議会設置準備会(第5回)	●合併協議会設置準備会(第6回)	●合併協議会設置準備会(第7回)	●合併協議会設置準備会(第8回)	●合併協議会設置準備会(第9回)	●合併協議会設置準備会(第10回)	●合併協議会設置準備会(第11回)	●合併協議会設置準備会(第12回)	●合併協議会設置準備会(第13回)	●合併協議会設置準備会(第14回)	●合併協議会設置準備会(第15回)	●合併協議会設置準備会(第16回)	●合併協議会設置準備会(第17回)	●合併協議会設置準備会(第18回)	●合併協議会設置準備会(第19回)	●合併協議会設置準備会(第20回)	●合併協議会設置準備会(第21回)	●合併協議会設置準備会(第22回)
合併特例指 置に関する 事項																							
合併協定項 目に関する 事項																							
新市建設計 画に関する 事項																							
政令指定都 市移行に関 する事項																							
事務事業す り合わせ																							
その他																							

② 那須塩原市 (法定合併協議会設置当初における協議会提示スケジュール)

□合併協議会の主な流れ及び協定項目・事務事業一元化の調整スケジュール

平成15年 1月	合併までの主な流れ 合併協議会の設置	合併	協議	会議	会	で	の	作	業
		市町村建設計画策定	協定項目の調整	事務事業一元化業務委託準備	事例立案策定	新例規立案策定			
2月	合併協議会の設置	新市建設計画策定業務委託準備	※協定項目の決定 ◇基本4項目の調整 ◇協定項目A群の現況調査開始 ◇協定項目B群の現況調査開始 ◇協定項目A群調整方針決定 ◇協定項目C群の現況調査開始 ◇協定項目B群調整方針決定 ◇協定項目D群の現況調査開始 ◇協定項目C群調整方針決定 ◇協定項目E群の現況調査開始 ◇協定項目F群調整方針決定 ◇協定項目G群の現況調査開始 ◇協定項目F群調整方針決定 ◎協定項目G群調整方針決定	※協定項目の決定 ◇基本4項目の調整 ◇協定項目A群の現況調査開始 ◇協定項目B群の現況調査開始 ◇協定項目A群調整方針決定 ◇協定項目C群の現況調査開始 ◇協定項目B群調整方針決定 ◇協定項目D群の現況調査開始 ◇協定項目C群調整方針決定 ◇協定項目E群の現況調査開始 ◇協定項目F群調整方針決定 ◇協定項目G群の現況調査開始 ◇協定項目F群調整方針決定 ◎協定項目G群調整方針決定	事務事業一元化業務委託準備 ※専門部会・分科会の立ち上げ ◇事務事業入力システム説明会開催 ◇事務現況調査票作成（事務事業洗い出し） ◇事務事業方針案の検討・確定	事例立案・策定業務委託準備	◆例規立案・策定業務委託	◇例規の調整方針の検討	例規原案作成調査の検討・整理
3月									
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月	合併協定調印	新市建設計画案完成 経議会の開催：10ヶ所 （意見の聴取）	新市建設計画案の検討	新市建設計画案の検討	事務事業のすり合わせ調整、一元化	事例立案の検討・審査	◆例規立案・策定業務委託	◇例規の調整方針の検討	例規原案作成調査の検討・整理
平成16年 1月									
2月									
3月									
4月									
5月									
6月									
7月									
8月									
9月									
10月	合併協議の議決	新市建設計画案公表 フォーラムの開催：3ヶ所 （意見の聴取）	新市建設計画案の検討	新市建設計画案の検討	事務事業のすり合わせ調整、一元化	事例立案の検討・審査	◆例規立案・策定業務委託	◇例規の調整方針の検討	例規原案作成調査の検討・整理
平成16年 11月									
12月									
平成17年 1月									
2月									
3月									
4月									
5月									
6月									
7月									
8月	知事への合併申請 県議会の議決 総務大臣への届出	新市建設計画案公表 フォーラムの開催：3ヶ所 （意見の聴取）	新市建設計画案の検討	新市建設計画案の検討	事務事業のすり合わせ調整、一元化	事例立案の検討・審査	◆例規立案・策定業務委託	◇例規の調整方針の検討	例規原案作成調査の検討・整理
平成17年 9月									
10月									
11月									
12月									
平成17年 1月									
2月									
3月									
4月									
5月									
6月	総務大臣による告示 新市発足	新市建設計画案公表 フォーラムの開催：3ヶ所 （意見の聴取）	新市建設計画案の検討	新市建設計画案の検討	事務事業のすり合わせ調整、一元化	事例立案の検討・審査	◆例規立案・策定業務委託	◇例規の調整方針の検討	例規原案作成調査の検討・整理
平成17年 7月									
8月									
9月									
10月									
11月									
12月									
平成17年 1月									
2月									
3月									

③ 安芸高田市 （法定合併協議会設置時から合併に至るまでの総括的スケジュール）



④ 北杜市 (法定合併協議会の後半から合併に至るまでの総括的スケジュール)

[illegible]

⑤ 新潟市 （平成 16 年 3 月に 12 市町村合併の廃置分合議案が各市町村で可決されて以降の事務スケジュール）

合併までの諸事業スケジュール

平成16年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			6月議会			9月議会			12月議会			2月議会
行政制度調整	事務事業調査検討(12市町村) 4/18(2回目) 公共的団体の調整(13市町村)											
○は各種提出 締切日	事務事業調査(新潟市・新潟市) 5/17											
県事務移譲 関係	県事業取りまとめ(県)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											
合併施設計画	事業費△8.4%及び平準化作業 (市町村)											
合併施設計画	実施計画策定作業 (市町村)											