

競争ルールの検証に関するWG（第61回） ご説明資料

2025年4月25日
ソフトバンク株式会社

参画時期

2025年6月2日（月）

経緯等

当初本年2月末の参画に向けて準備していたが、以下の経緯により約3ヶ月開発が延長 NTT東西殿対応と当社対応が可能な最短日で調整	
2023年7月	主要事業者の参画を前提に参画及び 事業者間の仕様決定から、提供開始まで11ヶ月必要と表明
2024年6月	光回線再利用に関する業務マニュアル展開（システム・運用が確定） ⇒ 当社システム等の検討は2024年4月より着手（2025年2月末完了予定）
2024年7月 ～11月	当初見込まれてないケースが判明し、事業者間で運用方法等について追加整理 ⇒ 当社システムの追加開発が発生し、開発期間が延長

