

【第7回非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班】

事業者間検討ワーキンググループ検討状況報告

報告日：2026/1/19

事業者間検討WG


1. 事業者間検討WGについて

本体制（事業者間検討WG）は、「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」の下に開催されていた検討作業班の後継体制として、事業者間ローミングに係る検討をすることを目的に開催中。

現在も変更無く『フルローミング方式』及び『緊急通報のみ方式』の実現に向け、一般社団法人 電気通信事業者協会、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、沖縄セルラー電話株式会社の担当者を構成員として開催。※総務省はオブザーバー参加

MVNO-TGについても、変更無く、フルMVNO 4社（株式会社インターネットイニシアティブ、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社、NTTドコモビジネス株式会社、株式会社ソラコム）が参加し検討実施中。

【体制概要】



2. 事業者間検討WGの開催状況について

■現時点までの開催状況（～2026/1/16時点）

【事業者検討WG】

- ・改組前同様、基本第2,4金曜日を開催日として推進中。
- ・事業者検討WGメンバーに加えて、各SWG参加。
- ・現時点までに計31回（改組前含む計66回）開催（前回報告時比+5回）

【SWG】 ※ 改組前からの通算にて記載

- ・全SWG計541回（前回報告時比+43）の会議開催に加え、メール調整等により活動を推進。
- ・会議には必要に応じて作業班・各SWGから相互参加し情報連携。

《会議開催内訳》

- | | | | |
|----------------|-----|--------|------------|
| ・技術仕様要件SWG | ・・・ | 148回開催 | （メンバー：91名） |
| ・端末検討SWG | ・・・ | 146回開催 | （メンバー：71名） |
| ・運用条件・運用ルールSWG | ・・・ | 85回開催 | （メンバー：71名） |
| ・事業者間精算SWG | ・・・ | 83回開催 | （メンバー：45名） |
| ・周知広報活動SWG | ・・・ | 79回開催 | （メンバー：13名） |

3. 事業者間検討WGの課題について

■現時点までの検討状況（2026/1/16時点）

【課題】

- ・ 各SWGにて、事業者間ローミング実現に向け検討すべき課題を実施（全SWG 計 **201**項目）
 - 技術仕様要件SWG … **43** 項目（前回比± **0**）
 - 端末検討SWG … **38** 項目（前回比± **0**）
 - 運用条件・運用ルールSWG … **51** 項目（前回比± **0**）（項目統合のため数値は変更、実質増減なし）
 - 業者間精算SWG … **40** 項目（前回比± **0**）
 - 周知広報活動SWG … **29** 項目（前回比± **0**）

※ 適宜、検討結果を踏まえ、項目追加／削除があった場合は反映。

【今後のスケジュール】

- ・ 2025年度末での実現予定を目指し、現時点でサービス開始に向けて継続推進中。


3. 事業者間検討WGの検討状況について（内訳）

2025年度末での実現予定を目指し、現時点でサービス開始に向けて継続推進中。

➤ 全体（前回比 ※全SWG総計） 課題合計：201

【状況内訳】

■ 遅延無し	45件
■ 遅延有り	0件
■ 完了	156件
■ その他	0件




➤ 運用条件・運用ルールSWG 課題合計：51

(項目統合のため数値は変更、実質増減なし)

【状況内訳】


■ 遅延無し	32件
■ 遅延有り	0件
■ 完了	19件
■ その他	0件



➤ 技術仕様要件SWG 課題合計：43（±0）

【状況内訳】

	前回比
■ 遅延無し	1件（-2）
■ 遅延有り	0件（±0）
■ 完了	42件（+2）
■ その他	0件（±0）



➤ 事業者間精算SWG 課題合計：40（±0）

【状況内訳】

■ 遅延無し	0件（±0）
■ 遅延有り	0件（±0）
■ 完了	40件（±0）
■ その他	0件（±0）



➤ 端末検討SWG 課題合計：38（±0）

【状況内訳】


	前回比
■ 遅延無し	4件（-2）
■ 遅延有り	0件（±0）
■ 完了	34件（+2）
■ その他	0件（±0）




➤ 周知広報活動SWG 課題合計：29（±0）

【状況内訳】

■ 遅延無し	8件（±0）
■ 遅延有り	0件（±0）
■ 完了	21件（±0）
■ その他	0件（±0）



4. 事業者間検討WGの検討状況（全体スケジュール）



サービス提供開始

技術仕様要件SWG

主査	ドコモ	岩井 遼太
主査補佐	ドコモ	筒見 拓也
副主査	KDDI	小松 優
副主査補佐	KDDI	三好 浩之

【技術仕様要件SWG】進捗報告

大項目課題 43件 小項目課題では431件の検討を実施中

■現在の状況（2025/10/22時点）

SWGメンバー数	:	計91人
開催回数	:	計148回
課題数	:	計43項目
	:	【状況内訳】
		・遅延無し 1件(-2)
		・遅延有り 0件
		・完了済 42件(+2)
		・その他 0件


【特記事項】

・特に無し

【技術仕様要件SWG】スケジュール

緊急通報のみ方式のFTについては追加の技術検討を踏まえ、FT実施時期を見直し済み

全体工程概要



サービス提供開始

主な工程概略

	2022年度			2023年度												2024年度												2025年度		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
接続仕様書作成	■																													
サービス要件の決定																														
接続構成の決定																														
以降方式課題																														
事業者選択方式																														
ローミングの開始終了制御																														
緊急通報ローミング (認証有)																														
緊急通報ローミング (認証無)																														
一般呼制御方式																														
優先制御方式																														
当局対応機能検討																														
保守機能																														
プロトコル仕様																														
MVNO接続方式																														
以降開発・検証課題																														
社内検討・設計・製造																														
社内Lab検証																														
試験仕様書の作成																														
社間Lab検証																														
商用試験																														

■ 見直し後 (延長) ■ 完了済 ■ 予定通り ■ 過去に遅延有 ■ 遅延中

端末検討SWG

主査	ソフトバンク	西山 真司
主査補佐	ソフトバンク	谷 明彦
副主査	ドコモ	飯塚 洋介
副主査補佐	ドコモ	荻原 知洋

【端末検討SWG】進捗報告

商用試験環境の提供を25.10より開始済 各事業者・端末ベンダー等で端末試験を実施中

■現在の状況（2025/10/23時点）

SWGメンバー数	:	計71名
開催回数	:	計146回
課題数	:	計38項目（前回±0）
	:	【状況内訳】
		・遅延無し 4件(-2)
		・遅延有り 0件
		・完了済 34件(+2)
		・その他 0件

【特記事項】
特になし

運用条件・運用ルールSWG

主査	KDDI	金子 純二
主査補佐	KDDI	花住 雅弘
副主査	ソフトバンク	鈴木 和幸
副主査補佐	ソフトバンク	溝渕 友哉

【運用条件・運用ルールSWG】進捗報告

- ・技術仕様要件SWGで現在議論されている仕様（システム要件、端末要件）等を踏まえ、運用ルールを策定。適宜更新中。
- ・AIを再精査し、管理簿を更新。

■現在の状況（2026/1/19時点）

SWGメンバー数	:	計71人
開催回数	:	計85回
課題数	:	計51項目（前回比実質±0）
	:	【状況内訳】
		・遅延無し 32件
		・遅延有り 0件
		・完了済 19件
		・その他 0件

【特記事項】

・特になし

事業者間精算SWG

主査	KDDI	田中 大介
主査補佐	KDDI	野々垣 達也
副主査	ドコモ	夏目 基
副主査補佐	ドコモ	山田 庸介

【事業者間精算SWG】進捗報告

昨年度末時点（2025/3末）において事業者間精算SWGにて掲げた課題をすべて整理した。
既に規定している事業者間精算仕様書に基づき、4社で取り交わす文書の策定完了。

既定の課題は、机上検討にて解決べき課題としてすべて整理完了となり、現在はNW利用料算定、ドキュメント締結、関連の手続等について対応中。

■現在の状況（2026/1/16時点）

SWGメンバー数	:	計 45 人
開催回数	:	計 83回
課題数	:	計 40 項目
	:	【状況内訳】
		・遅延無し 0 件
		・遅延有り 0 件
		・完了済 40 件
		・その他 0 件


【特記事項】

・特に無し

【事業者間精算SWG】スケジュール

事業者間取り交わし文書の策定完了

全体工程概要



サービス提供開始

主な工程概略

項目	2022年度			2023年度												2024年度												2025年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
前提の整理	■	■	■																																					
精算項目の整理	■	■	■																																					
課題洗い出し	■	■	■																																					
課題検討				■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
事業者間精算仕様書案作成													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
事業者間精算システム要件策定																																								
事業者間精算システム反映																																								
事業者間取り交わし文書策定																																								
公表文書（約款等）策定																																								
事業者間精算システムリリース																																								
事業者間精算対向試験																																								
事業者間取り交わし文書締結																																								
届出（必要に応じ）																																								
公表文書（約款等）公開																																								

■完了済 ■予定通り ■過去に遅延有 ■遅延中

周知・広報活動SWG

主査	楽天モバイル	川口 永久
主査補佐	楽天モバイル	地崎 彬
副主査	ソフトバンク	杉本 篤史
副主査補佐	ソフトバンク	井藤 幸二郎

【周知・広報活動SWG】進捗報告

サービス開始に向けて、具体的な準備を加速しています

■現在の状況（2026/1/19時点）

SWGメンバー数	:	計13人	
開催回数	:	計79回	
課題数	:	計29項目	
	:	【状況内訳】	
		・遅延無し	8件
		・遅延有り	0件
		・完了済	21件
		・その他	0件

【特記事項】

- 2026年3月中旬に、メディア向け説明やホームページ公開などを予定
- ホームページには、非常時ローミングの説明などと共に、利用者向け説明文書を掲載予定
- 非常時ローミング発動時の周知広報内容などを含めて、SWG成果としてとりまとめ予定

TCA

TCA

一般社団法人 電気通信事業者協会
Telecommunications Carriers Association