

今後の進め方について（案）

フェーズ1（実態の把握と課題の整理）

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 第1回 | 1．公共分野におけるアクセシビリティ確保の現状と課題について（事務局） |
| 11月中旬 | 2．地方公共団体の現状について（熊本県、世田谷区） |
| | 3．今後の進め方について（事務局） |
| 第2回 | 1．地方公共団体ウェブサイトのアクセシビリティの実態について |
| 12月中旬 | （インフォ・クリエイツ） |
| | 2．海外の事例についてのプレゼン（P） |
| | 3．メーカーからのプレゼン（アプリケーション）（P） |
| 第3回 | 1．ウェブデザイナーからのプレゼン（P） |
| 1月下旬 | 2．利用者からのプレゼン（P） |
| | 3．地方公共団体実態調査の調査項目について（事務局） |
| ～ 地方公共団体実態調査 ～ | |
| 第4回 | 1．地方公共団体実態調査の調査結果について（事務局） |
| 3月下旬 | 2．ユーザー参加の在り方について（ユーザー） |

フェーズ2（具体的な成果物の検討）

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 第5回 | 1．JIS-WGにおける検討状況について（INSTAC） |
| 5月中旬 | 2．評価方法・評価体制モデルの素案について（事務局） |
| 第6回 | 1．評価方法・評価体制モデルの案について（事務局） |
| 7月下旬 | 2．モデル案の検証について（事務局） |
| ～ モデル案の検証 ～ | |
| 第7回 | 1．モデル案の検証結果について（P） |
| 9月下旬 | 2．評価方法・評価体制モデルの最終案について（事務局） |
| | 3．最終報告書スケルトン案について（事務局） |
| 第8回 | 1．最終報告書案について（事務局） |
| 10月下旬 | |

（注1） 研究会での検討状況によっては、研究会の追加開催もあり得る。

（注2） ヒアリング出席者の都合等により、課題の取り扱い順には変更があり得る。