

## S 帯 MSS 高速化作業班における今後のスケジュール（想定）

## 1 今後のスケジュール（想定）

	技術分科会	委員会	作業班
	S 帯 MSS 高速化	S 帯 MSS 高速化	S 帯 MSS 高速化
7 月	諮問 7/29		
8 月		審議開始 8/5	検討開始 8/29
9 月		(意見聴取開催せず)	技術検討 9/18
10 月		報告書案	報告書案
11 月		(パブコメ)	
12 月	答申	報告書案	

## 2 S 帯 MSS 高速化作業班における第 2 回作業班終了後の予定

- (1) 委員会報告書案及び答申案に作業班でのコメントを反映しメールにて照会。  
(1 週間程度にて照会。報告書案取りまとめ。)
- (2) 10 月中に第 3 回作業班を開催して、報告書案及び答申案を取りまとめ。
- (3) 10 月開催予定の第 2 回委員会に、作業班から報告書案及び答申案を報告。

以上