

徳島県における地デジ化の状況

	要対応総数	進捗率	備 考
新たな難視	29 地区	79.3%	未対応：6地区(鳴門市、阿南市、つるぎ町)
辺地共聴施設	278 施設	51.1%	計画有 133施設 計画無 3施設(鳴門市)
集合住宅共聴施設	9,185 棟	70.4%	未対応・未確認：2,715 棟
受信障害対策共聴施設	316 施設	57.3%	未対応・未確認：135 施設

チューナー支援	申込数 (支援対象外を除く)	進捗率	備 考
	9,803	41%	工事未完了 5,752件

区域外波受信対策	対策世帯数	支援申込み数	備 考
	26,990世帯	2,030件	申込率 約8%

地デジ受信機 世帯普及率	H21.3	H21.9	H22.3
	57.7%	65.5%	76.3%

香川県における地デジ化の状況

	要対応総数	進捗率	備 考
新たな難視	24 地区	91.7%	未対応：2地区(三豊市)
辺地共聴施設	46 施設	52.2%	計画有 22施設 計画無 0
集合住宅共聴施設	12,990 棟	99.4%	未対応・未確認：75 棟
受信障害対策共聴施設	726 施設	81.8%	未対応・未確認：132 施設

チューナー支援	申込数 (支援対象外を除く)	進捗率	備 考
	6,461	56%	工事未完了 2,854件

地デジ受信機 世帯普及率	H21.3	H21.9	H22.3
	61.3%	73.5%	81.4%

愛媛県における地デジ化の状況

	要対応総数	進捗率	備 考
新たな難視	112 地区	66.1%	未対応: 38地区(松山市、今治市、西条市、大洲市、伊予市、西予市、上島町、久万高原町、内子町)
辺地共聴施設	591 施設	44.0%	計画有 331施設 計画無 0
集合住宅共聴施設	17,575 棟	83.6%	未対応・未確認: 2,890 棟
受信障害対策共聴施設	1,831 施設	67.2%	未対応・未確認: 600 施設

チューナー支援	申込数 (支援対象外を除く)	進捗率	備 考
	11,007	61%	工事未完了 4,243件

地デジ受信機 世帯普及率	H21.3	H21.9	H22.3
	60.3%	68.2%	82.1%

高知県における地デジ化の状況

	要対応総数	進捗率	備 考
新たな難視	90 地区	100%	
辺地共聴施設	457 施設	54.0%	計画有 209施設 計画無 1施設(四万十市)
集合住宅共聴施設	7,855 棟	83.6%	未対応・未確認: 1,290 棟
受信障害対策共聴施設	373 施設	94.4%	未対応・未確認: 21 施設

チューナー支援	申込数 (支援対象外を除く)	進捗率	備 考
	8,898	41%	工事未完了 5,247件

地デジ受信機 世帯普及率	H21. 3	H21. 9	H22. 3
	58.5%	63.6%	77.1%