デジタル・ディバイド解消戦略会議 今後の取組スケジュール

総務省 Ministry of Internal Affairs and Communications

資料2－6

10月	11月	12月	08年 1月	2月	3月	4月	7月頃

戦略会議

- 第1回（10／2）▲ 会議発足
- 第2回 12／20 ▲ ・実態調査の報告 ・主要論点（素案）
- 1／18（期限）△ ・構成員からの意見提案
- 第3回 2／7（予定）▲ ・報告書（案）
- 追加提案募集（約1ヶ月）
- 第4回 3月下旬 ▲ 報告書取りまとめ
- 支援策等の検討
- 平成21年度予算要求等に反映 →

報告

連 携

連 携

各総合通信局等

ブロードバンド、携帯電話の整備についての実態調査を各総合通信局等に依頼。調査結果を本省で取りまとめ、各総合通信局等へフィードバック。第2回戦略会議に報告

1月以降

戦略会議やBB全国整備促進ワーキンググループとの連携の下、地方の推進体制を活用し、地域における取組を推進。

4月以降

ブロードバンド整備と携帯電話エリア整備等を一体的に行うための具体的な施策の検討等を行う。

成果を活用

連 携

連 携

（財）全国地域情報化推進協会

ロードマップの改訂方針の検討・決定

12／14

第3回BB全国整備促進ワーキンググループにおいて作成状況を報告

2月中

第4回BB全国整備促進ワーキンググループにおいて作成状況を報告

年度末までに策定・公表

4月以降

ロードマップに基づくブロードバンド整備の着実な実施