デジタル・ディバイド解消戦略会議 今後の取組スケジュール

総務省 Ministry of Internal Affairs and Communications

資料3－6

07年10月 | 11月 | 12月 | 08年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月

戦略会議

- 第1回 10／2 会議発足
- 第2回 12／20 ・実態調査の報告 ・主要論点（素案）
- 1/18（期限） ・構成員からの意見提案
- 第3回 2／7 ・第一次取りまとめ（案）
- 構成員等への追加提案募集
- 2/29（期限）
- 第4回 3／26 ・第一次取りまとめ
- 第一次取りまとめを踏まえ、デジタル・ディバイド解消方策等の検討
- 第5回 6月中旬頃 最終報告書取りまとめ
- デジタル・ディバイド解消戦略策定（平成21年度予算要求に反映）

報告

連 携

連 携

各総合通信局等

ブロードバンド、携帯電話の整備についての実態調査を各総合通信局等に依頼。調査結果を本省で取りまとめ、各総合通信局等へフィードバック。第2回戦略会議に報告

1月以降

戦略会議やBB全国整備促進ワーキンググループとの連携の下、地方の推進体制を活用し、地域における取組を推進

4月以降

第一次取りまとめを踏まえ、地方の推進体制を活用し、ブロードバンド・ゼロ地域の具体的な解消方策等を検討

成果を活用

連 携

連 携

（財）全国地域情報化推進協会

ロードマップの改訂方針の検討・決定

12／14 第3回BB全国整備促進ワーキンググループにおいて作成状況を報告

2月中 第4回BB全国整備促進ワーキンググループにおいて作成状況を報告

年度末を目途に策定・公表

4月以降
- ロードマップに基づくブロードバンド整備の着実な実施
- 第一次取りまとめを踏まえ、ブロードバンド・ゼロ地域の具体的な解消方策等を検討