23GHz帯無線伝送システムに関する今後の予定

	H23年 9月	10月	11月	12月	H24年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
情報通信技術分科会		◆ 審議開始の報告 10/28								◆ 一部答申予定 6/19（火） 14:00～	
放送システム委員会		◆ 審議開始 10/28	←----→ 意見聴取 11/11	12/2	◆ 検討状況報告 1/13				◆ 5/8（火） 14:00～ 1101会議室	←----→ パブコメ予定 ◆ 6/13（水） 15:00～ 1101会議室	
23GHz帯無線伝送システム作業班			◆ 第1回 11/9	◆ 第2回 12/22		◆ 第3回 2/8		◆ 第4回 3/27	◆ 第5回 4/18		
アドホック会合（無線エントランス 電波天文 可搬型検討）			◆ 第1回 11/22	◆ 第2回 12/8	◆ 第3回 1/13	◆ 第4回 1/31	◆ 第5回 2/29				
その他											→ 電監審