# 今後の予定

| | H23年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H24年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信技術分科会 | | ◆ 審議開始の報告 10/28 | | | | | | | | ◆ 一部答申予定 6/19（火） 14:00～ | |
| 放送システム委員会 | | ◆ 審議開始 10/28 | ←----→ 意見聴取 11/11 12/2 | | ◆ 検討状況報告 1/13 | | | | ◆ 5/8（火） 14:00～ 1101会議室 ←----→ パブコメ予定 | ◆ 6/13（水） 15:00～ 1101会議室 | |
| 23GHz帯無線伝送システム作業班 | | | ◆ 第1回 11/9 | ◆ 第2回 12/22 | | ◆ 第3回 2/8 | ◆ 第4回 3/27 | ◆ 第5回 4/18（水） 15:00～ 1101会議室 | | | |
| アドホック会合（無線エントランス 電波天文 可搬型検討） | | | ◆ 第1回 11/22 | ◆ 第2回 12/8 | ◆ 第3回 1/13 | ◆ 第4回 1/31 | ◆ 第5回 2/29 | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | ⇒ 電監審 |