事業者名	休止予定のＡＭ局	2024年											2025年
		２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月（注）
株式会社アイビーシー岩手放送	田野畑局	2/1～											～1/31
株式会社ＬｕｃｋｙＦＭ茨城放送	土浦局	2/1～					~~～7/31~~						～1/31※2
	関城局	2/1～					~~～7/31~~						～1/31※2
株式会社新潟放送	長岡局	2/5～							~~～9/1~~				～1/31※2
	柏崎局	2/5～							~~～9/1~~				～1/31※2
北陸放送株式会社	七尾局							8/1～					～1/31※3
	山中局							8/1～					～1/31※3
	輪島局※4							8/1～					～1/31※3
福井放送	敦賀局	2/5～						~~～8/4~~					～1/31※2
	小浜局	2/5～						~~～8/4~~					～1/31※2
東海ラジオ放送株式会社	下呂局						7/1～						～1/31
	恵那局						7/1～						～1/31
	上野局						7/1～						～1/31
	新城局							8/1～					～1/31
	豊橋局							8/1～					～1/31
山口放送株式会社	須佐田万川局	2/5～											～1/31
	萩局	2/19～											～1/31
	山口局		3/4～										～1/31
	岩国局	減力※1	4/1～	4/28	4/29～								～1/31
	下関局		減力※1	4/29～	5/26	5/27～							～1/31
	周南局				減力※1	5/27～	7/28	7/29～					～1/31
南海放送株式会社	新居浜局	減力※1	2/1～	3/31	4/1～				~~～9/30~~				～1/31※2
	宇和島局	減力※1	2/1～	3/31	4/1～				~~～9/30~~				～1/31※2
	八幡浜局	減力※1	2/1～	3/31	4/1～				~~～9/30~~				～1/31※2
ＲＫＢ毎日放送株式会社	行橋局	2/5～						~~～8/4~~					～1/31※2
九州朝日放送株式会社	行橋局	2/5～						~~～8/4~~					～1/31※2
長崎放送株式会社	佐賀局	2/5～											～1/31
	唐津局	2/5～											～1/31
	伊万里局	2/5～											～1/31
	有田局	2/5～											～1/31
株式会社熊本放送	荒尾局	2/5～											～1/31
株式会社南日本放送	阿久根局※4	2/1～											～1/31
	川内局※4	2/1～											～1/31
	大口局※4	2/1～											～1/31

※１　減力とは、空中線電力を段階的に下げることを指す。　※２　より長期間検証を行うため、申請時から変更されたもの。
※３　申請時は４月１日から９月30日までを予定していたが、能登半島地震の影響により休止の開始が延期されたもの。
※４　災害の発生により、一時的に放送を再開した（南日本放送：2024年8月28日～2024年9月4日、北陸放送：2024年9月21日～2024年11月10日）。
（注）インターネット配信サービスによるカバーも考慮した検証を行うため、13社34局において休止期間は2026年９月30日まで延長された。

（令和７年１月31日現在）