資料２－２

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて

○ 第4回以降の研究会では、自治体AXの推進にあたって必要となる全国展開に必要な環境整備、人材面から必要となるAX実装支援体制等について、整理・議論を行うこととしてはどうか。

○ 令和9年度の研究会のテーマについては、議論の進捗や技術の進展を踏まえ、検討。

第1回 （令和8年7月9日）	自治体AX研究会の目的、趣旨、進め方等を確認
第2回 （令和8年9月7日）	生成AIの活用事例・AIエージェントの仕組み等を国・地方自治体・民間の有識者から聴取
第3回 （令和8年11月4日）	AXの展望について民間の有識者から聴取 今後の検討事項 自治体におけるAIの利用環境
第4回 （令和8年12月頃）	実証フィールドの取組状況 自治体行政とAI 全国展開に必要な環境整備
第5回 （令和9年2月頃）	第4回の議論の振り返り 人材面から必要となるAX実装支援体制 AIエージェントの活用方策
第6回 （令和9年3月頃）	中間的な整理

※ 構成員及び事務局の提案を踏まえ、年度途中においてもスケジュールおよび開催内容を変更する場合がある。