資料6-5

ワイヤレスブロードバンド推進研究会
スケジュール（案）

6月

24日 **第6回ワイヤレスブロードバンド推進研究会**（予定）
SIGの設置

SIGにおける検討
- ビジネスイメージの明確化
- ニーズの成長予測
- 周波数幅の算出方法の検討
- 具体的なシステムの分類

7月

下旬 **第7回ワイヤレスブロードバンド推進研究会**（予定）
各SIGからの中間報告の検討

SIGにおける検討
- 望ましい周波数幅の検討
- 望ましい周波数帯の検討
- 望ましい導入時期の検討
- 分類された規格毎の整理

8月

SIG間の調整

9月

中旬 **第8回ワイヤレスブロードバンド推進研究会**（予定）
各SIGからの中間報告の検討
SIG間の調整

SIGにおける検討
- 研究会における議論を受けて、望ましい周波数幅等の見直し
- 研究会に対する最終報告についての検討

SIG間の調整

10月

中旬 **第9回ワイヤレスブロードバンド推進研究会**（予定）
各SIGからの最終報告の検討
研究会の最終報告案の検討

11月

パブリックコメント

下旬 **第10回ワイヤレスブロードバンド推進研究会**（予定）
研究会の最終報告案の検討