資料2

「南相馬チャンネル」北陸地域映像提供実験支援協議会スケジュール（案）

	8月	9月	10月	11月	12月	備　　考
協議会	▲第1回会合（8/31） （議題） ・設置要綱の承認 ・会長の選出 ・実験の概要について ・意見交換			▲第２回会合 （議題） ・実験の結果について ・報告書（案）等	▲第３回会合 （議題） ・報告書取りまとめ	
検討事項		←→ ・IPTVを活用したライブストリーミングの機能実証 ・アクトビラの仕組みを活用したビデオオンデマンドの視聴実証 ・パソコンによる視聴実証 ・スマートフォンによる視聴実験 ・視聴率（アクセスログ）によるコンテンツニーズ分析 ・部屋ごとの視聴形態分析（パソコンとテレビの設置場所及びインターネット接続状況） ・国等に対する提言、要望		←→ アンケート調査		避難者宅での地上デジタルテレビやパソコンによる視聴は12月末まで実施。
報告書					←→ 報告書作成	

※別途、実務打合せ会の開催や、電子メールによる審議により、映像提供実験に関する支援の協議を行う。