
63

（第６章関連） 今後のスケジュール



本
格
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ビ
ス
開
始

2008年 2009年 2010年 2011年

６－１ 今後のスケジュール

〔制度分野〕

〔技術分野〕

（法改正が必要な場合）

2009年の通常国会へ関連法案を提出

政省令、訓令、告示（開設指針）

等の整備

技術方式の公募・技術的検討
受信端末の開発・製造等

懇
談
会

報
告
書

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
の
選
定

〔受信側〕

〔送信側〕

送信設備の設置をはじめとする

無線局の工事等

電波監理審議会

への諮問・答申

ＡＲＩＢ標準規格

等の策定
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７月

地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
終
了

（
空
き
周
波
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を
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能
に
）
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