
公共事業の事業評価書

（農業農村整備事業補助事業の事前評価）

令 和 ５ 年 ３ 月 



１ 政策評価の対象とした政策  

 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「政策評価法」という。）

第９条及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条第

４号の規定により、事前評価を義務付けられた総事業費 10 億円以上の費用を要することが見込

まれる農業農村整備事業（補助事業）を対象として実施した。 

 具体的には、令和５年度に新規地区の採択を予定している次の事業を対象として、事前評価を

実施した。 

 なお、事業主体、採択主体等の詳細については、別添１のとおりである。 

 
 

事   業   名 事前評価実施地区数  

農業競争力強化農地整備事業 60 

水利施設等保全高度化事業          25 

農地中間管理機構関連農地整備事業          16 

中山間地域農業農村総合整備事業          ２ 

農村地域防災減災事業          21 

     合    計                  124 

 

２ 政策評価を担当した部局及びこれを実施した時期  

 

 本評価は、農村振興局において、令和４年 11 月から令和５年３月までの間に実施した。 

 

３ 政策評価の観点  

 

 本評価に当たっては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。 

 各事業地区の評価の観点は、地区別評価結果（別添３）及びチェックリスト判定基準表（参考

資料２）に示すとおりである。 

 

４ 政策効果の把握の手法及びその結果  

 

 政策効果については、「土地改良事業の費用対効果分析に関する基本指針について（平成 19

年３月 28 日付け 18 農振第 1596 号農林水産省農村振興局長通知）」等に基づき、事業特性に応

じた総費用総便益手法による費用対効果分析を行うことなどにより定量的に把握した。また、「農

業農村整備事業等における新規地区採択時の評価手法の明確化について（平成 14 年 12 月 18 日

付け 14 農振第 1828 号農林水産省農村振興局長通知）」に基づき、事業の必要性、効率性、有効

性、実施環境等の項目について確認することにより、総合的に把握した。 

 その結果は、地区別評価結果（別添３）に示すとおりである。 



 

５ 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項  

 

  費用対効果分析手法やチェックリストの評価方式・評価項目などについては、食料・農業・農

村政策審議会農業農村振興整備部会に諮り、評価手法の妥当性・透明性・客観性の確保を図って

いる。 

 今後も、評価手法の充実を図り、必要に応じて有識者からの知見を得るため、食料・農業・農

村政策審議会農業農村振興整備部会において意見を聴取する。 

 

６ 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項  

 

 本評価を行う過程において使用した資料は、地区別事業概要（別添２）及び地区別評価結果（別

添３）、地区別チェックリスト及び費用対効果分析に関する説明資料（参考資料１）及びチェッ 

クリスト判定基準表（参考資料２）である。 

 また、本評価に関する問合せ先（事業主管課）は、別添４に示すとおりである。 

 なお、本評価に関する資料については、農林水産省ホームページにおいて公表する。 

  ・事前評価結果の公表事業及び公表地区数（別添１） 

  ・地区別事業概要（別添２） 

  ・地区別評価結果（別添３） 

  ・問合せ先（別添４） 

  ・地区別チェックリスト及び費用対効果分析に関する説明資料（参考資料１） 

  ・チェックリスト判定基準表（参考資料２） 

 

７ 政策評価の結果  

 

 本評価の対象とした全ての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認められる

とともに、土地改良法や事業実施要綱等で定められている地区採択の必須条件を満たしている。 

 

 



別添１ 

 

事前評価結果の公表事業及び公表地区数 

 

公 表 事 業 名 事業主体 採択主体 公表地区数 
事業実施 

担 当 課 

【農村振興局】 

農業競争力強化農地整備事業 

 農地整備事業 道 営 農村振興局 15 農地資源課 

 草地畜産基盤整備事業 道 営 農村振興局 １ 飼料課 

水利施設保全高度化事業 道 営 農村振興局 10 水資源課 

【地方農政局等】 

農業競争力強化農地整備事業 

 農地整備事業 県 営 地方農政局 44 農地資源課 

水利施設等保全高度化事業 県 営 
地方農政局 

沖縄総合事務局 
15 水資源課 

農地中間管理機構関連農地整備事業 県 営 地方農政局 16 農地資源課 

中山間地域農業農村総合整備事業 県 営 地方農政局 ２ 地域整備課 

農村地域防災減災事業 県 営 地方農政局 21 防災課 

合  計   124  

 



別添２ 

 

 

地区別事業概要 
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概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業　蓬田第一地区
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地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 
農地整備事業 

地 区 名 安田
や す だ

 

関係市町村 新潟県柏崎市
かしわざきし

 事 業 主 体 新潟県 

  

事 業 目 的 
  本地区は、新潟県柏崎市の中央に位置し、二級河川鯖

さば

石川
いしがわ

流域の低平地に広がる農

業地帯であり、水稲を中心とした営農が展開されている。 

 現況の水田区画は 10ａ程度であり、農道の幅員が狭小であることから、大型機械導
入及び効率的な営農の妨げとなっている。また、用排水路の老朽化が著しく水管理や
維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏水等により、農業用水の確保に支
障が生じるなど営農に支障をきたしている。 
 このため、本事業により区画整理による大区画化や用排水路を整備することで生産
性の高い優良農地を確保するとともに、農業の生産性の向上を図り、担い手への農地
集積を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

87ha 279戸 3,494百万円 令和５～13年度 
  

主要工事 区画整理 87ha 
  

関連事業 国営かんがい排水事業 柏崎
かしわざき

周辺
しゅうへん

地区 

県営かんがい排水事業 柏崎
かしわざき

地区 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

4,522百万円 4,101百万円 1.10 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           
 

出典：安田地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成） 



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　安田地区（全体）



   

 

地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 
農地整備事業 

地 区 名 豊浦
とようら

工区
こ う く

 

関係市町村 新潟県新発田市
し ば た し

 事 業 主 体 新潟県 

  

事 業 目 的 本地区は、新発田市の南西部に位置し、二級河川加治川
か じ か わ

流域の低平地に広がる農業

地域であり、基幹作物である水稲を中心とした営農が展開されている。 
 本地区の農地は昭和 25～26 年に区画整理が行われているが、現況の水田区画は 10
ａ程度で、農道は狭幅であることから大型機械の導入が困難であり、効率的な営農の
妨げとなっている。また、用排水路の老朽化により、維持管理に多大な労力を費やし
ている。 
 このため、本事業により区画整理による農地の大区画化や用排水路等の整備を行い、
生産性の高い優良農地を確保するとともに、担い手への農地集積と農業の生産性の向
上を図り、本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

149ha 164戸 5,995百万円 令和５～13年度 
  

主要工事 区画整理 149ha 
  

関連事業 なし 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

5,205百万円 5,078百万円 1.02 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           
■総事業費 
①国庫補助対象外の地方事務費及び工事雑費を除く（自然数とする（小数点第１位を四捨五入））。 
②採択申請書と箇所別予算額の公表資料と整合を図る。 
③計画担当者と、実施（予算）担当者との間で十分に調整を図る（実施主体にも同様の連絡を行う）。 

■Ｂ／Ｃ 少数点第３位切捨て 
■フォント 
①ＭＳゴシック（標準）、10.5ポイント 
②ふりがなは、5.0ポイント（ふりがなの文字位置は均等割付） 

■数字及び単位等 
①数字 

 ・一  桁：全角 
 ・二桁以上：半角、1,000以上の場合、３桁区切りで半角コンマを付ける。 
②単位 

 ・全角単位：一文字で完結する単位及び漢字表記の単位･･･「戸」「箇所」「式」等 
 ・半角単位：二文字以上の単位･･･「ha」「km」等 
③数値表記： 

 ・基本小数点第１位を四捨五入（例：10.3km →10km、10 
 
 
0.8km→101km、650m→１km、1.7km→２km） 
 ・小数点第１位を四捨五入するとゼロとなる場合は、小数点第１位まで記載（例：420m→0.4km） 
 ・Ｂ／Ｃは少数点第３位切捨て（例：1.29→1.2と記載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：豊浦工区地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成） 

■青字：例示、■赤字：注意事項 

＿下線：追記箇所 



概　　　　要　　　　図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業）　豊浦工区地区（全体）
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地区別事業概要 

事 業 名 
農業競争力強化農地整備事業 
農地整備事業 

地 区 名 中浦
なかうら

第１
だ い １

工区
こ う く

 

関係市町村 新潟県新発田市
し ば た し

 事 業 主 体 新潟県 

  

事 業 目 的   本地区は、新潟県新発田市の中央南部に位置し、一級河川阿賀野
あ が の

川
がわ

及び二級河川

加治川
か じ か わ

流域に広がる農業地帯であり、基幹作物である水稲を中心とした営農が展開さ

れている。 
 本地区の農地は昭和 25～26 年に区画整理が行われているが、現況の水田区画は 20
ａで、農道は狭幅であることから大型機械導入が困難であり、効率的な営農の妨げと
なっている。また、用排水路の老朽化により水管理や維持管理に多大な労力を費やし
ている。さらに、暗渠排水が未整備であることから、園芸作物への取組が困難な状況
である。 
 このため、本事業により区画整理による大区画化を行うことで生産性の高い優良農
地を確保するとともに、農業の生産性の向上を図り、本地域の豊かで競争力ある農業
の実現に資するものである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

340ha 405戸 12,775百万円 令和５～13年度 
  

主要工事 区画整理 340ha 
  

関連事業 県営かんがい排水事業 豊浦
とようら

郷
ごう

地区 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

14,224百万円 13,059百万円 1.08 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：中浦第 1工区地区 土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成） 



概 要 図

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業） 中浦第１工区地区（全体）

（造成中）
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 端野豊北第３
た ん の と よ ほ く だ い ３

 

関係市町村 北海道北見市
き た み し

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は、北海道北見市の北部に位置し、小麦、てんさい、ばれいしょの畑作３品
目の他、たまねぎを組み合わせた営農が展開されている。 
 本地区では、平成 24 年度より道営農村集落基盤再編・整備事業が実施されたが、未
だに起伏のあるほ場や特殊土壌に起因する排水不良のあるほ場が点在し、農作業の効
率化に影響を及ぼしている。 
 このため、本事業により区画整理で総合的にほ場を整備することで、生産性が高く
高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の豊かで競争力ある
農業の実現に資するものである。 
 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

140ha 14 戸 1,125 百万円 令和５～11 年度 
 

主要工事 区画整理 140ha 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

1,451 百万円 893 百万円 1.62 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：端野豊北第３地区土地改良事業計画概要書（北海道オホーツク総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　端野豊北第３地区
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 岩
いわ

幌
ほろ

 

関係市町村 北海道岩見沢市
い わ み ざ わ し

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は岩見沢市の北西部に位置し、水稲、小麦、大豆を主体とした営農が行われ、

たまねぎ、キャベツ等の野菜を組み合わせた営農が展開されている。 

本施設は、かんがい用水目的で、一級河川石狩
いしかり

川
がわ

水系旧幌向
きゅうほろむい

川
がわ

支流お茶
お ち ゃ

の水
みず

幹線
かんせん

川
がわ

から取水する揚水機場である。施設としては、昭和 56 年道営かんがい排水事業北村
きたむら

第

二地区により幌
ほろ

達
たっ

布
ぷ

第 7 揚水機場（№1ポンプφ600、モーター110kw・揚水能力 0.620

ｍ3/s）が造成された。また、昭和 57 年道営かんがい排水事業岩見沢幹線地区により

岩幌揚水機場（№2ポンプφ600、モーター132kw・揚水能力 0.824ｍ3/s）と昭和 58 年

同事業で、岩幌幹線（ﾋｭｰﾑ管φ900 L=2091m）が造成された。今後、施設の劣化等を

放置すると、施設機能において減退を早め致命的となる恐れがあることから、平成 29・

31 年度の機能保全計画に基づく総合的な予防保全対策を実施し施設の長寿命化を図

る。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

338 ha  27 戸 2,900 百万円 令和５～11 年度 
 

主要工事 揚水機場 １箇所 
用水路  ２km 
 

関連事業 農地整備事業（経営体育成型） 砂浜
すなはま

東
ひがし

第２地区 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

 5,437 百万円 4,714 百万円 1.15 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：岩幌地区土地改良事業計画概要書（北海道空知総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　岩幌地区
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 網走藻琴第２
あ ば し り も こ と だ い ２

 

関係市町村 北海道網走市
あ ば し り し

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は、北海道網走市の南東部に位置し、小麦、てんさい、ばれいしょの畑作３
品目を基幹作物とした大規模土地利用型畑作農業が展開されている。 
 本地区では、平成 27 年度より道営水利施設等保全高度化事業が実施されたが、未だ
に起伏のあるほ場や排水不良、石礫のあるほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及
ぼしている。 
 このため、本事業により区画整理で総合的にほ場を整備することで生産性が高く高
機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の豊かで競争力ある農
業の実現に資するものである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

848ha 58 戸  3,375 百万円 令和５～13 年度 
 

主要工事 区画整理 848ha 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

3,177 百万円 2,716 百万円 1.16 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：網走藻琴第２地区土地改良事業計画概要書（北海道オホーツク総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 南
みなみ

豊
とよ

幌
ほろ

 

関係市町村 北海道江別市
え べ つ し

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的  本地域は、江別市南東部に位置し、水稲を中心に小麦や大豆のほか、スイートコー
ン・ブロッコリー等の野菜類を取り入れた複合経営が展開されている。 
  本地区は、道営ほ場整備事業により一次整備を行っているが、開水路である小用水
路等は施設の老朽化による腐食や地域特有の泥炭土壌を起因とした不等沈下が著し
く、沈下部の土砂堆積による断面不足や越水が生じており、安定的な用水供給が困難
であるとともに、水管理労力が増大している。 
このため、本事業により用水路の整備を行い地区内の水管理の合理化を図るととも

に、持続的農業と担い手への農地の流動化を促進し、地域の更なる活性化に資するこ
とを目的とする。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

419 ha 20 戸 2,824 百万円 令和５～13 年度 
 

主要工事 用水路 32km 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

6,312 百万円 4,485 百万円 1.40 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：南豊幌地区土地改良事業計画概要書（北海道石狩振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　南豊幌地区

県内位置図

凡例



 

 

地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 麓郷
ろくごう

 

関係市町村 北海道富良野市
ふ ら の し

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は、北海道富良野市の東部に位置し、小麦、てんさいの畑作２品目の他、た
まねぎ、スイートコーンなどの野菜を組み合わせた営農が展開されている。 
 本地域では、昭和 53 年度より道営畑地帯総合整備事業が実施されたが、未だに起伏
のあるほ場や排水不良のあるほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼしている。
 また、畑地かんがい施設の老朽化に伴う機能低下により干ばつへの対応に苦慮し、
農作物の生産に支障が出ている。 
 このため、本事業により農業用用排水路、区画整理を総合的に整備することで、生
産性が高く高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の豊かで
競争力ある農業の実現に資するものである。 
 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

729ha 50 戸 2,033 百万円 令和５～12 年度 
 

主要工事 畑地かんがい 689ha 
区画整理 177ha 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

7,808 百万円 6,071 百万円 1.28 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：麓郷地区土地改良事業計画概要書（北海道上川総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　麓郷地区

位置図
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 新沼
しんしょう

３ 

関係市町村 北海道石狩郡
いしかりぐん

新篠津村
しんしのつむら

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地域は新篠津村東部に位置し、水稲を中心に小麦・大豆のほか、黒大豆・ブロッ
コリー等を取り入れた複合経営が展開されている。 
本地区は、道営ほ場整備事業により区画整理及び用排水路の整備が実施されたが、

開水路である用水路は地域特有の泥炭土壌により不陸や劣化が著しく、排水路につい
ても土水路が多く、維持管理費の増加など水管理に苦慮している。ほ場についても 30a
程度の小区画のため大型機械導入の妨げとなっているほか、泥炭土壌による排水不良
や作土厚の不足などにより、作業効率の悪化、農作物の減収や品質低下に繋がってい
る。事業実施により水管理の合理化、担い手への農地集積・集約化を図る。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

140 ha 20 戸 3,380 百万円 令和５～13 年度 
 

主要工事  用水路 11km 
 揚水機場 １箇所 
 排水路 ７km 
区画整理 104ha 

 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

3,601 百万円 3,024 百万円 1.19 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：新沼３地区土地改良事業計画概要書（北海道石狩振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　新沼３地区

県内位置図

凡例



 

 

地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 南中音更
みなみなかおとふけ

 

関係市町村 北海道河東郡
か と う ぐ ん

音更町
おとふけちょう

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は、北海道音更町の北西部に位置し、小麦、豆類、てんさい、ばれいしょの
畑作４品目の他、にんじん等を組み合わせた営農が展開されている。 
 本地区では、昭和 50 年度より道営畑地帯総合整備事業が実施されたが、未だに起伏
のあるほ場や排水不良、石礫のあるほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼし、
農道も狭小であることから、大型機械走行の支障となっている。 
 また、排水路の切深不足を起因とした湿害も発生しており、農作物の生産が阻害さ
れている。 
 このため、本事業により農業用用排水施設、農業用道路、区画整理を総合的に整備
することで、生産性が高く高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、
本地域の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 
 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

627ha 43 戸 1,963 百万円 令和５～12 年度 
 

主要工事 排水路 １km 
農道 １km 
区画整理 529ha 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

3,229 百万円 1,890 百万円 1.70 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：南中音更地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　南中音更地区
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地区別事業概要 

事 業 名 水利施設等保全高度化事業 地 区 名 士幌川西東南
しほろかわにしとうなん

 

関係市町村 北海道河東郡
か と う ぐ ん

士幌町
しほろちょう

 事 業 主 体 北海道 

  

事 業 目 的   本地区は、北海道士幌町の西部に位置し、小麦、大豆、てんさい、ばれいしょの畑
作４品目を中心とした畑作と酪農が混在した農業が展開されている。 
 本地区では、平成５年度より道営畑地帯総合整備事業が実施されたが、未だに起伏
のあるほ場や排水不良、石礫のあるほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼして
いる。 
 このため、本事業により区画整理で総合的にほ場を整備することで、生産性が高く
高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の豊かで競争力ある
農業の実現に資するものである。 
 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

447ha 29 戸 1,913 百万円 令和５～12 年度 
 

主要工事 区画整理 447ha 
 
 

関連事業 なし 
 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

2,527 百万円 1,738 百万円 1.45 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：士幌川西東南地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成） 



概　　　　要　　　　図

水利施設等保全高度化事業　士幌川西東南地区
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地区別事業概要 

事 業 名 農地中間管理機構関連農地整備事業 地 区 名 若宮
わかみや

 

関係市町村 新潟県五泉市
ご せ ん し

 事 業 主 体 新潟県 

  

事 業 目 的 本地区は、新潟県五泉市の中央部に位置し、一級河川能代
の う だ い

川流域に広がる農業地帯

であり、基幹作物である水稲を中心とした営農が展開されている。 
 現況の水田区画は 10ａ程度であり、農道の幅員が狭小であることから、大型機械の
導入が困難であり、効率的な営農の妨げとなっている。また、用排水路の老朽化が著
しく水管理や維持管理に多大な労力を費やしているとともに、漏水等により、農業用
水の確保や営農に支障をきたしている。 
 このため、本事業により区画整理による大区画化や用排水路を整備することで生産
性の高い優良農地を確保するとともに、担い手への農地集積の加速化を図り、本地域
の豊かで競争力ある農業の実現に資するものである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

61ha 138戸 1,811百万円 令和５～13年度 
  

主要工事 区画整理 61ha 
  

関連事業 なし 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

2,739百万円 2,116百万円   1.29 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：若宮地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部計画課作成） 



概　　　　要　　　　図

農地中間管理機構関連農地整備事業　若宮地区（全体）
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（別記様式第２－２号）  （参考 別紙２） 

地区別事業概要 

事 業 名 中山間地域農業農村総合整備事業 地 区 名 佐渡南部
さ ど な ん ぶ

 

関係市町村 新潟県佐渡市
さ ど し

 事 業 主 体 新潟県 

  

事 業 目 的 
  本地区は、新潟県佐渡市の南部に位置し、二級河川羽茂川

は も ち が わ

や渓流に沿って形成され

た農業地帯であり、水稲と柿等を組み合わせた営農が展開されている。年間降水量の

少ない本地区では長年農業用水の確保に苦慮していたが、安定した水源として国営

外山
と や ま

ダム及び外山
と や ま

幹線用水路が完成し、県営赤泊
あかどまり

幹線用水路及び小木
お ぎ

幹線用水路等に

ついてもほぼ工事を完了しており、地元からは幹線用水路に接続する支線用水路の整

備が望まれている。また、排水不良のため、湿害の発生や耕作機の作業効率低下など

の問題が生じている。 

 このため、本事業により、中山間地域の農業水利施設や暗渠排水を総合的に整備す

ることで、地域農業の効率化を図り、本地域の特色を活かした農業の確立に資するも

のである。 

事 業 概 要 受益面積 受益戸数 総事業費 工 期 

88ha 171 戸 4,400 百万円 令和５～13 年度 
  

主要工事  
用水路    34km 
暗渠排水 10ha 
 

  

関連事業 国営かんがい排水事業 佐渡地区 
県営かんがい排水事業 佐渡地区 

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 Ｂ／Ｃ 算定方式 

5,859 百万円 5,003 百万円 1.17 総費用総便益方式 

概 要 図 別添のとおり 

 
 
 
 
 
 
 

出典：佐渡南部地区土地改良事業計画概要書（新潟県農地部農地計画課作成） 



概　　　　要　　　　図

　　中山間地域農業農村総合整備事業　佐渡南部地区

県内位置図

凡例
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事 業 名 地 区 名

関係市町村 事業主体

事業目的

事業概要 受益面積 受益戸数 工　　期

521ha 815戸 令和５～12年度

主要工事

関連事業

費用対効果 Ｂ：総便益 Ｃ：総費用 算定方式

6,381百万円 5,959百万円 総費用総便益方式

概 要 図 別添のとおり

出典：美浜第２地区土地改良事業計画概要書（福井県農林水産部農村振興課作成）

地区別事業概要

農業用用排水施設整備　11km
暗渠排水 13ha
農業集落防災安全施設整備　１式

福井県

中山間地域農業農村総合整備事業

福井県三方郡
み か た ぐ ん

美浜町
みはまちょう

、三方上中郡
みかたかみなかぐん

若狭町
わかさちょう

1.07

なし

美浜第
み は ま だ い

２

　本地区は、三方郡美浜町から三方上中郡若狭町の東部に位置し、美浜町区域は地区

内を流れる２級河川耳川
みみがわ

を中心に形成され山林と日本海の間に広がる農地、若狭町区

域は久々
く　　ぐ

子湖
　し　　こ

の南側に広がる農地を受益区域とする水田地帯であり、水稲を中心とし

大麦、キャベツ等を組み合わせた営農が展開されている。

　これまでに地区内では、30ａの基盤整備や管水路化が図られているが、用排水路の

老朽化の進行が著しく、水管理や施設管理に多大な労力を費やしているとともに、管

水路分水工の故障や漏水等により、農業用水の安定的な配水に支障が生じるなど、営

農に支障をきたしている。

　このため、本事業により農業生産条件が不利な中山間地域において、農業生産基盤

整備事業として農業用用排水施設および暗渠排水を整備し、高収益作物の導入拡大や

農作物の高付加価値化による農業者の所得の確保を図るとともに、農村振興環境基盤

整備事業として農業集落防災安全施設整備を一体的に実施することで、地域の活性化

を図るものである。

総事業費

1,630百万円

Ｂ／Ｃ



中山間地域農業農村総合整備事業事業　美浜第２地区

概　　　　要　　　　図
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別添３ 

 

 

地区別評価結果 
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    農業競争力強化農地整備事業 

     農地整備事業 

     草地畜産基盤整備事業 

 

    水利施設等保全高度化事業 

 

    農地中間管理機構関連農地整備事業 

 

    中山間地域農業農村総合整備事業 

 

農村地域防災減災事業 

 



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1,854 1,854 1,052 1,809 1,590

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

98.0% Ａ 84.1% Ａ 94.1% Ａ 97.9% Ａ 99.7% Ａ

1,680 1,605 1,677 1,783 1,500
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

7割 7割 7割 7割 7割

51.6％ 32.4％ 49.0％ 58.8％ 63.7％

4.4％ 6.9％ 38.9％ 25.0％ 19.5％

農地利用
集積率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 98.7% Ａ 90.3% Ａ 98.9% Ａ

面的集積
率

97.1% Ａ 82.6% Ｂ 85.7% Ｂ 91.4% Ａ 85.7% Ｂ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,617 2,543 1,281 3,771 2,134

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

- - - - -

- - - - -

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

94.7％ Ａ 84.2％ Ａ 73.7％ Ｂ 94.7％ Ａ 89.5％ Ａストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

地域の共同活動

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ａ Ａ Ｂ

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

農業の高付加価値化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ｂ

Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ

小項目

評価 評価結果 評価 評価結果 評価

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 大願北第１ 東納内３ 南区第１ 南大野北部 新中原南

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

農村振興局

都道府県 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

評価担当部局 農村振興局 農村振興局 農村振興局 農村振興局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1,477 1,593 1,520 2,029 2,114

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

98.3% Ａ 97.6% Ａ 95.9% Ａ 98.6% Ａ 92.8% Ａ

1,667 1,797 1,680 1,605 1,592
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

7割 7割 7割 7割 6割

151.5％ 29.4％ 40.3％ 20.8％ 1,013.0％

93.3％ 3.0％ 30.0％ 5.0％ 760.0％

農地利用
集積率

100.0% Ａ 91.2% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 92.1% Ａ

面的集積
率

100.0% Ａ 94.3% Ａ 85.2% Ｂ 93.4% Ａ 83.9% Ｂ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1,337 2,261 1,415 1,365 5,901

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

- - - - -

- - - - -

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

89.5％ Ａ 89.5％ Ａ 89.5％ Ａ 94.7％ Ａ 89.5％ Ａストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

地元合意 Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ Ａ

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

生態系 Ａ

景観 Ａ

関係計画との連携 Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農村の振興

農業の高付加価値化 Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

Ａ Ａ Ａ Ａ産地収益力の向上 Ａ
有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

農地の確保・有効利用

米の生産
コストの
労働費

Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

小項目

評価結果 評価 評価結果 評価評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

優先配慮事項

◯◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯

必須事項

◯ ◯

評価結果チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯

暁第３ 富士 新弥生 東栄第２ 鷹栖南日の出地区名

北海道 北海道 北海道

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目

評価担当部局 農村振興局 農村振興局 農村振興局 農村振興局

都道府県 北海道 北海道

農村振興局

農業競争力強化基盤整備事業費補助



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,004 652 1,631 1,930 1,799

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

95.5% Ａ 68.2% Ｂ 96.5% Ａ 82.1% Ａ 100.0% Ａ

1,637 1,797 1,569 1,746 1,685
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

7割 7割 6割 7割 7割

29.1％ 27.1％ 33.2％ 46.6％ 64.4％

5.3％ 7.4％ 1.1％ 12.5％ 2.6％

農地利用
集積率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 99.9% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ

面的集積
率

82.8% Ｂ 0.0% Ｂ 83.6% Ｂ 94.2% Ａ 100.0% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2,333 779 2,615 1,242 1,876

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

- - - - -

- - - - -

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

89.5％ Ａ 68.4％ Ｂ 89.5％ Ａ 89.5％ Ａ 94.7％ Ａストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

関係計画との連携 Ａ

関係機関との協議 Ａ

Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

地域の共同活動

農業の高付加価値化 Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生態系 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ農地の確保・有効利用

Ａ

農村の振興

Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

産地収益力の向上 Ａ

Ａ Ａ

Ａ Ａ

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ｂ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ

有
効
性

Ａ Ａ

Ａ

地域経済への波及効果

Ａ Ａ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ

Ａ Ａ

小項目

評価 評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

優先配慮事項
評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯◯ ◯ ◯ ◯

評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯◯ ◯

◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯

◯

◯ ◯

評価結果チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯

美瑛旭第１ 共和北 なかふ旭中 大椴子川 上鹿沼第２地区名

北海道 北海道 北海道都道府県 北海道 北海道

農村振興局評価担当部局 農村振興局 農村振興局 農村振興局 農村振興局

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

952 1,775 1,461 2,225 1,859

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

38.1% Ｂ 99.1% Ａ 65.2% Ｂ 77.4% Ａ 93.9% Ａ

3,854 4,775 5,264 1,050 1,000
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

6割 8割 8割 1割 2割

121.7％ 6,717.9％ 709.0％ 3,598.9％ 皆増

48.8％ 4,900.0％ 900.0％ 333.3％ 皆増

農地利用
集積率

77.8% Ｂ 87.5% Ａ 85.0% Ａ 95.2% Ａ 89.6% Ａ

面的集積
率

68.0% Ｂ 100.0% Ａ 59.5% Ｂ 99.4% Ａ 100.0% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2,019 2,895 2,348 837 685

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ － ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ － ａ ａ ａ

－ － － － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

ａ － ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － － ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

63.2％ Ｂ 78.9％ Ｂ 73.7％ Ｂ 89.5％ Ａ 94.7％ Ａストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

地域の共同活動

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ａ Ａ Ａ

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ

農業の高付加価値化 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ｂ Ａ Ａ

Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ｂ

小項目

評価 評価結果 評価 評価結果 評価

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 銀 長富 蓬田第一 下小山田 赤生津

都道府県 青森県 青森県 青森県 岩手県 岩手県

東北農政局評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 東北農政局

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,015 1,492 2,994 1,521 1,643

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

100.0% Ａ 83.0% Ａ 87.4% Ａ 99.0% Ａ 97.2% Ａ

2,026 2,905 2,913 1,191 1,268
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

7割 9割 7割 2割 2割

56.5％ 7,623.0％ 438.4％ 588.9％ 皆増

95.1％ 584.2％ 319.0％ 292.1％ 皆増

農地利用
集積率

93.9% Ａ 80.6% Ａ 85.5% Ａ 91.0% Ａ 100.0% Ａ

面的集積
率

92.4% Ａ 80.2% Ｂ 80.4% Ｂ 100.0% Ａ 100.0% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 23.0% 0.0% 0.0%

995 1,713 1,576 3,305 3,206

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ － ａ ａ

ａ ｂ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

◯ ◯ － － －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

89.5％ Ａ 84.2％ Ａ 84.2％ Ａ 94.7％ Ａ 94.7％ Ａ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

地元合意 Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ Ａ

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

生態系 Ａ

景観 Ａ

関係計画との連携 Ａ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

農村の振興

農業の高付加価値化 Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

Ａ Ａ Ａ Ａ産地収益力の向上 Ａ
有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

農地の確保・有効利用

米の生産
コストの
労働費

Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

小項目

評価結果 評価 評価結果 評価評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

優先配慮事項

◯◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯

◯ ◯

必須事項

◯ ◯

評価結果チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯

高田萱場 下福田・新田 船迫 井岡 袖浦北部地区名

宮城県 山形県 山形県都道府県 宮城県 宮城県

東北農政局評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 東北農政局

農業競争力強化基盤整備事業費補助事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1,624 1,480 1,689 1,724 3,019

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

97.5% Ａ 95.3% Ａ 57.0% Ｂ 86.9% Ａ 93.5% Ａ

1,325 1,163 2,042 1,995 2,038
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

2割 2割 6割 6割 6割

1792.0% 1,328.4％ 皆増 68.9％ 皆増

3167.0% 758.3％ 皆増 69.0％ 皆増

農地利用
集積率

92.8% Ａ 97.2% Ａ 76.9% Ｂ 86.3% Ａ 77.5% Ｂ

面的集積
率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 95.6% Ａ 100.0% Ａ 81.1% Ｂ

100.0% 100.0% 105.0% 100.0% 105.3%

0.0% 0.0% 19.0% 0.0% △ 0.6

3,903 3,425 2,019 1,126 1,215

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ -

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ － ａ

ａ ａ － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － － ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

94.7％ Ａ 94.7％ Ａ 78.9％ Ｂ 89.5％ Ａ 78.9％ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との連携

関係計画との連携 Ａ

関係機関との協議 Ａ

Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ

地域の共同活動

農業の高付加価値化 Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

生態系 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ｂ

Ａ Ａ

Ａ

Ｂ Ａ農地の確保・有効利用

Ｂ

農村の振興

Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

産地収益力の向上 Ａ

Ａ Ａ

Ａ Ａ

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ

有
効
性

Ａ Ａ

Ａ

地域経済への波及効果

Ａ Ａ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ

Ａ Ａ

小項目

評価 評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

優先配慮事項
評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯◯ ◯ ◯ ◯

評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯◯ ◯

◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯

◯

◯ ◯

評価結果チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯

沼田寄込 中大塚 高田用水 久米 大川北地区名

茨城県 茨城県 茨城県都道府県 山形県 山形県

評価担当部局 東北農政局 東北農政局 関東農政局 関東農政局

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

関東局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,369 1,576 2,185 2,082 1,976

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

96.0% Ａ 0.0% Ｂ 80.1% Ａ 98.7% Ａ 69.8% Ｂ

2,275 4,500 2,416 1,498 2,440
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

8割 9割 7割 ３割 4割

84.7％ 832.1％ 112.7％ 203.7% 5,656.6％

490.5％ 3,925.0％ 73.2％ 470.5% 5,650.0％

農地利用
集積率

85.0% Ａ 86.3% Ａ 100.0% Ａ 92.0% Ａ 95.0% Ａ

面的集積
率

94.7% Ａ 88.1% Ｂ 100.0% Ａ 98.0% Ａ 100.0% Ａ

121.8% 187.7% 124.8% 109.8% 100.0%

28.1% 55.3% 13.2% 12.8% 0.0%

630 4,654 1,557 1,986 2,289

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ｂ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ ａ － ａ －

－ ａ － ａ －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ ａ ａ ａ －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ｂ

－ － － － －

○ ◯ － － ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

84.2％ Ａ 84.2％ Ａ 89.5％ Ａ 94.7％ Ａ 89.5％ Ａストック効果の最大化

緊急性 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ｂ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 練貫 野辺 大鳥居 阿賀満 関原

北陸農政局

都道府県 栃木県 群馬県 千葉県 新潟県 新潟県

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 関東 関東農政局 関東農政局 北陸農政局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,592 1,755 2,179 2,874 1,901

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

94.2% Ａ 91.4% Ａ 91.0% Ａ 11.3% Ｂ 74.7% Ａ

1,413 1,896 2,295 2,412 2,224
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg
３割 4割 5割 6割 4割

5,851.0％ 皆増 25,810.0％ 100.0％ 812.7％

5,900.0％ 皆増 22,433.0％ 107.0％ 685.7％

農地利用
集積率

95.0% Ａ 86.7% Ａ 90.1% Ａ 96.8% Ａ 90.6% Ａ

面的集積
率

95.4% Ａ 99.4% Ａ 96.4% Ａ 83.9% Ｂ 95.3% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 14.7%

1,816 1,699 1,772 1,544 1,583

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ ａ － ａ －

－ － － ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ ａ ａ － －

◯ － ◯ ◯ －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

100.0％ Ａ 94.7％ Ａ 100.0％ Ａ 89.5％ Ａ 94.7％ Ａ

Ａ

維持管理体制 Ａ

Ａ Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ

地域経済への波及効果 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 安田 豊浦工区 中浦第1工区 東田沢 田中・中条

北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局

都道府県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 北陸農政局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1,681 1,718 1,437 1,583 1,558

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

93.2% Ａ 90.0% Ａ 95.3% Ａ 65.2% Ｂ 0.0% Ｂ

1,120 1,792 1,096 1,912 1,603
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

3割 7割 5割 4割 5割

皆増 皆増 皆増 67,841.8％ 皆増

皆増 皆増 皆増 8,666.7％ 皆増

農地利用
集積率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 99.4% Ａ

面的集積
率

93.4% Ａ 96.0% Ａ 94.7% Ａ 96.1% Ａ 94.7% Ａ

110.0% 110.3% 110.2% 100.0% 100.0%

12.5% 10.3% 10.8% 0.0% 3.2%

1,744 1,674 1,579 1,614 2,142

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ － － ａ ａ

ａ － － － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － － － －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

94.7％ Ａ 94.7％ Ａ 94.7％ Ａ 89.5％ Ａ 89.5％ Ａ

Ａ Ａ

Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ

地域経済への波及効果 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

小項目

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 清里第１ 高士南部 下池部 関屋 鍬江

北陸農政局

都道府県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

3,155 2,764 1,965 1,425 4,520

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

92.5% Ａ 75.9% Ａ 74.0% Ａ 64.8% Ｂ 98.2% Ａ

1,667 4,165 1,317 1,503 2,915
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

7割 9割 3割 4割 7割

皆増 26.4％ 15.0％ 皆増 皆増

皆増 19.2％ 50.0％ 皆増 皆増

農地利用
集積率

100.0% Ａ 97.1% Ａ 85.4% Ａ 82.6% Ａ 90.5% Ａ

面的集積
率

99.4% Ａ 97.5% Ａ 90.1% Ａ 81.5% Ｂ 90.5% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 132.6%

0.0% 0.0% 3.5% 20.3% 68.0%

1,023 1,110 1,910 1,469 1,273

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

－ － ◯ － ◯

◯ － ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ － － ａ

－ ａ ａ ａ ａ

－ ａ ａ ａ －

－ ａ － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ － － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ － － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － － － －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

78.9％ Ｂ 83.3％ Ａ 94.7％ Ａ 78.9％ Ｂ 84.2％ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ － Ａ Ｂ

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 羽根 遊部 五間堂・中庄 志加浦南部 井江葭

北陸農政局

都道府県 富山県 富山県 石川県 石川県 福井県

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局



1

2

3

4

5

6

評価結果 評価

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

1,810 1,418 1,332 1,395 3,086

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

95.1% Ａ 0.5% Ｂ 0.0% Ｂ 0.8% Ｂ 92.5% Ａ

1,122 1,840 1,410 1,742 1,849
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg
5割 9割 6割 6割 5割

皆増 7.7％ 14.3％ 17.6％ 130.0％

皆増 11.1％ 14.3％ 9.4％ 100.0％

農地利用
集積率

98.6% Ａ 89.4% Ａ 85.7% Ａ 92.8% Ａ 100.0% Ａ

面的集積
率

98.8% Ａ 82.8% Ｂ 90.3% Ａ 83.1% Ｂ 100.0% Ａ

132.0% 107.3% 126.3% Ａ 121.7% 120.9%

45.2% 0.0% 0.1% 0.8% 25.9%

△ 341 1,272 973 1,007 1,157

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

a ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

a a ａ ａ ａ

a ａ ａ ａ ａ

－ － － － ａ

－ － － － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

a － － － －

a ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

◯ ◯ ◯ ◯ －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

89.5％ Ａ 73.7％ Ｂ 84.2％ Ａ 78.9％ Ｂ 89.5％ Ａ

Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ

Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

◯ ◯ ◯ ◯

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 上安曇 川上 秦荘1期 愛知川1期 王喜松屋

中国四国農政局

都道府県 滋賀県 滋賀県 滋賀県 滋賀県 山口県

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 近畿農政局 近畿農政局 近畿農政局 近畿農政局

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

275 7,323 3,293 3,123

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

94.0% Ａ 13.9% Ｂ 2.3% Ｂ 2.0% Ｂ

2,484 4,336 4,336 4,336
円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg
10割 5割 5割 5割

0.0％ 152.9％ 311.4％ 255.0％

0.0％ 153.1％ 1,005.7％ 615.8％

農地利用
集積率

94.0% Ａ 60.9% Ｂ 93.5% Ａ 90.0% Ａ

面的集積
率

86.8% Ｂ 70.4% Ｂ 85.6% Ｂ 97.8% Ａ

135.1% 191.4% 169.7% 160.5%

0.0% 51.3% 33.4% 26.8%

735 23,540 10,296 14,396

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

－ － － －

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

－ － － －

ａ ｂ ｂ ｂ

－ － － －

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ｂ ｂ ｂ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ

－ － － －

－ ◯ ◯ －

◯ ◯ ◯ ◯

73.7％ Ｂ 84.2％ Ａ 89.5％ Ａ 89.5％ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

関係機関との連携

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

地元合意 Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

産地収益力の向上 Ｂ Ａ Ａ Ａ

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向

上

維持・向
上効果額

Ｂ Ａ Ａ Ａ

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

評価結果 評価 評価結果 評価

Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ Ａ Ａ

農業の高付加価値化

◯ ◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

地区名 不知火干拓 拾ヶ島・七野 小松・跡江 新名爪

都道府県 熊本県 宮崎県 宮崎県 宮崎県

事業名
農業競争力強化農地整備事業

（農地整備事業）
予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 九州局 九州局 九州局 九州局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
○

Ａ

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向
上

維持・向
上効果額

8.57千円/
頭・年

Ｂ

望ましい農
業構造の確
立

担い手農
家割合

98.0% Ａ

－
○
－

Ｂ

農村の振興
7.39千円/
頭・年

Ｂ

多面的機能
の発揮

0.70千円/
頭・年

Ｂ

ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
－

Ａ

○ Ａ

72.7% Ｂストック効果の最大化

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

関係機関との協議

地元合意

事業推進体制

維持管理支援体制

緊急性

事業の経済性・効率性

有
効
性

農業の
持続的発展

農地の確保・有効利用

地域経済への波及効果

環境機能の維持・増進

◯

優先配慮事項
評価結果 評価

小項目

◯

－
必須事項

◯

◯

◯

地区名 樺岡第２

チェックリストによる評価結果 評価結果

都道府県 北海道

評価担当部局 畜産局

事業名
農業競争力強化農地整備事業
（草地畜産基盤整備事業）

予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
－

Ｂ
○
○

Ａ
○
－

Ｂ
○
○

Ａ
○
－

Ｂ

維持・向上効
果額

539
千円/ha･年

Ｂ
725

千円/ha･年
Ａ

210
千円/ha･年

Ｂ
673

千円/ha･年
Ａ

500
千円/ha･年

Ｂ

省力化技術の
導入

Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

高収益作物の
増加率

30.4%
 8.0%

Ａ
23.1%
0.0%

Ａ
22.0%
 0.7%

Ａ
21.6%
0.0%

Ａ
5.1%
0.0%

Ｂ

高収益作物の
作付率

－ － － － － － － － － －

100.0% Ａ 95.8% Ａ 100.0% Ａ 97.2% Ａ 99.3% Ａ

100.0%
  0.0%

Ａ
100.0%
0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ
100.0%
0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ

緊急性を踏ま
えた更新等整
備

－ － Ａ Ａ － － Ａ Ａ Ａ Ａ

施設の健全性
を踏まえた更
新等整備

－ － Ａ Ａ － － Ｂ Ｂ Ａ Ａ

施設の重要度
を踏まえた更
新等整備

－ － Ａ Ａ － － Ｂ Ｂ Ａ Ａ

1,089
千円/ha･年

Ａ
1,247

千円/ha･年
Ｂ

276
千円/ha･年

Ｂ
1,046

千円/ha･年
Ｂ

665
千円/ha･年

Ｂ

○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
－
ｂ

Ｂ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

－ －
ａ
ａ

Ａ － －
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

－ － － － － － － － － －

71.4% Ｂ 88.9% Ａ 64.3% Ｂ 77.8% Ｂ 66.7% Ｂ

農村振興局

都道府県 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

事業名 水利施設等保全高度化事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 農村振興局 農村振興局 農村振興局 農村振興局

○ ○ ○ ○

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 端野豊北第３ 岩幌 網走藻琴第２ 南豊幌 麓郷

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維
持・向上

産地収益力の向
上

農業の
持続的発展

評価 評価結果 評価
優先配慮事項

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

○ ○ ○ ○ ○

必須事項

○

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

関係機関との協議

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

営農支援体制・環境

緊急性

ストック効果の最大化に向けた事業の効率
性・有効性等の確保

地域の共同活動

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の
保全管理

農村の振興

地域経済への波及効果

農業の高付加価値化

再生可能エネルギーの導入

小項目

事業の経済性・効率性

○ ○



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
○

Ａ
○
－

Ｂ
○
－

Ｂ
○
－

Ｂ
○
－

Ｂ

維持・向上効
果額

1,243
千円/ha･年

Ａ
267

千円/ha･年
Ｂ

293
千円/ha･年

Ｂ
434

千円/ha･年
Ｂ

267
千円/ha･年

Ｂ

省力化技術の
導入

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

高収益作物の
増加率

59.6%
23.9%

Ａ
15.8%
 2.2%

Ｂ
24.0%
 3.6%

Ａ
0.0%
0.0%

Ｂ
23.1%
 3.2%

Ａ

高収益作物の
作付率

－ － － － － － － － － －

98.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ

100.0%
0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ
100.0%
  0.0%

Ａ

緊急性を踏ま
えた更新等整
備

Ａ Ａ Ａ Ａ － － － － － －

施設の健全性
を踏まえた更
新等整備

Ｂ Ｂ Ａ Ａ － － － － － －

施設の重要度
を踏まえた更
新等整備

Ｂ Ｂ Ａ Ａ － － － － － －

1,899
千円/ha･年

Ａ
466

千円/ha･年
Ｂ

862
千円/ha･年

Ｂ
329

千円/ha･年
Ｂ

445
千円/ha･年

Ｂ

○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

－
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ － －
ａ
ａ

Ａ － －

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

－ － － － － － Ａ Ａ － －

83.3% Ａ 66.7% Ｂ 64.3% Ｂ 62.5% Ｂ 64.3% Ｂ

○

新沼３

○

○

○

事業名 水利施設等保全高度化事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 農村振興局

評価結果 評価

○

都道府県 北海道 北海道 北海道 北海道

農村振興局 農村振興局 農村振興局 農村振興局

北海道

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

地区名 南中音更 士幌川西東南 美生第２ 明倫新和

評価結果

○ ○ ○ ○

必須事項

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維
持・向上

産地収益力の向
上

農業の
持続的発展

評価 評価結果 評価
優先配慮事項

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

関係機関との協議

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

営農支援体制・環境

緊急性

ストック効果の最大化に向けた事業の効率
性・有効性等の確保

地域の共同活動

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の
保全管理

農村の振興

地域経済への波及効果

農業の高付加価値化

再生可能エネルギーの導入

小項目

事業の経済性・効率性

○



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

維持・向上効
果額

75
千円/ha･年

Ｂ
△0.46

千円/ha･年
Ｂ

335
千円/ha･年

Ｂ
942

千円/ha･年
Ａ

3,805千円
/ha･年

Ａ

省力化技術の
導入

Ａ Ａ － － Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

高収益作物の
増加率

1,026.2%
3,246.2%

Ａ
0.0%
0.0%

Ｂ
0.0%
0.0%

Ｂ
255.4%
225.0%

Ａ
293.4%
192.4%

Ａ

高収益作物の
作付率

－ － － － － － － － 54.1% Ａ

81.5% Ａ － － 70.3% Ｂ 100.0% Ａ 86.7% Ａ

100.0%
3.0%

Ｂ － －
100.0%
0.0%

Ａ
100.0%
0.0%

Ａ
108.9%
8.9%

Ａ

緊急性を踏ま
えた更新等整
備

－ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － －

施設の健全性
を踏まえた更
新等整備

－ － Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － －

施設の重要度
を踏まえた更
新等整備

－ － Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ － －

378
千円/ha･年

Ｂ
4.22

千円/ha･年
Ｂ

1,048
千円/ha･年

Ｂ
1,427

千円/ha･年
Ｂ

6,322千円
/ha･年

Ａ

○
○

Ａ － －
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ － － Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
－
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
－

Ａ
ａ
－
－

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
－
－

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

Ａ Ａ － － Ａ Ａ － － － －

75.0% Ｂ 69.2% Ｂ 63.2% Ｂ 88.9% Ａ 87.5% Ａ

宮城県

評価結果

○

○

○

○

事業名 水利施設等保全高度化事業 予算科目

都道府県 宮城県

チェックリストによる評価結果 評価結果

評価結果 評価

○

山形県 茨城県

地区名 鞍坪 下堰・三百石堰 野沢 虫掛

農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 関東農政局

上区

東北農政局

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維
持・向上

産地収益力の向
上

農業の
持続的発展

○ ○ ○ ○

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

必須事項

○ ○ ○ ○

○ ○

○

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

関係機関との協議

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

ストック効果の最大化に向けた事業の効率
性・有効性等の確保

地域の共同活動

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の
保全管理

農村の振興

地域経済への波及効果

農業の高付加価値化

再生可能エネルギーの導入

評価 評価結果 評価
小項目

事業の経済性・効率性

○ ○ ○

営農支援体制・環境

緊急性

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

評価結果 評価結果 評価結果

秋田県



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

維持・向上効
果額

269千円
/ha･年

Ｂ
4,552千円
/ha･年

Ａ
670千円
/ha･年

Ａ
8,468千円
/ha･年

Ａ
5,498千円
/ha･年

Ａ

省力化技術の
導入

Ａ Ａ Ａ Ａ － － Ａ Ａ Ｂ Ｂ

高収益作物の
増加率

14.5%
30.1%

Ａ
7.5%
8.2%

Ｂ
0.0%
0.0%

Ｂ
167.4%
65.6%

Ａ
79.8%
25.3%

Ａ

高収益作物の
作付率

－ － － － － － － － － －

82.1% Ａ 31.7% Ａ － － 72.2% Ｂ 75.4% Ｂ

111.4%
2.2%

Ａ
100.0%
8.0%

Ｂ － －
100.0%
0.0%

Ｂ
100.0%
0.0%

Ｂ

緊急性を踏ま
えた更新等整
備

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ － － － －

施設の健全性
を踏まえた更
新等整備

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － － － －

施設の重要度
を踏まえた更
新等整備

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － － － －

594千円
/ha･年

Ｂ
6,096千円
/ha･年

Ａ
928千円
/ha･年

Ｂ
7,567千円
/ha･年

Ａ
3,215千円
/ha･年

Ａ

○
○

Ａ
○
○

Ａ － －
○
○

Ａ
○
○

Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ － － Ｂ Ｂ Ａ Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
－
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
－
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ｂ

Ｂ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ｂ

Ｂ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

Ａ Ａ － － － － － － Ａ Ａ

89.5% Ａ 83.3% Ａ 69.2% Ｂ 73.3% Ｂ 75.0% Ｂ

事業名 水利施設等保全高度化事業 予算科目

都道府県 栃木県 山梨県

チェックリストによる評価結果

農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 関東農政局 関東農政局 関東農政局 関東農政局 関東農政局

必須事項

○ ○ ○ ○

長野県 静岡県 静岡県

地区名 市の堀用水 上岩下西部 小田切 船越 三ヶ日上尾奈

○

○ ○ ○ ○ ○

評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

評価 評価結果 評価 評価結果 評価
小項目

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

関係機関との協議

事業の経済性・効率性

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維
持・向上

産地収益力の向
上

農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の
保全管理

農村の振興

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

営農支援体制・環境

緊急性

ストック効果の最大化に向けた事業の効率
性・有効性等の確保

地域経済への波及効果

農業の高付加価値化

再生可能エネルギーの導入

地域の共同活動



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

効率性
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ
○
－

Ｂ
○
－

Ｂ

維持・向上効
果額

822千円
/ha･年

Ａ
10,227

千円/ha･年
Ａ

198
千円/ha･年

Ｂ
2,072

千円/ha･年
Ａ

1,952
千円/ha･年

Ａ

省力化技術の
導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

高収益作物の
増加率

19.3%
96.2%

Ａ
3,206.8%
1,180.0%

Ａ
0.0%
0.0%

Ｂ
皆増
皆増

Ａ
皆増
皆増

Ａ

高収益作物の
作付率

－ － － － － － － － － －

74.1% Ｂ 100.0% Ａ 93.9% Ａ 63.4% Ｂ 11.9% Ｂ

103.3%
3.3%

Ａ
100.0%
0.0%

Ｂ
127.5%
0.0%

Ａ
105.4%
5.4%

Ａ
105.4%
5.4%

Ａ

緊急性を踏ま
えた更新等整
備

Ａ Ａ － － － － － － － －

施設の健全性
を踏まえた更
新等整備

Ａ Ａ － － － － － － － －

施設の重要度
を踏まえた更
新等整備

Ｂ Ｂ － － － － － － － －

1,627千円
/ha･年

Ｂ
6,620千円
/ha･年

Ａ
458

千円/ha･年
Ｂ

4,850
千円/ha･年

Ａ
3,583

千円/ha･年
Ａ

○
○

Ａ
○
○

Ａ Ａ Ａ
○
○

Ａ
○
○

Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
－
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ
－
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ
ａ
ａ

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ａ
ａ
－

Ａ

ａ
ｂ
ａ
－

Ｂ

ａ
ｂ
ａ
－

Ｂ

－ － － － － － Ａ Ａ Ａ Ａ

77.8% Ｂ 80.0% Ａ 73.3% Ｂ 68.8% Ｂ 68.8% Ｂ

事業名 水利施設等保全高度化事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 関東農政局 関東農政局 九州農政局 沖縄総合事務局 沖縄総合事務局

地区名 正道 上内田 若洲 屋敷原 前原

都道府県 静岡県 静岡県 熊本県 沖縄県 沖縄県

○

○ ○ ○ ○

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

○ ○ ○ ○
必須事項

○ ○ ○ ○

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

○ ○ ○ ○ ○

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

小項目

事業の経済性・効率性

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維
持・向上

産地収益力の向
上

農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の
保全管理

ストック効果の最大化に向けた事業の効率
性・有効性等の確保

関係機関との協議

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

営農支援体制・環境

緊急性

農村の振興

地域経済への波及効果

農業の高付加価値化

再生可能エネルギーの導入

地域の共同活動



1

2

3

4

5

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,024 2,073 2,442 2,000 1,891

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

20.0% Ｂ 93.5% Ａ 98.0% Ａ 82.3% Ａ 86.4% Ａ

1,270 1,464 1,429 1,591 1,444

円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

1割 3割 3割 3割 3割

皆増 皆増 469.9％ 69.1％ 皆増

皆増 皆増 820.0％ 52.6％ 皆増

農地利用
集積率

92.3% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ

面的集積
率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 88.8% Ｂ 100.0% Ａ 100.0% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

16.8% 14.4% 7.7% 11.0% 4.0%

964 2,701 2,084 1,960 1,736

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ － ◯ ◯

－ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ － － ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ｂ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

－ － ◯ － ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

77.8％ Ｂ 88.9％ Ａ 88.9％ Ａ 94.4％ Ａ 100.0％ Ａ

事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 東北農政局

都道府県 岩手県 秋田県 秋田県 秋田県 秋田県

地区名 石鳩岡 仁井田東部 下吉田 曲田中山 花館高関上郷

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

小項目

評価 評価結果 評価 評価結果 評価

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向
上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の共同活動

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ

農業の高付加価値化 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ



1

2

3

4

5

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,658 1,796 1,201 1,590 2,455

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

大区画ほ
場の割合

81.0% Ａ 71.1% Ａ 91.8% Ａ 95.6% Ａ 88.4% Ａ

1,563 2,430 2,429 6,172 2,183

円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

3割 5割 9割 9割 4割

1,634.8％ 皆増 339.6％ 34.5％ 53.2％

508.9％ 皆増 50.5％ 18％ 288.3％

農地利用
集積率

100.0% Ａ 88.9% Ａ 88.9% Ａ 85.6% Ａ 100.0% Ａ

面的集積
率

99.4% Ａ 100.0% Ａ 99.8% Ａ 85.6% Ｂ 100.0% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

14.1% 3.2% 0.0% 0.0% 2.6%

2,916 1,785 1,459 1,868 1,493

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

－ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ｂ ａ ａ

ｂ － ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ － ｂ - ａ

ａ － ａ - －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － - ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ｂ ａ ａ ａ －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ｂ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ｂ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － - －

◯ － － ◯ －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

88.9％ Ａ 83.3％ Ａ 72.2％ Ｂ 72.2％ Ｂ 94.4％ Ａ

事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 関東農政局 北陸農政局

都道府県 秋田県 福島県 福島県 千葉県 新潟県

地区名 象潟前川 神谷第二 荒海 酒直南部 北江

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

◯ ◯ ◯

必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯◯

◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯

評価結果 評価 評価結果 評価

小項目

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

優先配慮事項

Ａ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向
上

維持・向
上効果額

Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ農地の確保・有効利用

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ａ Ａ

農業の高付加価値化 Ｂ Ａ

Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

Ａ Ａ Ｂ Ａ

関係機関との協議 Ｂ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ａ Ａ

事業推進体制

地元合意 Ａ Ａ

Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

ストック効果の最大化

Ｂ Ａ Ａ

緊急性

営農推進体制・環境

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ

Ａ



1

2

3

4

5

大項目 中項目

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

2,270 2,059 2,904 3,802 2,563

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

大区画ほ
場の割合

96.2% Ａ 97.1% Ａ 92.8% Ａ 68.5% Ｂ 2.0% Ｂ

2,256 2,328 1,555 2,486 4,955

円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg 円/60kg

4割 4割 3割 5割 7割

1,617.5％ 50,912.2％ 7,948.9％ 皆増 1,400.6％

2,066.7％ 23,300.0％ 7,700.0％ 皆増 823.1％

農地利用
集積率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 83.3% Ａ

面的集積
率

100.0% Ａ 100.0% Ａ 100.0% Ａ 91.4% Ａ 95.2% Ａ

100.0% 100.0% 100.0% 126.5% 205.1%

1.0% 0.0% 0.8% 58.0% 101.0%

1,916 2,065 1,952 1,547 11,967

千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年 千円/ha・年

◯ ◯ ◯ ◯ －

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ ａ － － ａ

－ ａ － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － － －

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － ａ － ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ｂ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

ａ ａ ａ ａ ａ

－ － － ａ －

－ － － － －

◯ － ◯ ◯ －

94.4％ Ａ 100.0％ Ａ 94.4％ Ａ 88.9％ Ａ 76.5％ Ｂ

事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局 北陸農政局 九州局

都道府県 新潟県 新潟県 新潟県 福井県

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

福岡県

地区名 若宮 蓮潟 三賀用水 宮川第２ 安武４

◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯必須事項

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

評価 評価結果 評価 評価結果 評価

小項目

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果

Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向
上

維持・向
上効果額

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ａ

産地収益力の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

地域の共同活動

Ａ Ａ

農村の振興

地域経済への波及効果 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

事業推進体制 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ － Ｂ Ｂ －

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ



1

2

3

4

5

大項目 中項目

◯

◯

1,855

千円/ha・年

スマート
農業技術
等の導入

Ｂ Ｂ

大区画ほ
場の割合

0.0% Ｂ

7,901

円/60kg

6割

1,030.1％

1,055.6％

農地利用
集積率

100.0% Ａ

面的集積
率

97.4% Ａ

180.0%

80.0%

5,542

千円/ha・年

－

◯

多面的機能
の発揮

Ａ Ａ

ａ

ａ

－

ａ

ａ

－

ａ

－

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

－

－

◯

72.2％ Ｂ

事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業 予算科目 農業競争力強化基盤整備事業費補助

評価担当部局 九州局

◯必須事項

◯

◯

チェックリストによる評価結果 評価結果

地区名 矢護川

都道府県 熊本県

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ

小項目

優先配慮事項
評価結果 評価

◯

◯

産地収益力の向上 Ａ

米の生産
コストの
労働費

Ｂ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性
の維持・向
上

維持・向
上効果額

Ａ

Ｂ

地域の共同活動

農村の振興

地域経済への波及効果 Ａ

農業の高付加価値化

農業の
持続的発展

望ましい農
業構造の確
立

農地の確保・有効利用 Ａ

事業推進体制 Ａ

地元合意 Ａ

関係機関との協議 Ａ

景観 Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ

関係計画との連携 Ａ

ストック効果の最大化

緊急性 Ｂ

営農推進体制・環境 Ａ

維持管理体制 Ａ



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

◯ ◯

◯ ◯

3,231 316

千円/ha・年 千円/ha・年
スマート
農業技術
等の導入

Ａ Ａ Ａ Ａ

地域の所
得確保の
取組

Ａ Ａ Ｂ Ｂ

16.0％ 20.8％

1.5％ 22.5％
望ましい農
業構造の確
立

農地利用
集積率

94.3% Ａ 71.8% Ｂ

100.0% 130.0%

3.7% 0.0%
1,371 854

千円/ha・年 千円/ha・年
◯ －

－ ◯

多面的機能の
発揮

Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ

－ ａ

－ －

ａ ａ

－ －

ａ －

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

ａ －

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ
ａ ａ
ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

ａ ａ

－ －

◯ －

◯ ◯

87.5％ Ａ 62.5％ Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

緊急性

ストック効果の最大化

景観への配慮

生態系 Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

有
効
性

農業生産性
の維持・向
上

農業の持続的
発展

事業推進体制

景観

食料の安定供
給の確保

維持・向
上効果額

事
業
の
実
施
環
境
等

地域経済への波及効果

関係計画との連携

関係機関との協議

地元合意

維持管理体制

営農推進体制・環境

Ｂ

地域の共同活動

農業の高付加価値化
農村の振興

 産地収益力の向上

小項目

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

農地の確保・有効利用

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ

◯ ◯

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

◯ ◯

必須事項

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果

地区名 佐渡南部 美浜第２

都道府県 新潟県 福井県

事業名 中山間地域農業農村総合整備事業 予算科目 中山間総合整備事業費補助

評価担当部局 北陸農政局 北陸農政局



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

○ ○ 〇 ○ －
○ ○ 〇 － ○

△ 43 125 △160 91 635
千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年

44.5% Ｂ 72.9% Ａ 69.2% Ａ 76.2% Ａ 35.4% Ｂ
100.0% 100.0% 102.0% 100.0% 133.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,921 1,620 789 253 1,697

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
31,291 0 883 2,074 0

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
0 639 0 755 221

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
－ － － －
－ － － －

多面的機能
の発揮

地域の共同活動 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ｂ ａ ａ ａ ａ
ｂ ａ ａ ａ ａ
－ ａ － － －
ｂ ａ ａ ａ ａ
ｂ ａ ａ ａ ａ
－ ａ － － －
ａ ａ ａ ａ ｃ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ｂ ａ ａ ａ ａ
ａ ｃ ｃ ｃ ｃ
ａ ａ － ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ － － － －
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ ａ ａ － ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
○ ○ 〇 ○ ○
○ ○ 〇 ○ ○
○ － 〇 ○ －

複数年 Ｂ 複数年 Ｂ － － 複数年 Ｂ
被害
発生

Ｃ

62.5% Ｂ 78.6% Ｂ 85.7% Ａ 60.0% Ｂ 53.3% Ｂ

予算科目 農村地域防災減災事業費補助

評価担当部局 東北農政局 東北農政局 東北農政局 北陸農政局

事業名 農村地域防災減災事業

北陸農政局

都道府県 宮城県 秋田県 山形県 富山県 福井県

地区名 愛子 八西第一 大堤 針山口六ヶ用水

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

円内第３

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

－ ○ － － －

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価

必須事項

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価
小項目

Ｂ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ｂ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維持・向上 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

Ａ

Ａ

農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用 Ａ Ａ Ａ Ｂ

農業生産基盤の保全管理 Ａ Ａ Ａ Ｂ

農村の振興

農村の生活環境の整備 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

地域経済への波及効果 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

－

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ｂ Ａ

農業の高付加価値化
－
－

－ － － －

Ａ Ａ Ａ

Ａ

Ｂ

景観 Ｂ Ａ Ａ Ａ

関係計画との連携 Ａ Ａ Ａ Ａ

関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

地元合意 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

関連事業との調整 Ａ － － － －

事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

営農推進体制・環境 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

緊急性
災害発生時の影響 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ

被害の発生頻度

ストック効果の最大化



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
563 454 847 △ 32 365

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
35.4% Ｂ 17.9% Ｂ 80.4% Ａ 43.4% Ａ 28.9% Ｂ
128.0% 100.0% 98.7% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
961 7,661 279 1,015 1,114

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
0 3,303 8,043 4,924 5,164

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
297 929 2,275 0 1,061

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
－ ○ ○ － ○
－ ○ － － ○

多面的機能
の発揮

地域の共同活動 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ｂ ａ ａ
ａ ａ － ａ ａ
－ － － － －
ａ ａ ｂ ａ ａ
ａ － － ａ ａ
－ － － － －
ｃ ａ ａ ａ ａ
ｂ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ｃ ｃ ｃ ｃ ａ
ａ ａ ｂ － ｂ
ａ ａ － ｂ ａ
－ － － － －
－ － － － －
ａ － ａ ａ －
ａ ｂ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ｂ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ ａ － － －
○ ○ ○ ○ ○
○ － － － －
○ ○ ○ － ○

被害
発生

Ｃ 複数年 Ｂ － － － － 複数年 Ｂ

66.7% Ｂ 75.0% Ｂ 60.0% Ｂ 71.4% Ｂ 75.0% Ｂ

事業名 農村地域防災減災事業 予算科目 農村地域防災減災事業費補助

東海農政局評価担当部局 北陸農政局 関東農政局 東海農政局 関東農政局

都道府県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

吉田方地区名 部荘 福島 五三大野
ため池群太田川水系

掛川1期

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

必須事項

○ ○ ○ ○ ○

○

－ － －

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

－ －

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

優先配慮事項
評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価

小項目

効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維持・向上

農地の確保・有効利用

農業生産基盤の保全管理

Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

Ｂ

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

農村の振興

農村の生活環境の整備 Ｂ Ａ

地域経済への波及効果 Ｂ Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ｂ Ａ

農業への高付加価値化 － Ｂ － Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観

関係計画との連携

Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ関係機関との協議 Ａ Ａ Ｂ Ｂ

地元合意

－ － －関連事業との調整 － －

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

Ｂ事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

営農推進体制・環境

Ａ Ａ Ａ維持管理体制 Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ｃ Ｂ
緊急性

災害発生時の影響 Ａ Ｂ

被害の発生頻度

ストック効果の最大化



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ －
535 578 768 808 198

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
37.8% Ｂ 29.9% Ｂ 55.9% Ａ 56.0% Ａ 11.6% Ｂ
92.0% 99.1% 100.0% 100.0% 107.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,544 855 636 548 3,137

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
906 513 579 222 648

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
1,590 1,572 2,021 2,202 481

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
○ ○ ○ ○ －
○ ○ ○ ○ －

多面的機能
の発揮

地域の共同活動 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ｃ ａ ｃ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ｃ
ｂ － － ｂ ａ
ｃ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
－ － － － －
ａ ａ － ａ ａ
ａ ａ ｂ ａ ａ
ｂ ａ ａ ｂ ａ
ｂ ｂ ａ ｂ ａ
ｂ ａ ａ ｂ ａ
ｂ ａ ａ ｂ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
○ ○ ○ ○ ○
－ － － － －
○ ○ ○ ○ ○

－ － － － ほぼ毎年 Ａ － － － －

73.3% Ｂ 80.0% Ａ 87.5% Ａ 73.3% Ｂ 71.4% Ｂ

事業名 農村地域防災減災事業 予算科目 農村地域防災減災事業費補助

評価担当部局 東海農政局 東海農政局 東海農政局 東海農政局 東海農政局

都道府県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 三重県

千里地区名 市木川 須ヶ谷川 楽平 新鍋田

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

○ ○

○ ○ ○ ○

必須事項

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

－－ － ○ －

○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○

評価結果 評価 評価結果 評価 評価結果 評価
優先配慮事項

評価結果 評価 評価結果 評価
小項目

Ａ Ａ Ｂ効率性 事業の経済性・効率性 Ａ Ａ

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維持・向上 Ａ Ａ Ａ Ａ

有
効
性

農業の
持続的発展

Ａ

Ａ

望ましい農業構造の確立

農地の確保・有効利用 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ農業生産基盤の保全管理

農村の振興

農村の生活環境の整備 Ａ

地域経済への波及効果

Ａ Ａ Ｂ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

Ａ Ａ －農業への高付加価値化 Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

Ａ

Ａ景観 Ａ Ａ Ａ Ａ

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ関係計画との連携

関係機関との協議 Ｃ Ａ Ａ Ｂ Ａ

－ － －関連事業との調整 － －

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ地元合意

事業推進体制 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

Ａ Ｂ Ａ維持管理体制 Ｂ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ営農推進体制・環境

緊急性
災害発生時の影響 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

被害の発生頻度

ストック効果の最大化



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

○ ○ ○ ○ ○
－ － ○ － ○
37 26 244 45 347

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
33.1% Ａ 53.7% Ａ 55.9% Ｂ 62.6% Ｂ 27.6% Ａ
138.0% 116.0% 125.0% 130.6% 101.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,674 3,054 0 638 3

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
1,639 45 0 19 2,870

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
75 157 773 127 923

千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年 千円/ha･年
－ ○ ○ ○ ○
－ ○ － ○ ○

多面的機能
の発揮

地域の共同活動 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ － ａ －
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ － ａ －
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ｃ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ｃ ｃ ｃ
ａ ａ － ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － ａ －
－ － － － －
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ｃ ａ
ａ ａ － ｃ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
ａ ａ ａ ａ ａ
－ － － － －
○ ○ ○ ○ ○
－ － － － ○
○ ○ － － ○

－ － － － － － 複数年 Ｂ 複数年 Ｂ

64.3% Ｂ 66.7% Ｂ 53.3% Ｂ 58.8% Ｂ 87.5% Ａ

事業名 農村地域防災減災事業 予算科目 農村地域防災減災事業費補助

近畿農政局評価担当部局 東海農政局 東海農政局 近畿農政局 近畿農政局

都道府県 三重県 三重県 滋賀県 滋賀県 京都府

八幡排水機場地区名 楠 野代 草津用水湖辺 青井川

チェックリストによる評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果 評価結果

必須事項

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

－ － ○ － －

○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○

評価結果 評価 評価結果
優先配慮事項

評価結果
小項目

評価 評価結果 評価評価 評価結果 評価

Ｂ Ａ Ｂ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 Ｂ

Ａ Ｂ Ａ

Ａ Ａ Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維持・向上 Ｂ Ｂ

農地の確保・有効利用農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

Ａ Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ農業生産基盤の保全管理

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
農村の振興

農村の生活環境の整備

Ａ地域経済への波及効果

農業への高付加価値化 － Ａ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系 Ａ Ａ

景観 Ａ Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ関係計画との連携

Ａ関係機関との協議 Ａ Ａ Ａ Ａ

－関連事業との調整 － － － Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ地元合意

Ａ事業推進体制 Ａ Ａ Ａ Ｃ

Ａ維持管理体制 Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ営農推進体制・環境

Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ
緊急性

災害発生時の影響

被害の発生頻度

ストック効果の最大化



1

2

3

4

5

6

大項目 中項目

○
○
710

千円/ha･年
69.0% Ａ
100.0%
0.0%
277

千円/ha･年
953

千円/ha･年
378

千円/ha･年
－
－

多面的機能
の発揮

地域の共同活動 Ａ Ａ

ａ
ａ
－
ａ
ａ
－
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
－
－
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
－
ａ
－
○
○
○

－ －

78.6% Ｂ

予算科目 農村地域防災減災事業費補助事業名 農村地域防災減災事業

評価担当部局 九州農政局

都道府県 宮崎県

地区名 二ツ立

チェックリストによる評価結果 評価結果

必須事項

○

○

○

－

○

○

小項目

優先配慮事項
評価結果 評価

Ａ効率性 事業の経済性・効率性

Ａ

有
効
性

食料の安定
供給の確保

農業生産性の維持・向上

農地の確保・有効利用農業の
持続的発展

望ましい農業構造の確立

Ｂ

Ｂ農業生産基盤の保全管理

農村の生活環境の整備 Ａ

農村の振興
地域経済への波及効果 Ｂ

－農業への高付加価値化

Ａ

事
業
の
実
施
環
境
等

環境への配慮

生態系

景観 Ａ

Ａ関係計画との連携

関係機関との協議 Ａ

関連事業との調整 －

Ａ地元合意

事業推進体制 Ａ

維持管理体制 Ａ

Ａ営農推進体制・環境

災害発生時の影響 Ａ
緊急性

被害の発生頻度

ストック効果の最大化









  











































































































































































  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  



























































































































































































































































































  



















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























  



















































  













































  



























 



















  



















































































  







































































































































































  































































































































  













































































































































































































































































































































令和５年度新規地区採択チェックリスト

（７－１）農業競争力強化基盤整備事業（農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業））

１．必須事項

項目 評価の内容 判定

１． 事業の必要性
が明確である
こと。（必要
性）

・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の選択
的拡大、農業構造の改善、営農環境の改善等の観点から、当該事
業を必要とすること。 ◯

２． 技術的可能性
が確実である
こと。

・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術的に
可能であること。

◯

３． 事業の効率性
が十分見込ま
れること。
（効率性）

・当該事業の効用の発現が十分に見込まれ、すべての効用がその
すべての費用を償うこと。

◯

４． 受益者負担の
可能性が十分
であること。
（公平性）

・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の状況から
みて、負担能力の限度を超えることとならないこと。

◯

５． 環境との調和
に配慮してい
ること。

・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

◯

６． 事業の採択要
件を満たして
いること。

・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に
適合していること。

◯

項目を満たしている場合は「◯」とする。

項目欄の（　）には、主として考えられる観点を記述している。

（都道府県名：滋賀県）（地区名：上安曇）



令和５年度新規地区採択チェックリスト

（７－１）農業競争力強化基盤整備事業（農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業））

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価項目

大項目 中項目 小項目

①事業費の経済性・効率性の確保 ◯
②コスト縮減についての具体的配慮 ◯

土地生産性及び労働生産性の維持・向
上効果額（受益面積当たり）

千円
/ha･年

1,810 Ａ

スマート農業技術等の導入 － Ｂ Ｂ

大区画化ほ場の割合 ％ 95.1 Ａ

①担い手の米の生産コストの労働費
円

/60kg
1,122

②事業実施前と比較した担い手の米の
生産コストの労働費

割 5

①高収益作物の生産額の増加率 ％ 皆増
②高収益作物の作付面積の増加率 ％ 皆増

担い手への農地利用集積率 ％ 98.6 Ａ

担い手への面的集積率 ％ 98.8 Ａ

①耕地利用率 ％ 132.0
②作付率の増加ポイント ％ 45.2

地域経済への
波及効果 他産業への経済波及効果額（受益面積

当たり）
千円

/ha･年
△ 341 Ｂ

①農業の高付加価値化や６次産業化に
向けた取組

◯

②地域活性化に係る話合い ◯

多面的機
能の発揮

地域の共同活
動 多面的機能支払交付金等の取組 － Ａ Ａ

望ましい農業
構造の確立

農業の持
続的発展

農地の確保・
有効利用 Ａ

農業の高付加
価値化

農村の振
興

  －

（都道府県名：滋賀県）（地区名：上安曇）

評価指標 単位
評価
結果

評価

Ａ

効率性 事業の経済性・効率性

－

有効性 農業生産性の
維持・向上

Ａ

産地収益力の
向上

食料の安
定供給の
確保

Ａ

Ａ



【事業の実施環境等】

評価項目

大項目 中項目 小項目

①環境情報協議会等の意見を踏まえた
生態系配慮

a

②地域住民の参加や地域住民との合意
形成への取組

ａ

③維持管理、費用負担及びモニタリン
グ体制等の調整状況

a

①環境情報協議会等の意見を踏まえた
景観配慮

a

②地域住民の参加や地域住民との合意
形成への取組

－

③維持管理、費用負担及びモニタリン
グ体制等の調整状況

－

①都道府県や市町村が策定する農業振
興計画や農業振興地域整備計画等と本
事業との整合性

ａ

②高生産性優良農業地域対策に基づく
広域農業農村整備促進計画との整合性

－

③人・農地プランとの整合性 ａ

④地域における開発計画と本事業との
整合性

ａ

農地中間管理機構との連携 － Ａ Ａ

①河川管理者との協議(予備)の状況 a
②その他着工前に重要な協議(予備)の
状況

a

①事業実施に対する受益農家の同意状
況

ａ

②事業実施に対する関係市町村の同意
状況

ａ

③事業に伴う土地利用規制の周知状況 ａ

①事業推進協議会の設立 ａ
②事業推進協議会から着工要望の提出 ａ

①予定管理者の合意 ａ
②維持管理方法と費用負担に関する予
定管理者との合意

ａ

①営農部局との連携 ａ

②営農推進組織等(営農支援体制)の設
立状況

ａ

③農産物の流通・販売基盤の整備状況 ａ

④輸出事業計画（GFPグローバル産地計
画）の対象となる作物の営農計画への
位置付け状況

－

－

評価

関係機関との連携

関係計画との連携

事業推進体制

営農推進体制・環境

景観

評価指標 単位
評価
結果

生態系

Ａ

環境への
配慮

－ Ａ

Ａ

事業の実
施環境等

地元合意

Ａ－

－ Ａ

維持管理体制

Ａ－

－ Ａ

関係機関との協議

－ Ａ

－



評価項目

大項目 中項目 小項目

①国営事業等関連する他の公共事業と
の関係で緊急性が高い

◯

②老朽化等による施設機能低下や農業
被害の発生状況、地域の農家の減少、
荒廃農地の増加状況から、施設整備の
緊急性が高い

◯

ストック効果の最大化に向けた事業の
効率性・有効性等の確保

％ 89.5 Ａ

ストック効果の最大化

事業の実
施環境等

評価指標 単位
評価
結果

評価

Ａ－

緊急性



１．総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括 （単位：千円）

総費用（現在価値化）

当該事業による整備費用

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費）

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）

総便益額（現在価値化）

総費用総便益比

（２）総費用の総括

（単位：千円）
評価期間 総　費　用
における

予防保全費 ⑥＝
・再整備費 ①＋②＋③

② ③ ④ ⑤ ＋④－⑤

3,522,303 - 609,345 275,543 3,856,105 

3,522,303 - 609,345 275,543 3,856,105 

3,522,303 - 609,345 275,543 3,856,105 

当
該
事
業

区画整理

合　計 - 

- 

総費用（＋10％～△10％）

計 - 

区
分

施　設　名
（又は工種）

事業着工
時 点 の
資産価額

当　　該
事 業 費

関　　連
事 業 費

評価期間終
了時点の資
産価額

感度分析結果

①

1.07～1.30

総便益（△10％～＋10％） 1.17～1.17

上安曇地区の事業の効用に関する説明資料

区　　　　　　　分 算　定　式 数　　値

①＝②＋③ 3,856,105

② 3,522,303

③ 333,802

④ 56年

4,544,824

⑥＝⑤÷① 1.17

⑤



（３）年総効果額の総括
（単位：千円）

区分

効果項目

区画整理の実施により、農業生産性の向上や
営農条件等の改善が図られ、国産農産物の安
定供給に寄与する効果

合　　　計 300,779

その他の効果

国産農産物安定供給効果 △ 2,589

非農用地等創設効果 505
区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での公共用地等の用地調達経費が節減する
効果

地籍確定効果 2,769
区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での国土調査に要する経費が節減する効果

農業労働環境改善効果 20,318
区画整理により、営農に係る労働が質的（労
働強度の改善、精神的疲労の改善）に改善さ
れる効果

農村の振興に関する効果

維持管理費節減効果 △ 1,754
区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での施設の維持管理費が増減する効果

農業の持続的発展に関する効果

作物生産効果 3,136
区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での作物生産量が増減する効果

営農経費節減効果 278,394
区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での営農経費が増減する効果

年 総 効 果
効果の要因

（ 便 益 ） 額

食料の安定供給の確保に関する効果



（４）総便益額算出表－１

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 -        3,136 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 -        3,136 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 -        3,136 5.0 157 157 140

4 R8 1.1699 4 -        3,136 11.0 345 345 295

5 R9 1.2167 5 -        3,136 18.0 564 564 464

6 R10 1.2653 6 -        3,136 26.0 815 815 644

7 R11 1.3159 7 -        3,136 33.0 1,035 1,035 787

8 R12 1.3686 8 -        3,136 41.0 1,286 1,286 940

9 R13 1.4233 9 -        3,136 48.0 1,505 1,505 1,057

10 R14 1.4802 10 -        3,136 48.0 1,505 1,505 1,017

11 R15 1.5395 11 -        3,136 57.0 1,788 1,788 1,161

12 R16 1.6010 12 -        3,136 68.0 2,132 2,132 1,332

13 R17 1.6651 13 -        3,136 78.0 2,446 2,446 1,469

14 R18 1.7317 14 -        3,136 89.0 2,791 2,791 1,612

15 R19 1.8009 15 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,741

16 R20 1.8730 16 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,674

17 R21 1.9479 17 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,610

18 R22 2.0258 18 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,548

19 R23 2.1068 19 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,489

20 R24 2.1911 20 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,431

21 R25 2.2788 21 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,376

22 R26 2.3699 22 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,323

23 R27 2.4647 23 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,272

24 R28 2.5633 24 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,223

25 R29 2.6658 25 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,176

26 R30 2.7725 26 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,131

27 R31 2.8834 27 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,088

28 R32 2.9987 28 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,046

29 R33 3.1187 29 -        3,136 100.0 3,136 3,136 1,006

30 R34 3.2434 30 -        3,136 100.0 3,136 3,136 967

31 R35 3.3731 31 -        3,136 100.0 3,136 3,136 930

32 R36 3.5081 32 -        3,136 100.0 3,136 3,136 894

33 R37 3.6484 33 -        3,136 100.0 3,136 3,136 860

34 R38 3.7943 34 -        3,136 100.0 3,136 3,136 827

35 R39 3.9461 35 -        3,136 100.0 3,136 3,136 795

36 R40 4.1039 36 -        3,136 100.0 3,136 3,136 764

37 R41 4.2681 37 -        3,136 100.0 3,136 3,136 735

38 R42 4.4388 38 -        3,136 100.0 3,136 3,136 706

39 R43 4.6164 39 -        3,136 100.0 3,136 3,136 679

40 R44 4.8010 40 -        3,136 100.0 3,136 3,136 653

41 R45 4.9931 41 -        3,136 100.0 3,136 3,136 628

42 R46 5.1928 42 -        3,136 100.0 3,136 3,136 604

43 R47 5.4005 43 -        3,136 100.0 3,136 3,136 581

44 R48 5.6165 44 -        3,136 100.0 3,136 3,136 558

45 R49 5.8412 45 -        3,136 100.0 3,136 3,136 537

46 R50 6.0748 46 -        3,136 100.0 3,136 3,136 516

47 R51 6.3178 47 -        3,136 100.0 3,136 3,136 496

48 R52 6.5705 48 -        3,136 100.0 3,136 3,136 477

49 R53 6.8333 49 -        3,136 100.0 3,136 3,136 459

50 R54 7.1067 50 -        3,136 100.0 3,136 3,136 441

51 R55 7.3910 51 -        3,136 100.0 3,136 3,136 424

52 R56 7.6866 52 -        3,136 100.0 3,136 3,136 408

53 R57 7.9941 53 -        3,136 100.0 3,136 3,136 392

54 R58 8.3138 54 -        3,136 100.0 3,136 3,136 377

55 R59 8.6464 55 -        3,136 100.0 3,136 3,136 363

56 R60 8.9922 56 -        3,136 100.0 3,136 3,136 349

合計（総便益額） 47,472

※経過年は評価年からの年数。

新設及び機能向上分
計

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果評価
期間

年度

経
過
年

作物生産効果



（４）総便益額算出表－２

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 - 278,394 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 - 278,394 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 - 278,394 5.0 13,920 13,920 12,374

4 R8 1.1699 4 - 278,394 11.0 30,623 30,623 26,176

5 R9 1.2167 5 - 278,394 18.0 50,111 50,111 41,186

6 R10 1.2653 6 - 278,394 26.0 72,382 72,382 57,205

7 R11 1.3159 7 - 278,394 33.0 91,870 91,870 69,815

8 R12 1.3686 8 - 278,394 41.0 114,142 114,142 83,401

9 R13 1.4233 9 - 278,394 48.0 133,629 133,629 93,887

10 R14 1.4802 10 - 278,394 48.0 133,629 133,629 90,278

11 R15 1.5395 11 - 278,394 57.0 158,685 158,685 103,076

12 R16 1.6010 12 - 278,394 68.0 189,308 189,308 118,244

13 R17 1.6651 13 - 278,394 78.0 217,147 217,147 130,411

14 R18 1.7317 14 - 278,394 89.0 247,771 247,771 143,080

15 R19 1.8009 15 - 278,394 100.0 278,394 278,394 154,586

16 R20 1.8730 16 - 278,394 100.0 278,394 278,394 148,635

17 R21 1.9479 17 - 278,394 100.0 278,394 278,394 142,920

18 R22 2.0258 18 - 278,394 100.0 278,394 278,394 137,424

19 R23 2.1068 19 - 278,394 100.0 278,394 278,394 132,141

20 R24 2.1911 20 - 278,394 100.0 278,394 278,394 127,057

21 R25 2.2788 21 - 278,394 100.0 278,394 278,394 122,167

22 R26 2.3699 22 - 278,394 100.0 278,394 278,394 117,471

23 R27 2.4647 23 - 278,394 100.0 278,394 278,394 112,952

24 R28 2.5633 24 - 278,394 100.0 278,394 278,394 108,608

25 R29 2.6658 25 - 278,394 100.0 278,394 278,394 104,432

26 R30 2.7725 26 - 278,394 100.0 278,394 278,394 100,413

27 R31 2.8834 27 - 278,394 100.0 278,394 278,394 96,551

28 R32 2.9987 28 - 278,394 100.0 278,394 278,394 92,838

29 R33 3.1187 29 - 278,394 100.0 278,394 278,394 89,266

30 R34 3.2434 30 - 278,394 100.0 278,394 278,394 85,834

31 R35 3.3731 31 - 278,394 100.0 278,394 278,394 82,534

32 R36 3.5081 32 - 278,394 100.0 278,394 278,394 79,357

33 R37 3.6484 33 - 278,394 100.0 278,394 278,394 76,306

34 R38 3.7943 34 - 278,394 100.0 278,394 278,394 73,372

35 R39 3.9461 35 - 278,394 100.0 278,394 278,394 70,549

36 R40 4.1039 36 - 278,394 100.0 278,394 278,394 67,836

37 R41 4.2681 37 - 278,394 100.0 278,394 278,394 65,227

38 R42 4.4388 38 - 278,394 100.0 278,394 278,394 62,718

39 R43 4.6164 39 - 278,394 100.0 278,394 278,394 60,305

40 R44 4.8010 40 - 278,394 100.0 278,394 278,394 57,987

41 R45 4.9931 41 - 278,394 100.0 278,394 278,394 55,756

42 R46 5.1928 42 - 278,394 100.0 278,394 278,394 53,612

43 R47 5.4005 43 - 278,394 100.0 278,394 278,394 51,550

44 R48 5.6165 44 - 278,394 100.0 278,394 278,394 49,567

45 R49 5.8412 45 - 278,394 100.0 278,394 278,394 47,660

46 R50 6.0748 46 - 278,394 100.0 278,394 278,394 45,828

47 R51 6.3178 47 - 278,394 100.0 278,394 278,394 44,065

48 R52 6.5705 48 - 278,394 100.0 278,394 278,394 42,370

49 R53 6.8333 49 - 278,394 100.0 278,394 278,394 40,741

50 R54 7.1067 50 - 278,394 100.0 278,394 278,394 39,173

51 R55 7.3910 51 - 278,394 100.0 278,394 278,394 37,667

52 R56 7.6866 52 - 278,394 100.0 278,394 278,394 36,218

53 R57 7.9941 53 - 278,394 100.0 278,394 278,394 34,825

54 R58 8.3138 54 - 278,394 100.0 278,394 278,394 33,486

55 R59 8.6464 55 - 278,394 100.0 278,394 278,394 32,198

56 R60 8.9922 56 - 278,394 100.0 278,394 278,394 30,959

合計（総便益額） 4,214,294

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果

新設及び機能向上分
計経

過
年

営農経費節減効果

年度
評価
期間



（４）総便益額算出表－３

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 -        △ 1,754 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 -        △ 1,754 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 -        △ 1,754 5.0 △ 88 △ 88 △ 78

4 R8 1.1699 4 -        △ 1,754 11.0 △ 193 △ 193 △ 165

5 R9 1.2167 5 -        △ 1,754 18.0 △ 316 △ 316 △ 260

6 R10 1.2653 6 -        △ 1,754 26.0 △ 456 △ 456 △ 360

7 R11 1.3159 7 -        △ 1,754 33.0 △ 579 △ 579 △ 440

8 R12 1.3686 8 -        △ 1,754 41.0 △ 719 △ 719 △ 525

9 R13 1.4233 9 -        △ 1,754 48.0 △ 842 △ 842 △ 592

10 R14 1.4802 10 -        △ 1,754 48.0 △ 842 △ 842 △ 569

11 R15 1.5395 11 -        △ 1,754 57.0 △ 1,000 △ 1,000 △ 650

12 R16 1.6010 12 -        △ 1,754 68.0 △ 1,193 △ 1,193 △ 745

13 R17 1.6651 13 -        △ 1,754 78.0 △ 1,368 △ 1,368 △ 822

14 R18 1.7317 14 -        △ 1,754 89.0 △ 1,561 △ 1,561 △ 901

15 R19 1.8009 15 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 974

16 R20 1.8730 16 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 936

17 R21 1.9479 17 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 900

18 R22 2.0258 18 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 866

19 R23 2.1068 19 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 833

20 R24 2.1911 20 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 801

21 R25 2.2788 21 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 770

22 R26 2.3699 22 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 740

23 R27 2.4647 23 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 712

24 R28 2.5633 24 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 684

25 R29 2.6658 25 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 658

26 R30 2.7725 26 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 633

27 R31 2.8834 27 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 608

28 R32 2.9987 28 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 585

29 R33 3.1187 29 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 562

30 R34 3.2434 30 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 541

31 R35 3.3731 31 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 520

32 R36 3.5081 32 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 500

33 R37 3.6484 33 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 481

34 R38 3.7943 34 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 462

35 R39 3.9461 35 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 444

36 R40 4.1039 36 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 427

37 R41 4.2681 37 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 411

38 R42 4.4388 38 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 395

39 R43 4.6164 39 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 380

40 R44 4.8010 40 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 365

41 R45 4.9931 41 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 351

42 R46 5.1928 42 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 338

43 R47 5.4005 43 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 325

44 R48 5.6165 44 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 312

45 R49 5.8412 45 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 300

46 R50 6.0748 46 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 289

47 R51 6.3178 47 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 278

48 R52 6.5705 48 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 267

49 R53 6.8333 49 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 257

50 R54 7.1067 50 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 247

51 R55 7.3910 51 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 237

52 R56 7.6866 52 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 228

53 R57 7.9941 53 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 219

54 R58 8.3138 54 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 211

55 R59 8.6464 55 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 203

56 R60 8.9922 56 -        △ 1,754 100.0 △ 1,754 △ 1,754 △ 195

合計（総便益額） △ 26,552

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果

維持管理費節減効果

新設及び機能向上分
計

評価
期間

年度

経
過
年



（４）総便益額算出表－４

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 -        20,318 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 -        20,318 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 -        20,318 5.0 1,016 1,016 903

4 R8 1.1699 4 -        20,318 11.0 2,235 2,235 1,910

5 R9 1.2167 5 -        20,318 18.0 3,657 3,657 3,006

6 R10 1.2653 6 -        20,318 26.0 5,283 5,283 4,175

7 R11 1.3159 7 -        20,318 33.0 6,705 6,705 5,095

8 R12 1.3686 8 -        20,318 41.0 8,330 8,330 6,087

9 R13 1.4233 9 -        20,318 48.0 9,753 9,753 6,852

10 R14 1.4802 10 -        20,318 48.0 9,753 9,753 6,589

11 R15 1.5395 11 -        20,318 57.0 11,581 11,581 7,523

12 R16 1.6010 12 -        20,318 68.0 13,816 13,816 8,630

13 R17 1.6651 13 -        20,318 78.0 15,848 15,848 9,518

14 R18 1.7317 14 -        20,318 89.0 18,083 18,083 10,442

15 R19 1.8009 15 -        20,318 100.0 20,318 20,318 11,282

16 R20 1.8730 16 -        20,318 100.0 20,318 20,318 10,848

17 R21 1.9479 17 -        20,318 100.0 20,318 20,318 10,431

18 R22 2.0258 18 -        20,318 100.0 20,318 20,318 10,030

19 R23 2.1068 19 -        20,318 100.0 20,318 20,318 9,644

20 R24 2.1911 20 -        20,318 100.0 20,318 20,318 9,273

21 R25 2.2788 21 -        20,318 100.0 20,318 20,318 8,916

22 R26 2.3699 22 -        20,318 100.0 20,318 20,318 8,573

23 R27 2.4647 23 -        20,318 100.0 20,318 20,318 8,244

24 R28 2.5633 24 -        20,318 100.0 20,318 20,318 7,927

25 R29 2.6658 25 -        20,318 100.0 20,318 20,318 7,622

26 R30 2.7725 26 -        20,318 100.0 20,318 20,318 7,328

27 R31 2.8834 27 -        20,318 100.0 20,318 20,318 7,047

28 R32 2.9987 28 -        20,318 100.0 20,318 20,318 6,776

29 R33 3.1187 29 -        20,318 100.0 20,318 20,318 6,515

30 R34 3.2434 30 -        20,318 100.0 20,318 20,318 6,264

31 R35 3.3731 31 -        20,318 100.0 20,318 20,318 6,024

32 R36 3.5081 32 -        20,318 100.0 20,318 20,318 5,792

33 R37 3.6484 33 -        20,318 100.0 20,318 20,318 5,569

34 R38 3.7943 34 -        20,318 100.0 20,318 20,318 5,355

35 R39 3.9461 35 -        20,318 100.0 20,318 20,318 5,149

36 R40 4.1039 36 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,951

37 R41 4.2681 37 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,760

38 R42 4.4388 38 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,577

39 R43 4.6164 39 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,401

40 R44 4.8010 40 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,232

41 R45 4.9931 41 -        20,318 100.0 20,318 20,318 4,069

42 R46 5.1928 42 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,913

43 R47 5.4005 43 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,762

44 R48 5.6165 44 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,618

45 R49 5.8412 45 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,478

46 R50 6.0748 46 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,345

47 R51 6.3178 47 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,216

48 R52 6.5705 48 -        20,318 100.0 20,318 20,318 3,092

49 R53 6.8333 49 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,973

50 R54 7.1067 50 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,859

51 R55 7.3910 51 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,749

52 R56 7.6866 52 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,643

53 R57 7.9941 53 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,542

54 R58 8.3138 54 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,444

55 R59 8.6464 55 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,350

56 R60 8.9922 56 -        20,318 100.0 20,318 20,318 2,260

合計（総便益額） 307,573

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果
経
過
年

農業労働環境改善効果

新設及び機能向上分
計

年度
評価
期間



（４）総便益額算出表－５

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 -        2,769 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 -        2,769 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 -        2,769 0.0 0 0 0

4 R8 1.1699 4 -        2,769 0.0 0 0 0

5 R9 1.2167 5 -        2,769 0.0 0 0 0

6 R10 1.2653 6 -        2,769 0.0 0 0 0

7 R11 1.3159 7 -        2,769 0.0 0 0 0

8 R12 1.3686 8 -        2,769 0.0 0 0 0

9 R13 1.4233 9 -        2,769 0.0 0 0 0

10 R14 1.4802 10 -        2,769 0.0 0 0 0

11 R15 1.5395 11 -        2,769 48.0 1,329 1,329 863

12 R16 1.6010 12 -        2,769 48.0 1,329 1,329 830

13 R17 1.6651 13 -        2,769 48.0 1,329 1,329 798

14 R18 1.7317 14 -        2,769 48.0 1,329 1,329 767

15 R19 1.8009 15 -        2,769 78.0 2,160 2,160 1,199

16 R20 1.8730 16 -        2,769 78.0 2,160 2,160 1,153

17 R21 1.9479 17 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,422

18 R22 2.0258 18 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,367

19 R23 2.1068 19 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,314

20 R24 2.1911 20 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,264

21 R25 2.2788 21 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,215

22 R26 2.3699 22 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,168

23 R27 2.4647 23 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,123

24 R28 2.5633 24 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,080

25 R29 2.6658 25 -        2,769 100.0 2,769 2,769 1,039

26 R30 2.7725 26 -        2,769 100.0 2,769 2,769 999

27 R31 2.8834 27 -        2,769 100.0 2,769 2,769 960

28 R32 2.9987 28 -        2,769 100.0 2,769 2,769 923

29 R33 3.1187 29 -        2,769 100.0 2,769 2,769 888

30 R34 3.2434 30 -        2,769 100.0 2,769 2,769 854

31 R35 3.3731 31 -        2,769 100.0 2,769 2,769 821

32 R36 3.5081 32 -        2,769 100.0 2,769 2,769 789

33 R37 3.6484 33 -        2,769 100.0 2,769 2,769 759

34 R38 3.7943 34 -        2,769 100.0 2,769 2,769 730

35 R39 3.9461 35 -        2,769 100.0 2,769 2,769 702

36 R40 4.1039 36 -        2,769 100.0 2,769 2,769 675

37 R41 4.2681 37 -        2,769 100.0 2,769 2,769 649

38 R42 4.4388 38 -        2,769 100.0 2,769 2,769 624

39 R43 4.6164 39 -        2,769 100.0 2,769 2,769 600

40 R44 4.8010 40 -        2,769 100.0 2,769 2,769 577

41 R45 4.9931 41 -        2,769 100.0 2,769 2,769 555

42 R46 5.1928 42 -        2,769 100.0 2,769 2,769 533

43 R47 5.4005 43 -        2,769 100.0 2,769 2,769 513

44 R48 5.6165 44 -        2,769 100.0 2,769 2,769 493

45 R49 5.8412 45 -        2,769 100.0 2,769 2,769 474

46 R50 6.0748 46 -        2,769 100.0 2,769 2,769 456

47 R51 6.3178 47 -        2,769 100.0 2,769 2,769 438

48 R52 6.5705 48 -        2,769 100.0 2,769 2,769 421

49 R53 6.8333 49 -        2,769 100.0 2,769 2,769 405

50 R54 7.1067 50 -        2,769 100.0 2,769 2,769 390

51 R55 7.3910 51 -        2,769 100.0 2,769 2,769 375

52 R56 7.6866 52 -        2,769 100.0 2,769 2,769 360

53 R57 7.9941 53 -        2,769 100.0 2,769 2,769 346

54 R58 8.3138 54 -        2,769 100.0 2,769 2,769 333

55 R59 8.6464 55 -        2,769 100.0 2,769 2,769 320

56 R60 8.9922 56 -        2,769 100.0 2,769 2,769 308

合計（総便益額） 34,872

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果
経
過
年

地籍確定効果

新設及び機能向上分
計

評価
期間

年度



（４）総便益額算出表－６

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 -        505 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 -        505 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 -        505 0.0 0 0 0

4 R8 1.1699 4 -        505 0.0 0 0 0

5 R9 1.2167 5 -        505 0.0 0 0 0

6 R10 1.2653 6 -        505 0.0 0 0 0

7 R11 1.3159 7 -        505 0.0 0 0 0

8 R12 1.3686 8 -        505 0.0 0 0 0

9 R13 1.4233 9 -        505 0.0 0 0 0

10 R14 1.4802 10 -        505 0.0 0 0 0

11 R15 1.5395 11 -        505 48.0 242 242 157

12 R16 1.6010 12 -        505 48.0 242 242 151

13 R17 1.6651 13 -        505 48.0 242 242 145

14 R18 1.7317 14 -        505 48.0 242 242 140

15 R19 1.8009 15 -        505 78.0 394 394 219

16 R20 1.8730 16 -        505 78.0 394 394 210

17 R21 1.9479 17 -        505 100.0 505 505 259

18 R22 2.0258 18 -        505 100.0 505 505 249

19 R23 2.1068 19 -        505 100.0 505 505 240

20 R24 2.1911 20 -        505 100.0 505 505 230

21 R25 2.2788 21 -        505 100.0 505 505 222

22 R26 2.3699 22 -        505 100.0 505 505 213

23 R27 2.4647 23 -        505 100.0 505 505 205

24 R28 2.5633 24 -        505 100.0 505 505 197

25 R29 2.6658 25 -        505 100.0 505 505 189

26 R30 2.7725 26 -        505 100.0 505 505 182

27 R31 2.8834 27 -        505 100.0 505 505 175

28 R32 2.9987 28 -        505 100.0 505 505 168

29 R33 3.1187 29 -        505 100.0 505 505 162

30 R34 3.2434 30 -        505 100.0 505 505 156

31 R35 3.3731 31 -        505 100.0 505 505 150

32 R36 3.5081 32 -        505 100.0 505 505 144

33 R37 3.6484 33 -        505 100.0 505 505 138

34 R38 3.7943 34 -        505 100.0 505 505 133

35 R39 3.9461 35 -        505 100.0 505 505 128

36 R40 4.1039 36 -        505 100.0 505 505 123

37 R41 4.2681 37 -        505 100.0 505 505 118

38 R42 4.4388 38 -        505 100.0 505 505 114

39 R43 4.6164 39 -        505 100.0 505 505 109

40 R44 4.8010 40 -        505 100.0 505 505 105

41 R45 4.9931 41 -        505 100.0 505 505 101

42 R46 5.1928 42 -        505 100.0 505 505 97

43 R47 5.4005 43 -        505 100.0 505 505 94

44 R48 5.6165 44 -        505 100.0 505 505 90

45 R49 5.8412 45 -        505 100.0 505 505 86

46 R50 6.0748 46 -        505 100.0 505 505 83

47 R51 6.3178 47 -        505 100.0 505 505 80

48 R52 6.5705 48 -        505 100.0 505 505 77

49 R53 6.8333 49 -        505 100.0 505 505 74

50 R54 7.1067 50 -        505 100.0 505 505 71

51 R55 7.3910 51 -        505 100.0 505 505 68

52 R56 7.6866 52 -        505 100.0 505 505 66

53 R57 7.9941 53 -        505 100.0 505 505 63

54 R58 8.3138 54 -        505 100.0 505 505 61

55 R59 8.6464 55 -        505 100.0 505 505 58

56 R60 8.9922 56 -        505 100.0 505 505 56

合計（総便益額） 6,356

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果評価
期間

年度

経
過
年

非農用地等創設効果

新設及び機能向上分
計



（４）総便益額算出表－７

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 - △ 2,589 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 - △ 2,589 0.0 0 0 0

3 R7 1.1249 3 - △ 2,589 5.0 △ 129 △ 129 △ 115

4 R8 1.1699 4 - △ 2,589 11.0 △ 285 △ 285 △ 244

5 R9 1.2167 5 - △ 2,589 18.0 △ 466 △ 466 △ 383

6 R10 1.2653 6 - △ 2,589 26.0 △ 673 △ 673 △ 532

7 R11 1.3159 7 - △ 2,589 33.0 △ 854 △ 854 △ 649

8 R12 1.3686 8 - △ 2,589 41.0 △ 1,061 △ 1,061 △ 775

9 R13 1.4233 9 - △ 2,589 48.0 △ 1,243 △ 1,243 △ 873

10 R14 1.4802 10 - △ 2,589 48.0 △ 1,243 △ 1,243 △ 840

11 R15 1.5395 11 - △ 2,589 57.0 △ 1,476 △ 1,476 △ 959

12 R16 1.6010 12 - △ 2,589 68.0 △ 1,761 △ 1,761 △ 1,100

13 R17 1.6651 13 - △ 2,589 78.0 △ 2,019 △ 2,019 △ 1,213

14 R18 1.7317 14 - △ 2,589 89.0 △ 2,304 △ 2,304 △ 1,330

15 R19 1.8009 15 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,438

16 R20 1.8730 16 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,382

17 R21 1.9479 17 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,329

18 R22 2.0258 18 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,278

19 R23 2.1068 19 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,229

20 R24 2.1911 20 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,182

21 R25 2.2788 21 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,136

22 R26 2.3699 22 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,092

23 R27 2.4647 23 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,050

24 R28 2.5633 24 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 1,010

25 R29 2.6658 25 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 971

26 R30 2.7725 26 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 934

27 R31 2.8834 27 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 898

28 R32 2.9987 28 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 863

29 R33 3.1187 29 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 830

30 R34 3.2434 30 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 798

31 R35 3.3731 31 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 768

32 R36 3.5081 32 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 738

33 R37 3.6484 33 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 710

34 R38 3.7943 34 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 682

35 R39 3.9461 35 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 656

36 R40 4.1039 36 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 631

37 R41 4.2681 37 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 607

38 R42 4.4388 38 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 583

39 R43 4.6164 39 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 561

40 R44 4.8010 40 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 539

41 R45 4.9931 41 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 519

42 R46 5.1928 42 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 499

43 R47 5.4005 43 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 479

44 R48 5.6165 44 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 461

45 R49 5.8412 45 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 443

46 R50 6.0748 46 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 426

47 R51 6.3178 47 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 410

48 R52 6.5705 48 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 394

49 R53 6.8333 49 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 379

50 R54 7.1067 50 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 364

51 R55 7.3910 51 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 350

52 R56 7.6866 52 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 337

53 R57 7.9941 53 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 324

54 R58 8.3138 54 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 311

55 R59 8.6464 55 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 299

56 R60 8.9922 56 - △ 2,589 100.0 △ 2,589 △ 2,589 △ 288

合計（総便益額） △ 39,191

※経過年は評価年からの年数。

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果

新設及び機能向上分
計経

過
年

国産農産物安定供給効果

評価
期間

年度



２．効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方

○対象作物
　水稲、六条大麦、大豆、たまねぎ

○年効果額算定式

　年効果額＝単収増加年効果額
※１ 

＋ 作付増減年効果額
※２

　※１　単収増加年効果額 ＝ 作付面積 × （事業ありせば単収－事業なかりせば単収）
×単価×単収増加の純益率

　※２　作付増減年効果額 ＝ （事業ありせば作付面積 － 事業なかりせば作付面積）
×単収 × 単価 × 作付増減の純益率

○年効果額の算定

新設 効果要因 生産物 増 加 年 効 果 額

・ 単 価 粗 収 益

更新 ③＝

① ② ①×②÷100 ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a t 千円/t 千円 % 千円

96.7 水管理改良 498 508 10 9.7 - - - - 

50.9 乾田化 498 513 15 7.6 - - - - 

小　計 - - - 17.3 191 3,304 71 2,346

△ 42.8 作付減 498 - 498 △ 213.1 191 △ 40,702   - - 

水稲計 - - - △ 195.8 - △ 37,398 - 2,346

52.5 作付増 307 - 307 161.2 17 2,740 5 137

小　計 - - - 161.2 - 2,740 - 137

六条大麦計 - - - 161.2 - 2,740 - 137

3.5 田畑輪換 69 79 10 0.4 125 50 71 36

49.0 作付増 - 79 79 38.7 125 4,838   - -

小　計 - - - 39.1 - 4,888 - 36

大豆計 - - - 39.1 - 4,888 - 36

新設 143.0 201.7 △ 29,770 2,519

2.4 作付増 2,379 - 2,379 57.1 54 3,083 20 617

小　計 - - - 57.1 - 3,083 - 617

たまねぎ計 - - - 57.1 - 3,083 - 617

新設 0.0 2.4 3,083 617

△ 26,687 3,136

△ 26,687 3,136

・関係市の作付実績に基づき決定した。
「計画作付面積」・新設整備では、地元の意向を踏まえ決定した。

・単　　収 ：増加粗収益額の算定に用いる各作物の単収については、以下のとおり

普通畑計

たまねぎ

・純　益　率 ：「土地改良事業の費用対効果分析必要な諸係数について」による標準値
等を用いた。

「事業なかりせば単収」 ・新設整備では、現況単収であり、農林水産統計等による最近５か
年の平均単収により算定した。

「事業ありせば単収」 ・新設整備では、計画単収であり、現況単収に効果要因別の増収率
を考慮して算定した。

・生産物単価 ：県内ＪＡから聞き取った最近５か年の販売価格に消費者物価指数を反映
した価格を用いた。

「効果算定対象単収」 ・事業ありせば単収と事業なかりせば単収の差である。
（作付増においては、地域の計画単収、作付減においては地域の現
況単収である。）

「現況作付面積」

96.7新設 139.5
水稲

・作付面積

新設

六条大麦

水田計

3.5

合計

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の作物生
産量の比較により年効果額を算定した。

効果発
生面積

作物名

純
益
率現況

作付面積

計画

単　　収

効 果
算 定
対 象
単 収

事　　業
ありせば
単　　収

事　業
なかり
せ　ば
単　収

生　産
増減量

大豆

新設
52.50.0

新設

0.0新設

:各作物の作付面積は以下のとおり

52.5

2.4



（２）営農経費節減効果

○効果の考え方

○対象作物
水稲、六条大麦、大豆、たまねぎ

○効果算定式
年効果額＝（事業なかりせば単位面積当り営農経費－事業ありせば単位面積当り営農経費）

×効果発生面積

○年効果額の算定
ha当たり 年効果額

経費節減額

現況 計画 事業なかりせば 現況

（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 （事業ありせば）

① ② ③ ④ ⑥

円 円 円 円 円 ha 千円

2,374,863 564,809 - - 1,810,054 37.3 67,515

1,932,185 564,809 - - 1,367,376 11.6 15,862

1,642,394 564,809 - - 1,077,585 45.6 49,138

2,802,503 1,388,509 - - 1,413,994 0.9 1,273

2,271,813 1,388,509 - - 883,304 0.3 265

1,921,419 1,388,509 - - 532,910 1.0 533

1,128,216 288,452 - - 839,764 52.5 44,088

2,417,081 192,301 - - 2,224,780 20.7 46,053

1,954,599 192,301 - - 1,762,298 6.5 11,455

1,617,256 192,301 - - 1,424,955 25.3 36,051

3,743,460 1,176,277 - - 2,567,183 2.4 6,161

278,394

-

278,394

・各作物のha当たり営農経費は以下のとおり
・現況営農経費

：想定される事業により増減した地域の営農経費であり、滋賀県の農業経
営指標等を基に、地域の農業関係機関、普及センターの指導方針を反映し
算定した。

：地域の営農経費であり、滋賀県の営農経営指標等に基づき算定した。

水稲(担い手)(半湿田)
(区画整理)

水稲(担い手)(乾田)
(区画整理)

水稲(個別)(湿田)
(区画整理)

たまねぎ
(区画整理)

水稲(個別)(半湿田)
(区画整理)

水稲(個別)(乾田)
(区画整理)

六条大麦(乾田)
(区画整理)

大豆(湿田)
(区画整理)

大豆(半湿田)
(区画整理)

大豆(乾田)
(区画整理)

⑤＝
（①-②）＋
(③-④）

　事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の労
働費、機械経費、その他の生産資材費について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額
を算定した。

作　物　名

新　　設

効　果
発　生
面　積

⑦＝⑤×⑥

更　　新

ha当たり営農経費

新　　設 更　　新

水稲(担い手)(湿田)
(区画整理)

合　　計

・計画営農経費



（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方

○対象施設
用水路、排水路、道路、暗渠排水

○効果算定式
年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

新設 年効果額

更新 ③＝①－②

千円

△ 1,754

- 

△ 1,754

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較
し、維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

                  -

事業ありせば維持管理費②

-                  

2,930 4,684

事業なかりせば維持管理費①

現況維持管理費①

更新整備

新設整備

千円

現況維持管理費②

合　　計

区　　分

・事業ありせば維持管理費 ：現況施設の維持管理費を基に、本事業の実施により見
込まれる維持管理費の増減を考慮し算定した。

千円

・現況維持管理費 ：現況施設の維持管理費に基づき算定した。



（４）農業労働環境改善効果

○効果の考え方

○対象作業
危険作業の解消、労働災害の防止、農家間コンフリクトの解消

○効果算定式
年効果額 ＝ 労働改善に対する支払意志額 × 受益面積

○年効果額の算定

更新分
新設及び
機能向上

更新分
新設及び
機能向上

更新分
新設及び
機能向上

① ② ③ ④
⑤=

①×③
⑥=

②×④

－ 13,143 － 154.6 － 20,318

－ 20,318

労働改善に
関するWTP

(円/10a/年)

現況

受益面積
(ha)

作業負荷
軽減対象
作業名

年効果額
(千円)

作業負荷軽減対象作業方法

計画

　事業の実施により、営農に係る労働が質的に改善（労働強度の改善、精神的疲労の軽減
等）される効果であり、市場で扱われていない価値であるため、受益者にWTP（Willingness
To Pay：支払意志額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であるCVM
（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により効果を算定した。

：事業地区内における当該効果にかかる受益面積

労働災害
の防止

－

防除作業
の機械化

農道整備
で事故防
止

営農の省
力化

手作業に
よる防除

農道未整
備による
脱輪・転
倒等

隣接耕作
者との水
管理等の
調整

・労働改善に関するWTP

・受益面積

：受益者に対するアンケート調査結果から得られた、労働改
善に対する支払意志額

合計

事業なか
りせば



（５）地籍確定効果

○効果の考え方

○対象
区画整理実施地区のうち国土調査未実施地域

○効果算定式
年効果額＝（事業なかりせば国土調査経費－事業ありせば国土調査経費）×還元率

○年効果額の算定
還元率

区　分
③

新設整備 0.0408

・還元率 ：施設等が有している総効果額を耐用年数期間（基本
的に100年とする）に換算するための係数

67,879 0 2,769

・事業なかりせば国土調査経費 ：現況国土調査費（近傍地区における国土調査費）

・事業ありせば国土調査経費 ：計画国土調査費（国土調査法第19条第5項の申請に
要する費用相当額）

① ② ④＝（①－②）×③
千円 千円 千円

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比
較し、土地を国土調査する場合に要する経費の差をもって年効果額を算定した。

事業なかりせば 事業ありせば 年効果額
国土調査費 国土調査費



（６）非農用地等創設効果

○効果の考え方

○算定対象
区画整理により創設された非農用地

○効果算定式

○年効果額の算定
還元率
③

0.0408

年効果額＝｛想定経費（事業なかりせば用地調達経費）
　　　　　－計画経費（事業ありせば用地調達経費）｝×還元率

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比
較し、用地調達に要する経費の差をもって年効果額を算定した。

・想定経費 ：区画整理を実施しなかった場合に想定される用地調達経費であ
り、近傍地区における実例を基に算定した。

505

区　分
想定経費 計画経費

・還元率 ：施設等が有している総効果額を耐用年数期間（基本的に100年
とする）に換算するための係数。

新設整備
千円 千円 千円

13,286 910

年効果額
① ② ④＝（①－②）×③

・計画経費 ：区画整理を実施した場合における用地調達経費を算定した。



（７）その他の効果（国産農産物安定供給効果）

○効果の考え方

○対象作物
水稲、六条大麦、大豆、たまねぎ

○効果算定式
年効果額 ＝ 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定
（区画整理）

増加粗収益額
単位食料生産額
当たり効果額

（効果額/食料生産額）

当該土地改良事業
における効果額

① ② ③＝①×②
千円 円／千円 千円

△ 26,687 97 △ 2,589

- - -

△ 26,687 △ 2,589

　国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対し
てWTP（Willingness To Pay：支払意志額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価す
る手法であるCVM（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により年効果額を算定し
た。

効果名

・単位食料生産額
　当たり効果額

：年効果額の算定に用いる単位食料生産額当たり効果額は一般国民に
対し国産農産物の安定供給についてWTPを尋ねるCVMにより、97円/千円
（原単位）とした。

・増加粗収益額 ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に、事業ありせ
ば増加粗収益額及び事業なかりせば増加粗収益額を整理した。

新設整備

更新整備

合　　計



３．評価に使用した資料

【共通】

・

・

・

・

・

・

【費用】
・

【便益】
・
・

農林水産省農村振興局整備部（監修）[改訂版]「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大
成出版社（平成27年９月５日第２版第1 刷発行）
「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（平成30
年２月１日付け29農振第1784号農林水産省農村振興局整備部長通知）

当該事業費に係る一般に公表されていない諸元については、滋賀県農政水産部耕地課調べ

農林水産省大臣官房統計部　作物統計(平成29〜令和３年度)

土地改良事業の感度分析について（平成31年４月１日付け30農振第3976号農林水産省農村振
興局整備部長通知）

「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（令和４
年４月７日付け４農振第37号農林水産省農村振興局整備部長通知）

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（令和４年４月１日付け農林水産
省農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

上記以外の効果算定に必要な各種諸元については、滋賀県農政水産部耕地課調べ

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日付け農林水産省
農村振興局企画部長通知（令和４年４月１日一部改正））





  







 

 































  











































  











































  

















































  



























































  





































  

















































  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  

































  

















































































  













































































































































  













































































  



































































































































































































































令和４年度新規地区採択チェックリスト

（７－５）農業競争力強化基盤整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）

１．必須事項

項目 評価の内容 判定

１． 事業の必要性が
明確であるこ
と。（必要性）

・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の選択
的拡大、農業構造の改善、営農環境の改善等の観点から、当該事
業を必要とすること。 ◯

２． 技術的可能性が
確実であるこ
と。

・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術的に
可能であること。 ◯

３． 事業の効率性が
十分見込まれる
こと。（効率
性）

・当該事業の効用の発現が十分に見込まれ、すべての効用がその
すべての費用を償うこと。

◯

４． 環境との調和に
配慮しているこ
と。

・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

◯

５． 事業の採択要件
を満たしている
こと。

・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に
適合していること。 ◯

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（　）には、主として考えられる観点を記述している。

（都道府県名：福井県）（地区名：宮川第２）



令和４年度新規地区採択チェックリスト

（７－５）農業競争力強化基盤整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価項目

大項目 中項目 小項目

◯
◯

土地生産性及び労働生産性の維持・
向上効果額（受益面積当たり）

千円
/ha･年

3,802 Ａ

省力化技術の導入 － Ａ Ａ

大区画化ほ場の割合 ％ 68.5 Ｂ

担い手の米の生産コスト
円

/60kg
2,486 Ａ

皆増

皆増

担い手への農地利用集積率 ％ 100.0 Ａ

担い手への面的集積率 ％ 91.4 Ａ

126.5

58.0

地域経済へ
の波及効果 他産業への経済波及効果額（受益面

積当たり）
千円
/ha･年

1,547 Ａ

◯

◯

多面的機
能の発揮

地域の共同
活動 多面的機能支払交付金等の取組 － Ａ Ａ

％

％
Ａ

農業の持
続的発展

農地の確
保・有効利
用

①耕地利用率
②作付率の増加ポイント

％
％

有効性

（都道府県名：福井県）（地区名：宮川第２）

評価指標 単位
評価
結果

評価

農業生産性
の維持・向
上

望ましい農
業構造の確
立

効率性 事業の経済性・効率性
①事業費の経済性・効率性の確保
②コスト縮減についての具体的配慮

－ Ａ

食料の安定
供給の確保

産地収益力
の向上

①生産額（主食用米を除く）に占め
る高収益作物の割合
②高収益作物の増加割合

Ａ

Ａ

農村の振興

農業の高付
加価値化 ①農業の高付加価値化や6次産業化

に向けた取組
②地域活性化に係る話合い

－



【事業の実施環境等】

評価項目

大項目 中項目 小項目

ａ

ａ

－

ａ

－

－

ａ

－

ａ

ａ

－

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

ａ
ａ

－ Ａ

関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)の状況
②その他着工前に重要な協議(予備)
の状況

－ Ａ

単位
評価
結果

評価評価指標

事業推進体制

生態系
①環境情報協議会等の意見を踏まえ
た生態系配慮
②地域住民の参加や地域住民との合
意形成への取組
③維持管理、費用負担及びモニタリ
ング体制等の調整状況

－ Ａ

環境への
配慮

事業の
実施環
境等

営農推進体制・環境
①営農部局との連携
②営農推進組織等(営農支援体制)の
設立状況
③農産物の流通・販売基盤の整備状
況
④GFPグローバル産地計画への位置
付け状況

－ Ａ

①事業推進協議会の設立
②事業推進協議会から着工要望の提
出

－ Ａ

維持管理体制
①予定管理者の合意
②維持管理方法と費用負担に関する
予定管理者との合意

－ Ａ

景観
①環境情報協議会等の意見を踏まえ
た景観配慮
②地域住民の参加や地域住民との合
意形成への取組
③維持管理、費用負担及びモニタリ
ング体制等の調整状況

－ Ａ

地元合意

①事業実施に対する受益農家の同意
状況
②事業実施に対する関係市町村の同
意状況
③事業に伴う土地利用規制の周知状
況

－ Ａ

関係計画との連携 ①都道府県や市町村が策定する農業
振興計画や農業振興地域整備計画等
と本事業との整合性
②高生産性優良農業地域対策に基づ
く広域農業農村整備促進計画との整
合性
③人・農地プランとの整合性
④地域における開発計画と本事業と
の整合性



評価項目

大項目 中項目 小項目

－

◯

ストック効果の最大化に向けた事業
の効率性・有効性等の確保

％ 88.9 Ａ

事業の
実施環
境等

ストック効果の最大化

評価指標 単位
評価
結果

評価

緊急性
①国営事業等関連する他の公共事業
との関係で緊急性が高い
②老朽化等による施設機能低下や農
業被害の発生状況から、施設整備の
緊急性が高い

－ Ｂ



１．総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括
（単位：千円）

総費用（現在価値化）

当該事業による整備費用

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費）

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）

総便益額（現在価値化）

総費用総便益比

（２）総費用の総括

（単位：千円）
評価期間 総　費　用
における
予防保全費 ⑥＝
・再整備費 ①＋②＋③

② ③ ④ ⑤ ＋④－⑤

1,024,380 - 286,942 67,787 1,243,535

1,024,380 - 286,942 67,787 1,243,535

- - 12,912 1,344 13,312

- - 0 1,743 30,840

- - 67,575 14,990 93,448

- - 80,487 18,077 137,600

1,024,380 - 367,429 85,864 1,381,135

ため池 32,583

用水路

75,190

計 0

そ
の
他

揚水機場 1,744

合　計 75,190

計

当　　該
事 業 費

関　　連
事 業 費

評価期間
終了時点の
資産価額

宮川第２地区の事業の効用に関する説明資料

算　定　式

①＝②＋③ 1,381,135

区　　　　　　　分

③

④

356,755

46年

② 1,024,380

数　　値

⑤

⑥＝⑤÷①

2,140,148

1.54

区
分

①
当
該
事
業

40,863

区画整理 0

施　設　名
（又は工種）

事業着工
時 点 の
資産価額



（３）年総効果額の総括
（単位：千円）

区分
効果項目

区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での作物生産量が増減する効果

多面的機能の発揮に関する効果

作物生産効果

食料の安定供給の確保に関する効果

効果の要因

区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での施設の維持管理費が増減する効果

区画整理の実施により農業生産性の向上や営
農条件等の改善が図られ、国産農産物の安定
供給に寄与する効果

119,091

744
区画整理にあたり、周辺の景観や環境へ配慮
した設計・構造を合わせもった施設として整
備されることで発揮される効果

その他の効果

合　　　計

国産農産物安定供給効果 2,376

景観・環境保全効果

年 総 効 果
（ 便 益 ） 額

営農経費節減効果

12,625

103,635

△ 289

区画整理を実施した場合と実施しなかった場
合での営農経費が増減する効果

維持管理費節減効果



（４）総便益額算出表－１

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 11,163 1,462 0.0 0 11,163 10,734

2 R6 1.0816 2 11,163 1,462 10.0 146 11,309 10,456

3 R7 1.1249 3 11,163 1,462 30.0 439 11,602 10,314

4 R8 1.1699 4 11,163 1,462 50.0 731 11,894 10,167

5 R9 1.2167 5 11,163 1,462 70.0 1,023 12,186 10,016

6 R10 1.2653 6 11,163 1,462 90.0 1,316 12,479 9,862

7 R11 1.3159 7 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 9,594

8 R12 1.3686 8 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 9,225

9 R13 1.4233 9 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 8,870

10 R14 1.4802 10 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 8,529

11 R15 1.5395 11 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 8,201

12 R16 1.6010 12 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 7,886

13 R17 1.6651 13 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 7,582

14 R18 1.7317 14 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 7,291

15 R19 1.8009 15 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 7,010

16 R20 1.8730 16 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 6,741

17 R21 1.9479 17 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 6,481

18 R22 2.0258 18 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 6,232

19 R23 2.1068 19 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 5,993

20 R24 2.1911 20 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 5,762

21 R25 2.2788 21 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 5,540

22 R26 2.3699 22 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 5,327

23 R27 2.4647 23 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 5,122

24 R28 2.5633 24 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,925

25 R29 2.6658 25 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,736

26 R30 2.7725 26 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,554

27 R31 2.8834 27 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,379

28 R32 2.9987 28 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,210

29 R33 3.1187 29 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 4,048

30 R34 3.2434 30 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,893

31 R35 3.3731 31 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,743

32 R36 3.5081 32 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,599

33 R37 3.6484 33 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,460

34 R38 3.7943 34 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,327

35 R39 3.9461 35 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,199

36 R40 4.1039 36 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 3,076

37 R41 4.2681 37 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,958

38 R42 4.4388 38 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,844

39 R43 4.6164 39 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,735

40 R44 4.8010 40 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,630

41 R45 4.9931 41 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,528

42 R46 5.1928 42 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,431

43 R47 5.4005 43 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,338

44 R48 5.6165 44 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,248

45 R49 5.8412 45 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,161

46 R50 6.0748 46 11,163 1,462 100.0 1,462 12,625 2,078

合計（総便益額） 259,035

※経過年は評価年からの年数。

評価
期間

年度

作物生産効果

新設及び機能向上分

に係る効果
(１＋割

引率)ｔ

経
過
年

計



（４）総便益額算出表－２

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 △ 1,992 105,627 0.0 0 △ 1,992 △ 1,915

2 R6 1.0816 2 △ 1,992 105,627 10.0 10,563 8,571 7,924

3 R7 1.1249 3 △ 1,992 105,627 30.0 31,688 29,696 26,399

4 R8 1.1699 4 △ 1,992 105,627 50.0 52,814 50,822 43,441

5 R9 1.2167 5 △ 1,992 105,627 70.0 73,939 71,947 59,133

6 R10 1.2653 6 △ 1,992 105,627 90.0 95,064 93,072 73,557

7 R11 1.3159 7 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 78,756

8 R12 1.3686 8 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 75,723

9 R13 1.4233 9 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 72,813

10 R14 1.4802 10 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 70,014

11 R15 1.5395 11 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 67,317

12 R16 1.6010 12 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 64,731

13 R17 1.6651 13 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 62,240

14 R18 1.7317 14 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 59,846

15 R19 1.8009 15 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 57,546

16 R20 1.8730 16 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 55,331

17 R21 1.9479 17 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 53,203

18 R22 2.0258 18 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 51,158

19 R23 2.1068 19 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 49,191

20 R24 2.1911 20 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 47,298

21 R25 2.2788 21 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 45,478

22 R26 2.3699 22 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 43,730

23 R27 2.4647 23 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 42,048

24 R28 2.5633 24 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 40,430

25 R29 2.6658 25 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 38,876

26 R30 2.7725 26 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 37,380

27 R31 2.8834 27 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 35,942

28 R32 2.9987 28 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 34,560

29 R33 3.1187 29 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 33,230

30 R34 3.2434 30 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 31,953

31 R35 3.3731 31 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 30,724

32 R36 3.5081 32 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 29,542

33 R37 3.6484 33 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 28,406

34 R38 3.7943 34 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 27,313

35 R39 3.9461 35 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 26,263

36 R40 4.1039 36 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 25,253

37 R41 4.2681 37 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 24,281

38 R42 4.4388 38 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 23,348

39 R43 4.6164 39 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 22,449

40 R44 4.8010 40 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 21,586

41 R45 4.9931 41 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 20,756

42 R46 5.1928 42 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 19,957

43 R47 5.4005 43 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 19,190

44 R48 5.6165 44 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 18,452

45 R49 5.8412 45 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 17,742

46 R50 6.0748 46 △ 1,992 105,627 100.0 105,627 103,635 17,060

合計（総便益額） 1,829,655

※経過年は評価年からの年数。

評価
期間

年度

経
過
年

営農経費節減効果

新設及び機能向上分
計

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果



（４）総便益額算出表－３

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 △ 1,114 825 0.0 0 △ 1,114 △ 1,071

2 R6 1.0816 2 △ 1,114 825 10.0 83 △ 1,031 △ 953

3 R7 1.1249 3 △ 1,114 825 30.0 248 △ 866 △ 770

4 R8 1.1699 4 △ 1,114 825 50.0 413 △ 701 △ 599

5 R9 1.2167 5 △ 1,114 825 70.0 578 △ 536 △ 441

6 R10 1.2653 6 △ 1,114 825 90.0 743 △ 371 △ 293

7 R11 1.3159 7 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 220

8 R12 1.3686 8 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 211

9 R13 1.4233 9 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 203

10 R14 1.4802 10 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 195

11 R15 1.5395 11 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 188

12 R16 1.6010 12 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 181

13 R17 1.6651 13 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 174

14 R18 1.7317 14 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 167

15 R19 1.8009 15 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 160

16 R20 1.8730 16 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 154

17 R21 1.9479 17 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 148

18 R22 2.0258 18 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 143

19 R23 2.1068 19 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 137

20 R24 2.1911 20 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 132

21 R25 2.2788 21 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 127

22 R26 2.3699 22 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 122

23 R27 2.4647 23 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 117

24 R28 2.5633 24 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 113

25 R29 2.6658 25 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 108

26 R30 2.7725 26 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 104

27 R31 2.8834 27 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 100

28 R32 2.9987 28 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 96

29 R33 3.1187 29 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 93

30 R34 3.2434 30 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 89

31 R35 3.3731 31 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 86

32 R36 3.5081 32 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 82

33 R37 3.6484 33 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 79

34 R38 3.7943 34 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 76

35 R39 3.9461 35 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 73

36 R40 4.1039 36 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 70

37 R41 4.2681 37 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 68

38 R42 4.4388 38 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 65

39 R43 4.6164 39 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 63

40 R44 4.8010 40 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 60

41 R45 4.9931 41 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 58

42 R46 5.1928 42 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 56

43 R47 5.4005 43 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 54

44 R48 5.6165 44 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 51

45 R49 5.8412 45 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 49

46 R50 6.0748 46 △ 1,114 825 100.0 825 △ 289 △ 48

合計（総便益額） △ 8,647

※経過年は評価年からの年数。

経
過
年

維持管理費節減効果

新設及び機能向上分
計

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果評価
期間

年度



（４）総便益額算出表－４

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効 果 発 生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 - 744 0.0 0 0 0

2 R6 1.0816 2 - 744 10.0 74 74 68

3 R7 1.1249 3 - 744 30.0 223 223 198

4 R8 1.1699 4 - 744 50.0 372 372 318

5 R9 1.2167 5 - 744 70.0 521 521 428

6 R10 1.2653 6 - 744 90.0 670 670 530

7 R11 1.3159 7 - 744 100.0 744 744 565

8 R12 1.3686 8 - 744 100.0 744 744 544

9 R13 1.4233 9 - 744 100.0 744 744 523

10 R14 1.4802 10 - 744 100.0 744 744 503

11 R15 1.5395 11 - 744 100.0 744 744 483

12 R16 1.6010 12 - 744 100.0 744 744 465

13 R17 1.6651 13 - 744 100.0 744 744 447

14 R18 1.7317 14 - 744 100.0 744 744 430

15 R19 1.8009 15 - 744 100.0 744 744 413

16 R20 1.8730 16 - 744 100.0 744 744 397

17 R21 1.9479 17 - 744 100.0 744 744 382

18 R22 2.0258 18 - 744 100.0 744 744 367

19 R23 2.1068 19 - 744 100.0 744 744 353

20 R24 2.1911 20 - 744 100.0 744 744 340

21 R25 2.2788 21 - 744 100.0 744 744 326

22 R26 2.3699 22 - 744 100.0 744 744 314

23 R27 2.4647 23 - 744 100.0 744 744 302

24 R28 2.5633 24 - 744 100.0 744 744 290

25 R29 2.6658 25 - 744 100.0 744 744 279

26 R30 2.7725 26 - 744 100.0 744 744 268

27 R31 2.8834 27 - 744 100.0 744 744 258

28 R32 2.9987 28 - 744 100.0 744 744 248

29 R33 3.1187 29 - 744 100.0 744 744 239

30 R34 3.2434 30 - 744 100.0 744 744 229

31 R35 3.3731 31 - 744 100.0 744 744 221

32 R36 3.5081 32 - 744 100.0 744 744 212

33 R37 3.6484 33 - 744 100.0 744 744 204

34 R38 3.7943 34 - 744 100.0 744 744 196

35 R39 3.9461 35 - 744 100.0 744 744 189

36 R40 4.1039 36 - 744 100.0 744 744 181

37 R41 4.2681 37 - 744 100.0 744 744 174

38 R42 4.4388 38 - 744 100.0 744 744 168

39 R43 4.6164 39 - 744 100.0 744 744 161

40 R44 4.8010 40 - 744 100.0 744 744 155

41 R45 4.9931 41 - 744 100.0 744 744 149

42 R46 5.1928 42 - 744 100.0 744 744 143

43 R47 5.4005 43 - 744 100.0 744 744 138

44 R48 5.6165 44 - 744 100.0 744 744 132

45 R49 5.8412 45 - 744 100.0 744 744 127

46 R50 6.0748 46 - 744 100.0 744 744 122

合計（総便益額） 13,179

※経過年は評価年からの年数。

評価
期間

年度

経
過
年

景観・環境保全効果

新設及び機能向上分
計

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果



（４）総便益額算出表－５

割引率 更 新 分 に

係 る 効 果 備考

年 効 果 額 年 効 果 額 効果発生 年 発 生 年 効 果 額 同 左

割 合 効 果 額 割 引 後

① (t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

0.04 ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 R5 1.0400 1 1,525 851 0.0 0 1,525 1,466

2 R6 1.0816 2 1,525 851 10.0 85 1,610 1,489

3 R7 1.1249 3 1,525 851 30.0 255 1,780 1,582

4 R8 1.1699 4 1,525 851 50.0 426 1,951 1,668

5 R9 1.2167 5 1,525 851 70.0 596 2,121 1,743

6 R10 1.2653 6 1,525 851 90.0 766 2,291 1,811

7 R11 1.3159 7 1,525 851 100.0 851 2,376 1,806

8 R12 1.3686 8 1,525 851 100.0 851 2,376 1,736

9 R13 1.4233 9 1,525 851 100.0 851 2,376 1,669

10 R14 1.4802 10 1,525 851 100.0 851 2,376 1,605

11 R15 1.5395 11 1,525 851 100.0 851 2,376 1,543

12 R16 1.6010 12 1,525 851 100.0 851 2,376 1,484

13 R17 1.6651 13 1,525 851 100.0 851 2,376 1,427

14 R18 1.7317 14 1,525 851 100.0 851 2,376 1,372

15 R19 1.8009 15 1,525 851 100.0 851 2,376 1,319

16 R20 1.8730 16 1,525 851 100.0 851 2,376 1,269

17 R21 1.9479 17 1,525 851 100.0 851 2,376 1,220

18 R22 2.0258 18 1,525 851 100.0 851 2,376 1,173

19 R23 2.1068 19 1,525 851 100.0 851 2,376 1,128

20 R24 2.1911 20 1,525 851 100.0 851 2,376 1,084

21 R25 2.2788 21 1,525 851 100.0 851 2,376 1,043

22 R26 2.3699 22 1,525 851 100.0 851 2,376 1,003

23 R27 2.4647 23 1,525 851 100.0 851 2,376 964

24 R28 2.5633 24 1,525 851 100.0 851 2,376 927

25 R29 2.6658 25 1,525 851 100.0 851 2,376 891

26 R30 2.7725 26 1,525 851 100.0 851 2,376 857

27 R31 2.8834 27 1,525 851 100.0 851 2,376 824

28 R32 2.9987 28 1,525 851 100.0 851 2,376 792

29 R33 3.1187 29 1,525 851 100.0 851 2,376 762

30 R34 3.2434 30 1,525 851 100.0 851 2,376 733

31 R35 3.3731 31 1,525 851 100.0 851 2,376 704

32 R36 3.5081 32 1,525 851 100.0 851 2,376 677

33 R37 3.6484 33 1,525 851 100.0 851 2,376 651

34 R38 3.7943 34 1,525 851 100.0 851 2,376 626

35 R39 3.9461 35 1,525 851 100.0 851 2,376 602

36 R40 4.1039 36 1,525 851 100.0 851 2,376 579

37 R41 4.2681 37 1,525 851 100.0 851 2,376 557

38 R42 4.4388 38 1,525 851 100.0 851 2,376 535

39 R43 4.6164 39 1,525 851 100.0 851 2,376 515

40 R44 4.8010 40 1,525 851 100.0 851 2,376 495

41 R45 4.9931 41 1,525 851 100.0 851 2,376 476

42 R46 5.1928 42 1,525 851 100.0 851 2,376 458

43 R47 5.4005 43 1,525 851 100.0 851 2,376 440

44 R48 5.6165 44 1,525 851 100.0 851 2,376 423

45 R49 5.8412 45 1,525 851 100.0 851 2,376 407

46 R50 6.0748 46 1,525 851 100.0 851 2,376 391

合計（総便益額） 46,926

※経過年は評価年からの年数。

評価
期間

年度

経
過
年

国産農産物安定供給効果

新設及び機能向上分
計

(１＋割

引率)ｔ

に係る効果



２．効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方

○対象作物
　水稲、大麦、大豆、そば、ねぎ

○年効果額算定式

　年効果額＝単収増加年効果額
※１ 

＋ 作付増減年効果額
※２

　※１　単収増加年効果額 ＝ 作付面積 × （事業ありせば単収－事業なかりせば単収）
×単価×単収増加の純益率

　※２　作付増減年効果額 ＝ （事業ありせば作付面積 － 事業なかりせば作付面積）
×単収 × 単価 × 作付増減の純益率

○年効果額の算定

新設 効果要因 生産物 増 加 年 効 果 額

・ 単 価 粗 収 益

更新 ③＝

① ② ①×②÷100 ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a t 千円/t 千円 % 千円

新設 21.6 20.1 20.1 単収増
(乾田化)

491 520 29 5.8 - - - -

小　計 - - - 5.8 254 1,473 71 1,046

△ 1.5 作付減 - - 491 △ 7.4 - - - -

小　計 - - - △ 7.4 254 △ 1,880 - 0

更新 21.6 21.6 21.6 単収増
(水管理改良)

206 491 285 61.6 - -  - -

小　計 - - - 61.6 254 15,646  71 11,109

水稲計 - - - 60.0 - 15,239  - 12,155

新設 0.3 8.6 8.3 作付増 - - 218 18.1 51 -  - -

小　計 - - - 18.1 51 923  5 46

更新 0.3 0.3 0.3 田畑輪換 190 218 28 0.1 51 -  - -

小　計 - - - 0.1 51 5  74 4

大麦計 - - - 18.2 - 928  - 50

新設 0.1 4.0 3.9 作付増 - - 77 3.0 - -  - -

小　計 - - - 3.0 150 450  - 0

更新 0.1 0.1 0.1 湿潤灌漑 71 77 6 0.0 - -  - -

小　計 - - - 0.0 150 0  71 0

0.1 田畑輪換 67 77 10 0.0 - -  - -

小　計 - - - 0.0 150 0  71 0

大豆計 - - - 3.0 - 450  - 0

新設 0.1 4.0 3.9 作付増 - - 34 1.3 - -  - -

小　計 - - - 1.3 308 400  - 0

更新 0.1 0.1 0.1 田畑輪換 30 34 4 0.0 - -  - -

小　計 - - - 0.0 150 0  71 0

そば計 - - - 1.3 - 400  - 0

新設 0.1 1.5 1.4 作付増 - - 1,576 22.1 - -  - -

小　計 - - - 22.1 335 7,404  5 370

更新 0.1 0.1 0.1 田畑輪換 1,370 1,576 206 0.2 - -  - -

小　計 - - - 0.2 335 67  75 50

ねぎ計 - - - 22.3 - 7,471  - 420

大麦

大豆

そば

作物名

作付面積 単　　収
生　産
増減量

ねぎ

水稲

純
益
率現況 計画

効果発
生面積

事　業
なかり
せ　ば
単　収

事　　業
ありせば
単　　収

効 果
算 定
対 象
単 収

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の作物生
産量の比較により年効果額を算定した。



水田計 新設 22.2 38.2 8,770 1,462

更新 22.2 22.2 15,718 11,163

8,770 1,462

15,718 11,163

24,488 12,625

：増加粗収益額の算定に用いる各作物の単収については、以下のとおり

「現況作付面積」・関係市の作付実績に基づき決定した。
「計画作付面積」・新設整備では、県、関係市の農業振興計画や関係者の意向を踏まえ決定

した。
・更新整備では、現況施設のもとで作物生産量が維持される面積であり、
現況＝計画とした。

新設

更新

合計

:各作物の作付面積は以下のとおり

：「土地改良事業の費用対効果分析必要な諸係数について」による標準値
等を用いた。

「事業なかりせば単収」 ・新設整備では、現況単収であり、農林水産統計等による最近５か
年の平均単収により算定した。
・更新整備では、用水機能,排水機能の喪失時の単収であり、現況
単収に効果要因別の失われる増収率分を減じて算定した。

「事業ありせば単収」 ・新設整備では、計画単収であり、現況単収に効果要因別の増収率
を考慮して算定した。

・純　益　率

・生産物単価

・更新整備では、現況単収であり、農林水産統計等による最近５か
年の平均単収により算定した。

「効果算定対象単収」 ・事業ありせば単収と事業なかりせば単収の差である。
（作付増においては、地域の計画単収、作付減においては地域の現
況単収、水害防止については施設整備による被害防止量である。）

：農業物価統計等による最近５か年の販売価格に消費者物価指数を反映し
た価格を用いた。

・単　　収

・作付面積



（２）営農経費節減効果

○効果の考え方

○対象作物
　水稲、大麦、大豆、そば、ねぎ

○効果算定式
年効果額＝（事業なかりせば単位面積当り営農経費－事業ありせば単位面積当り営農経費）

×効果発生面積

○年効果額の算定

ha当たり 年効果額

経費節減額

現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費

① ② ③ ④ ⑥

円 円 円 円 円 ha 千円

6,486,143 1,542,610 -          -          4,943,533 20.1 99,365

660,068 242,068 -          -          418,000 4.0 1,672

713,480 388,247 -          -          325,233 8.6 2,797

565,607 180,857 -          -          384,750 4.0 1,539

1,907,313 1,737,980 -          -          169,333 1.5 254

- - 6,394,523  6,486,143  △ 91,620 21.6 △ 1,979

- - 632,877    660,068    △ 27,191 0.1 △ 3

- - 712,333    713,480    △ 1,147 0.3 0

- - 564,460    565,607    △ 1,147 0.1 0

- - 1,809,033  1,907,313  △ 98,280 0.1 △ 10

105,627

△ 1,992

103,635合　　計

大麦

ねぎ

そば

大豆

大麦

そば

ねぎ

更　　新

大豆

水稲

新　　設

新　　設

　事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）
の労働費、機械経費、その他の生産資材費について比較し、それらの営農経費の増減から
年効果額を算定した。

作　物　名

ha当たり営農経費 効　果
発　生
面　積

：地域の水利施設の機能が失われた場合に想定される水管理作業に係る
経費を考慮し算定した。

：想定される事業により増減した地域の営農経費であり、福井県の農業
経営指標等を基に、地域の農業関係機関、普及センターの指導方針を反
映し算定した。

：地域の営農経費であり、福井県の営農経営指標等に基づき算定した。・現況営農経費

・計画営農経費

・事業なかりせば営農経費

更　　新

⑤＝
（①-②）＋
(③-④） ⑦＝⑤×⑥

・各作物のha当たり営農経費は以下のとおり

水稲



（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方

○対象施設
　道路、排水路、用水路、取水工、ため池、揚水機場

○効果算定式
年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

新設 年効果額

更新 ③＝①－②
千円

825

△ 1,114

△ 289

2,287

・現況維持管理費 ：現況施設の維持管理費に基づき算定した。

：現況施設の維持管理費を基に、本事業の実施により見
込まれる維持管理費の増減を考慮し算定した。

：現況施設の維持管理費を基に、施設の機能を失った場
合に想定される安全管理等に最低限必要な維持管理を算
定した。

・事業ありせば維持管理費

現況維持管理費①
区分

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較
し、維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

3,112

・事業なかりせば維持管理費

現況維持管理費②

事業ありせば維持管理費②

1,998

3,112

千円

合　　計

更新整備

新設整備

事業なかりせば維持管理費①

千円



（４）景観・環境保全効果

○効果の考え方

○対象施設
景観保全施設、環境保全施設

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 一戸あたりの支払意志額※ × 受益範囲世帯数 × ｛Ｃ１/（Ｃ１＋Ｃ２）｝
ただし、
Ｃ１：景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分
Ｃ２：景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

※過去の国営地区における算定結果を基にした計算式によりＷＴＰを推計

○年効果額の算定
（区画整理）

土地改良 CVMによる 当 該 土 地 そ の 他

区　分 施 設 名 効 果 額 改良事業の 事 業 の

資本還元額 資本還元額

① ③ ④
千円 千円 千円

新設整備 排水路 744 11,155 0

②＝③＋④ ⑤＝①×（③/②）

千円 千円

11,155 744

　景観や自然環境が保全、創設される効果であり、市場で扱われていない価値である
ため、地域住民等にＷＴＰ（Willingness To Pay：支払意志額）を尋ねることで、そ
の価値を直接的に評価する手法であるＣＶМ（Contingent Valuation Method：仮想市
場法）により効果を算定した。

当該土地改良
事業における
効 果 額

景観・環境

保全施設の

資本還元額



（５）その他の効果（国産農産物安定供給効果）

○効果の考え方

○対象作物
　水稲、大麦、大豆、そば、ねぎ

○効果算定式
年効果額 ＝ 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定

増加粗収益額
単位食料生産額
当たり効果額

（効果額/食料生産額）

当該土地改良事業
における効果額

① ② ③＝①×②
千円 円／千円 千円

8,770 97 851

15,718 97 1,525

24,488 2,376

　国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対し
てWTP（Willingness To Pay：支払意志額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価す
る手法であるCVM（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により年効果額を算定し
た。

効果名

・単位食料生産額
　当たり効果額

：年効果額の算定に用いる単位食料生産額当たり効果額は一般国民に
対し国産農産物の安定供給についてWTPを尋ねるCVMにより、97円/千円
（原単位）とした。

・増加粗収益額 ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に、事業ありせ
ば増加粗収益額及び事業なかりせば増加粗収益額を整理した。

新設整備

更新整備

合　　計



３．評価に使用した資料

【共通】
・

・

・

・

・

【費用】
・

【便益】
・
・
・
・

「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（平成30
年２月１日付け29農振第1784号農林水産省農村振興局整備部長通知）

農林水産省農村振興局整備部（監修）[改訂版]「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大
成出版社（平成27年９月５日第２版第1 刷発行）

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日付け農林水産省
農村振興局企画部長通知（令和４年４月１日一部改正））

北陸農政局統計部（平成28～３年）「北陸農林水産統計年報」北陸農政局統計部
農林水産省大臣官房統計部（平成27年～令和２年）「農業物価統計」農林水産省

効果算定に必要な各種諸元については、福井県農林水産部農村振興課調べ

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（令和４年４月１日付け農林水産
省農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

農林水産省統計部（令和２年）「2020年農林業センサス福井県統計書」農林水産統計協会

「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について（令和４
年４月７日付け４農振第37号農林水産省農村振興局整備部長通知）

当該事業費に係る一般に公表されていない諸元については、福井県農林水産部農村振興課調
べ
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