
今後の検討の進め方（想定）

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

接続料算定等
研究会

（参考）
情報通信審議会

▲包括的検証最終答申

（12月17日）

必要な反映

※ 現時点での想定であり、ヒアリング等の状況を踏まえ、論点や日程の調整が生じる可能性がある。
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