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１．作業班について 1

第6回検討会資料6-4より抜粋

■事業者間ローミング検討作業班

主査 TCA 金子 純二
副主査 ドコモ 竹内 宏司

副主査 総務省 生天目 翔

本作業班は、「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」 （以下、「検討会」という。）の下に開催される
作業班として、事業者間ローミングに係る検討をすることを目的に、第6回検討会での承認に基づき開催中。
 現在、『フルローミング方式』 および 『緊急通報のみ方式』 の実現に向けて、一般社団法人 電気通信事業者協会、
 株式会社NTTドコモ、 KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社、沖縄セルラー電話株式会社の
担当者および総務省を構成員として開催。
   2023年11月からはMVNO-TGとして、フルMVNO 4社（株式会社インターネットイニシアティブ、エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社、株式会社ソラコム）が新たに参加。

※ MVNO-TGの報告は別途



© 2024 TCA.

２．作業班の開催状況について 2

■現時点までの開催状況（～2024/2/29時点）

【作業班】
・ 2023年1月正式発足以降、基本第2,4金曜日を開催日として推進中。
・ 作業班メンバーに加えて、各WG参加。
・ 現時点までにキックオフを含め、計25回 開催（前回報告時比+6回）

【WG】
・ 全WG 計 212回（前回報告時比+45回）の会議開催に加え、メール調整等により活動を推進。
・ 会議には必要に応じて作業班・各WGから相互参加し情報連携。

《会議開催内訳》

➣ 作業班 ・・・ 25 回 開催（メンバー：10名＋全WG参加）

・ 技術仕様要件WG ・・・ 57 回 開催（メンバー：75名）

・ 端末検討WG ・・・ 55 回 開催（メンバー：63名）

・ 運用条件・運用ルールWG ・・・ 38 回 開催（メンバー：67名）

・ 事業者間精算WG ・・・ 40 回 開催（メンバー：45名）

・ 周知広報活動WG ・・・ 22 回 開催（メンバー：13名）



© 2024 TCA.

３．作業班の課題について 3

■現時点までの検討状況（～2024/2/29時点）

【課題】

・ 各WGにて、事業者間ローミング実現に向け検討すべき課題を実施（全WG 計 193 項目 ※前回比+ 1 ）
➣ 技術仕様要件WG ・・・ 43 項目（前回比± 0 ）
➣ 端末検討WG ・・・ 36 項目（前回比+ 1 ）
➣ 運用条件・運用ルールWG ・・・ 47 項目（前回比± 0 ）
➣ 事業者間精算WG ・・・ 38 項目（前回比± 0 ）
➣ 周知広報活動WG ・・・ 29 項目（前回比± 0 ）

※ 適宜、検討結果を踏まえ、項目追加／削除があった場合は反映。

【今後のスケジュール】

・ 2025年度末での実現予定を目指し、現時点でサービス開始に向けて継続推進中。
   ※ 緊急通報の発信だけを可能とするローミング方式についても同時期にサービス開始できないか並行調整中。
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３．作業班の検討状況について（内訳） 4

➣ 全体（全WG総計） 課題合計： 193（ +1 ）

【状況内訳】
・遅延無し 77件（ ー16 ）
・遅延有 0件（ ± 0 ）
完了 116件（ + 17）

・その他 0件（ ± 0 ）

➣ 技術仕様要件WG 課題合計：43（ ±0 ）

【状況内訳】 前回比
・遅延無し 5件（ ー9 ）
・遅延有り 0件（ ±0 ）
・完了 38件（ +9 ）
・その他   0件（ ±0 ）

➣ 端末検討WG 課題合計：36（ +1 ）

【状況内訳】 前回比
・遅延無し 8件（ +1 ）
・遅延有り 0件（ ±0 ）
・完了 28件（ ±0 ）
・その他   0件（ ±0 ）

➣ 運用条件・運用ルールWG 課題合計：47（ ±0 ）

【状況内訳】
・遅延無し 26件（ ±0 ）
・遅延有り 0件（ ±0 ）
・完了 21件（ ±0 ）
・その他  0件（ ±0 ）

➣事業者間精算WG 課題合計：38（ ±0 ）

【状況内訳】
・遅延無し 13件（ ー4 ）
・遅延有り 0件（ ±0 ）
・完了 25件（ +4 ）
・その他    0件（ ±0 ）

➣ 周知広報活動WG 課題合計：29（ ±0 ）

【状況内訳】
・遅延無し 25件（ ー4 ）
・遅延有り 0件（ ±0 ）
・完了 4件（ +4 ）
・その他    0件（ ±0 ）

各WGにて課題を実施中。項目やスケジュール見直しはあるものの現時点で 116件（+17件）の課題が完了。
全体的に厳しくなってきている部分はあるも、サービス開始時期に影響を出さないよう工程再編含め調整中。
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４．作業班の検討状況について（全体スケジュール） 5
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【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【要件定義】
端末要件策定
試験項目精査

【開発】
端末機能開発・メーカー調整

【試験準備】
Simulator試験準備

2023年度 2024年度 2025年度2022年度

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【開発】
設計・開発

【検証①】
Lab試験
<社内>

【検証③】
商用試験

【実装】
商用網構築・設定【要件定義】

システム要件
仕様書策定
<社内>

【検証②】
Lab試験
<社間>

【要件定義】
システム要件
仕様書策定
<社間>

【実行】
周知・広報活動実施

※各社対応、フォローアップ含む

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【準備】
合意事項の文書化（ガイド作成準備）

※各WGからの決定事項を課題反映～漸次確定

【文書化】
ガイド作成

サ
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ス
提
供
開
始

現在

【要件定義】
運用要件

仕様書策定

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【検証①】
模擬環境での

運用訓練

【検証②】
商用環境を

踏まえた訓練

【検証①】
Lab試験

【検証②】
商用試験

＝
【要件定義】

事業者間精算
仕様書策定

【課題精査】
検討課題精査【課題精査】

検討課題精査
全体スケジュール作成

【開発フェーズ】
事業者間精算システムへの反映

【ドキュメント準備】
協定・契約書、約款変更の準備

【実装・検証】
システム検証・導入

【契約・約款】
契約締結、約款変更



【参考資料】

各WG状況詳細



技術仕様要件WG

主査 ドコモ 岩井 遼太
主査補佐 ドコモ 髙橋 優元

副主査 KDDI 小松 優

副主査補佐 KDDI 花井 祐介
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【技術仕様要件WG】進捗報告 8

大項目課題 43件 小項目課題では270件の検討を実施中。
MNO間の方式課題はほぼ検討完了し、接続仕様及びプロトコル仕様の初版策定済み

■現在の状況（2024/2/29時点）

WGメンバー数 ： 計75人
開催回数 ： 計57回
課題数 ： 計43項目

： 【状況内訳】
・遅延無し 5件
・遅延有り 0件
・完了済 38件
・その他 0件

【特記事項】
・特に無し
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【技術仕様要件WG】スケジュール 9

MNO間の方式課題は2月までにほぼ検討完了し、接続仕様及びプロトコル仕様の初版策定完了。
MVNOとの接続方式については調整継続中のため、線表は個別に切り出す事とした。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

接続仕様書作成

サービス要件の決定

接続構成の決定

以降方式課題

事業者選択方式

ローミングの開始終了制御

緊急通報ローミング（認証有)

緊急通報ローミング（認証無)

一般呼制御方式

優先制御方式

当局対応機能検討

保守機能

プロトコル仕様

MVNO接続方式

以降開発・検証課題

社内検討・設計・製造

社内Lab検証

試験仕様書の作成

社間Lab検証

商用試験

見直し後（延長） 完了済 予定通り 過去に遅延有 遅延中

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

全
体

工
程

概
要

主
な

工
程

概
略

2023年度 2024年度 2025年度2022年度

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【開発】
設計・開発

【検証①】
Lab試験
<社内>

【検証③】
商用試験

【実装】
商用網構築・設定【要件定義】

システム要件
仕様書策定
<社内>

【検証②】
Lab試験
<社間>

【要件定義】
システム要件
仕様書策定
<社間>

サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始



端末検討WG

主査 ソフトバンク 西山 真司
主査補佐 ソフトバンク 谷 明彦

副主査 ドコモ 橋本 研司

副主査補佐 ドコモ 飯塚 洋介
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11

事業者間で 『端末機能要件』・『端末動作試験内容』・『試験環境』 の整理を完了
今後は拡大分科会内にて端末メーカー等も含めた内容すり合わせを実施中

【端末検討WG】進捗報告

■現在の状況（2024/2/29時点）

WGメンバー数   ： 計63名
開催回数  ： 計55回
課題数    ： 計36項目

    ： 【状況内訳】
    ・遅延無し  8 件
    ・遅延有り   0 件
    ・完了済  28件
    ・その他   0 件

【特記事項】
・2023年12月より拡大分科会が開催され、端末/チップセットメーカー及び測定器メーカー等と、
端末・ネットワークの相互接続性確保を目的とした協議を開始。（現時点で計2回開催済）
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【端末検討WG】スケジュール 12

拡大分科会において、端末及びチップセットメーカー、測定器ベンダーに対して『端末機能要件』および
『端末動作試験内容』『試験環境』の方針説明及びQA対応を実施中（12月～）
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【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【要件定義】
端末要件策定
試験項目精査

【開発】
端末機能開発・メーカー調整

【試験準備】
Simulator試験準備

2023年度 2024年度 2025年度2022年度

【検証①】
Lab試験

【検証②】
商用試験



運用条件・運用ルールWG

主査 KDDI 毛利 政之
主査補佐 KDDI 中井 庸二

主査補佐 KDDI 佐藤 晃一

副主査 ソフトバンク 鈴木 和幸
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【運用ルールWG】進捗報告 14

■現在の状況（2024/2/29時点）

WGメンバー数 ： 計67人
開催回数 ： 計38回
課題数 ： 計47項目

： 【状況内訳】
・遅延無し 26件
・遅延有り 0件
・完了済 21件
・その他 0件

技術仕様要件WGで現在議論されている仕様（システム要件、端末要件）を踏まえ、運用ルールを策定
今後、要件内容により、課題の変化・追加等が発生する可能性あり

【特記事項】
・能登半島地震を踏まえた事業者間ローミングによる補完性について議論を実施。
・発動条件の整理（他社トラフィックをどこまで受け入れるのか、規制のかけ方）について整理中。
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【運用WG】スケジュール 15

2023年度 2024年度 2025年度2022年度

全
体

工
程

概
要

主
な

工
程

概
略

今後のシステム要件仕様や、開発・検証フェーズで出た点を適宜反映し、商用導入可能かを判定したうえで運用開始とする

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

連絡先一覧作成

運用ルール策定（第１版）

運用ルール反映（仕様書）

運用ルール反映（Lab試験）

運用ルール反映（FT試験）

商用判定（自社内）

商用判定（全体）

運用開始

完了済 予定通り 過去に遅延有 遅延中

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

【要件定義】
運用要件

仕様書策定

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【検証①】
模擬環境での

運用訓練

【検証②】
商用環境を

踏まえた訓練

サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始



事業者間精算WG

主査 KDDI 渡邉 昭裕
主査補佐 KDDI 田中 大介

副主査 ドコモ 夏目 基

副主査補佐 ドコモ 清水 貴志
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【事業者間精算WG】進捗報告 17

NW利用料(試験通信・商用通信(SMS))、ローミング利用開始に係る作業費用について議論。
試験通信のうち、ラボ試験・フィールド試験のNW利用料の取扱いの方向性(作業費用)について整理が完了。

■現在の状況（2024/2/29時点）

WGメンバー数 ： 計 45 人
開催回数 ： 計 40 回
課題数 ： 計 38 項目

： 【状況内訳】
・遅延無し 13 件
・遅延有り 0 件
・完了済 25 件
・その他 0 件

【特記事項】
なし
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【事業者間精算WG】スケジュール 18
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2023年度 2024年度 2025年度2022年度

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始

事業者間精算仕様書を作成開始。

【開発フェーズ】
事業者間精算システムへの反映

【ドキュメント準備】
協定・契約書、約款変更の準備

【実装・検証】
システム検証・導入

【契約・約款】
契約締結、約款変更

＝
【要件定義】

事業者間精算
仕様書策定

【課題精査】
検討課題精査

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月

前提の整理

精算項目の整理

課題洗い出し

課題検討

事業者間精算仕様書案作成

事業者間精算システム要件策定

事業者間精算システム反映
事業者間取り交わし文書策定

公表文書（約款等）策定

事業者間精算システムリリース

事業者間精算対向試験

事業者間取り交わし文書締結

届出（必要に応じ）

公表文書（約款等）公開

完了済 予定通り 過去に遅延有 遅延中



周知・広報活動WG

主査 楽天モバイル 川口 永久
主査補佐 楽天モバイル 地崎 彬

副主査 ソフトバンク 杉本 篤史

副主査補佐 ソフトバンク 井藤 幸二郎
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【周知・広報活動WG】進捗報告 20

他のWGの進捗を把握し、月次協議で目線を合わせつつ、定まった事項の周知広報を検討します

■現在の状況（2024/2/29時点）

WGメンバー数 ： 計13人
開催回数 ： 計22回
課題数 ： 計29項目

： 【状況内訳】
・遅延無し 25件
・遅延有り 0件
・完了済 4件
・その他 0件

【特記事項】

• 事業者間ローミングを、「代替的に利用可能な通信手段とそれらの利用方法」注 の一つとして周知を行う

注（『電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン』3章（1）⑥）
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【周知・広報活動WG】進捗報告 21

国のガイドライン*1や、実績のある周知広報に沿った周知広報を予定しています

MNO
事業者

MVNO*2事業者

利用者
（個人・法人）

総務省
緊急通報受理機関

災害やその他通信障害の一般的な周知・広報

• 各MVNOは、MNOからの連絡に基づき、自らの
利用者に関係する部分を周知（例 MNOの
HPへのWebリンクを、各MVNOのHPに記載）

• 「ガイドライン*1 」に沿って連絡

• MNOの自社HPで「ガイドライン*1」に沿って周知

*1：「電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン（総務省）」
*2： 自らは無線通信ネットワークの設備を持たず、卸元である他の事業者から無線回線の卸を受け、サービスを提供する事業者

© 2024 TCA.
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全
体
工
程
概
要

主
な
工
程
概
略

定期的に、課題再検討結果の更新を行いつつ、定まった事項をWG内で共有し、後続作業の効率化を図ります

2023年度 2024年度 2025年度2022年度

【実行】
周知・広報活動実施

※各社対応、フォローアップ含む

【課題精査】
検討課題精査

全体スケジュール作成

【準備】
合意事項の文書化（ガイド作成準備）

※各WGからの決定事項を課題反映～漸次確定

【文書化】
ガイド作成

サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始

注 基本項目５つを別課題と設定し合計課題数は28としていたが、2023年6月に「作業班終了後のガイド文書の維持管理方法」を加え29とした
注 「緊急通報の発信だけを可能とするローミング方式」は、仕様などの確定後に上記工程に含めて検討する予定である
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