
提案プロジェクト及び実証実験の流れ

12月 1月 2月 3月

参考資料２資料１－７

調査研究会 第2回研究会
・構成員からの情
報通信・放送利活
用プロジェクトの

第3回研究会
・報告書取りまと
め

第1回研究会
・社会的課題の調
査・分析

・情報通信・放送 用プ ジ クトの
発表

・実証実験の中間
報告

情報通信 放送
利活用成功事例
の分析

・実証実験提案募
集

奥能登地域を実験フィー
ルドとした情報通信・放送
利活用実証実験の実施に
向けた取組み

・提案締切り
（1月7日）

・実証実験
内容に反映

・珠洲市における
エリアワンセグ実
証実験内容に関
する提案募集

・実証実験の結果
とりまとめ

・エリアワンセグ実証実験
の実施

・提案締切り
（1月14日）

・奥能登地域を
フィールドとした実
証実験の提案募
集（CATV、携帯電

・調整が完了し
た提案から実
証実験実施（4
月以降も継続

・実証実験の実現に向けた検討、
調整（実施場所、費用負担等）

奥能登地域の社会的課題
解決に向けた情報通信

・奥能登地域の
社会的課題解決

話等の活用）

・提案締切り
（1月24日）

月以降も継続
実施）

・奥能登地域
の社会的課題

・第2回研究

会で構成員解決に向けた情報通信・
放送利活用システムの提
言に向けた取組み

社会的課題解決
に役立つ情報通
信・放送利活用
システムの提案
募集（高齢化や
過疎地の問題解

（1月24日）

※アンケートにあ
わせて実施

の社会的課題
解決に向けた
情報通信・放
送利活用プロ
ジェクトとりまと
め

会で構成員
が発表

・ヒアリング
の実施

決に役立つ遠隔
医療システム
等）


