

## (1)WGの設置について

本研究会は、7月末を目処に、電気通信主任技術者等の見直しに関する内容を取りまとめることとしているが、数次の検討の結果、課題や検証事項が集約しつつある。

このため、実務者レベルでのとりまとめ作業や、報告書の素案作成作業を速やかに進捗させる必要があることから、本研究会にWGを設置する。

## (2)参加者について

本研究会の構成員の所属組織から実務担当者を選任する。

## (3)スケジュールについて

7月下旬を目途に開催を予定している第6回の研究会に向けて、3～4回程度開催する。

	6/26	7/11	7/28
研究会	第4回 ・WG設置	第5回 ・論点整理 ・報告書骨子案	第6回 ・報告書案
WG	第1回 ・論点整理(案)検討 ・報告書骨子案検討 ・作業分担	第2回 ・論点整理(案)とりまとめ ・報告書骨子案とりまとめ	第3回 骨子に基づき 報告書案の検討・作成
			第4回 報告書案の とりまとめ