

検討スケジュール(案)

資料安作13-5

日程	議論内容等
安全・信頼性検討作業班(第12回) 平成21年4月22日(水)	○作業班運営方針 ○事故に係る法令上の規定 ○構成員からの発表(NTT、KDDI、J:COM、JAIPA、Yahoo)
安全・信頼性検討作業班(第13回) 平成21年5月13日(水)	○品質の低下についての考え方 ○事業者間の責任の整理についての考え方
安全・信頼性検討作業班(第14回) 平成21年5月19日(火)[予備日]	○品質の低下についての考え方 ○事業者間の責任の整理についての考え方
安全・信頼性検討作業班(第15回) 平成21年5月22日(金)[予定]	○利用者への事故情報提供の在り方 ○報告様式の在り方
安全・信頼性検討作業班(第16回) 平成21年5月27日(水)[予備日]	○利用者への事故情報提供の在り方 ○報告様式の在り方
安全・信頼性検討作業班(第17回) 平成21年6月2日(火)又は3日(水)[予定]	○作業班報告書(案)とりまとめ
IPネットワーク設備委員会 平成21年6月16日(火)[予定]	○報告書(案)の報告・審議
平成21年6月中旬～7月中旬[予定]	○報告書(案)に対する意見募集
IPネットワーク設備委員会 平成21年7月中旬[予定]	○報告書とりまとめ
情報通信技術分科会 平成21年7月28日(火)[予定]	○諮問第2020号一部答申