




審議スケジュール

年月	分科会・委員会	作業班(+アドホック会合)	
		700/900MHz 帯を使用する移動通信システム	携帯無線通信の中継を行う無線局
平成 21 年 12 月	12/18(金) 分科会(第 71 回) 審議開始		
平成 22 年 1 月	1/21(木) 委員会(第 38 回) ・調査検討事項・進め方、作業班の 設置 等		
2 月	<p>2/3(水) 意見募集の実施</p> <p style="text-align: center;">↓ (募集期間 3 週間)</p> <p>※切: 2/24(水)</p>	<p style="text-align: center;">2/3(水) 作業班(第 1 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査検討事項・進め方の確認 ・アドホック会合の趣旨説明 等 <p style="text-align: center;">2/19(金) 作業班(第 2 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アドホック会合の設置 ・プレゼン 等 <p style="text-align: center;">2/22(月) 作業班(第 3 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレゼン 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査検討事項・進め方の確認 ・要求条件案、携帯無線通信の中継を行う無線局のモデルの調査 ・アドホック会合の趣旨説明 等 <ul style="list-style-type: none"> ・アドホック会合の設置 等 <p style="text-align: center;">↓ アドホック会合で、要求条件案、中継を行う無線局のモデル案及び要求条件との整合性などを整理。</p>



		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 中旬 作業班(第8回) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 干渉調査(700/900MHz 帯を除く。)の結果の検討 ・ 技術的条件の検討 等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 提案システムの確認 ・ 干渉調査の実施法、前提条件等の検討 等
6月		 干渉調査(アドホック会合を中心に実施)
7月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 中旬 作業班(第9回) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 干渉調査の結果の検討 ・ 技術的条件の検討 ・ 報告書骨子の検討 等
8月		 アドホック会合で報告書案の執筆
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 中旬～下旬 作業班(第10,11回) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業班報告案の検討 等
9月	上旬 委員会(第41回) ・ 委員会報告案とりまとめの審議等 上旬 パブコメ開始 (募集期間1ヶ月)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 中旬 作業班(第8回) </div>
10月	上旬 委員会(第42回) ・ 意見募集の結果、委員会報告最終とりまとめの審議 等 下旬 分科会(第80回) 答申	

