

審議スケジュール

年月	分科会・委員会	作業班
平成 22 年 9 月	<p>9/16(木) 第 74 回情報通信技術分科会 審議開始</p> <p>9/30(木) 第 13 回 委員会 ・ 調査検討事項・進め方、作業班の設置 ・ BWA システムの普及状況等</p>	<p>9/30 (木) 第 1 回 作業班 ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ BWA システムの普及状況 等</p>
10 月	<p>上旬 意見募集の実施 (募集期間 3 週間)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>下旬 委員会 ・ 意見陳述 ・ 作業班検討報告 (意見陳述希望がなければ、委員会を開 催しない)</p>	<p>中旬 第 2 回 作業班 ・ WiMAX 高度化に関する技術的条件案 ・ XGP 高度化に関する技術的条件案 ・ 干渉検討の組み合わせ 等</p> <p>下旬 第 3 回作業班 ・ 委員会における意見陳述を受けた検討 ・ 干渉検討結果 ・ 委員会報告案の骨子の検討</p> <p>(以降は必要に応じて適宜開催)</p>
11 月	<p>上中旬 委員会 ・ 作業班検討報告 ・ 委員会報告案のパブコメ</p> <p>中下旬 パブコメ開始 (意見募集期間 12 月中下旬まで)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>上中旬 第 4 回作業班 ・ 報告書(案)の取りまとめ</p>
12 月	<p>下旬 委員会 ・ 委員会報告案最終とりまとめの審議 等</p>	
平成 23 年 1 月	<p>中下旬 分科会 ・ 一部答申審議</p>	