

干渉調査の進捗状況

参考1

平成22年10月13日

イーモバイル(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、
ソフトバンクモバイル(株)、UQコミュニケーションズ(株)

#	検討対象業務	携帯側担当	隣接側担当	進捗状況	会合経緯
①、④	携帯電話	ドコモ、KDDI、SBM、EM、UQ	—	・第45回委員会で検討結果報告済み	携帯事業者間定期会合を実施。
②	パーソナル無線	SBM、EM	—	・仕様値による干渉検討を実施。⇒第44回委員会で中間報告	携帯事業者間定期会合を実施。
③	MCA	EM、SBM	MRC、JAMTA	・第45回委員会で検討結果報告済み⇒エリア棲み分けについて継続検討中	4回会合実施(8月6日、9月1日、15日、10月1日)の他、メール等で議論。
④	RFID	SBM、EM	パナソニック、JAISA	・仕様値による干渉検討を実施中。⇒第45回委員会で中間報告。エリア棲み分けについて継続検討中	2回会合実施(8月20日、9月22日)の他、メール等で議論。
⑤	STL	SBM、EM	NHK、ニッポン放送	・第44回委員会で検討結果報告済み	2回会合実施(8月26日、9月15日)の他、メール等で議論。
⑥	TV放送	ドコモ、KDDI	NHK、テレ朝、JEITA	・TV受信機簡易実験、干渉検討パラメータ、検討方法精査とともに、仕様値による干渉検討を実施中。⇒第46回委員会で中間報告	5回会合実施(8月12日、9月14日、JEITA個別:8月30日、9月8日、10月6日)の他メール等で議論
⑦	ITS	ドコモ、KDDI	トヨタ、三洋	・仕様値による干渉検討を実施中。⇒第46回委員会で中間報告	2回会合実施(9月14日、10月12日)の他、メール等での議論
⑧	FPU	KDDI、ドコモ	NHK、日テレ	・干渉検討パラメータ、検討方法精査とともに、仕様値による干渉検討を実施中。⇒第46回委員会で中間報告	4回会合実施(9月10日、16日、10月4日、10月7日)の他、メール等での議論
⑨	ラジオマイク	UQ、インテル	パナソニック、NHK、日テレ、特ラ連	・ラジオマイク利用者を検討メンバーに加え、検討モデルの再検討を行い、干渉検討を実施中。⇒第46回委員会で中間報告	3回会合実施(8月31日、10月4日、8日)の他、メール等での議論
⑩	航空無線航行システム	EM	総務省、国土交通省	・干渉検討パラメータ、検討方法精査とともに、仕様値による干渉検討実施中。⇒第46回委員会で中間報告	国土交通省と1回会合実施(10月5日)の他、メール等での議論
<参考>					
⑬	ITSとFPU/ラジオマイク	—	(P)		
⑭	RFIDとMCA	—	パナソニック、JAISA、MRC、JAMTA	・MCA→アクティブ型RFIDの干渉検討は、ほぼ共用が可能な状況が見えた状況で精査中。報告はまとめて行う予定。	