

干渉調査の進捗状況

参考1

平成22年11月2日

イーモバイル(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、
ソフトバンクモバイル(株)、UQコミュニケーションズ(株)

| # | 検討対象業務 | 携帯側担当 | 隣接側担当 | 進捗状況 | 会合経緯 |
|------|----------------|--------------------|------------------------|--|---|
| ①、③ | 携帯電話 | ドコモ、KDDI、SBM、EM、UQ | — | ・第45回委員会で検討結果報告済み。 | 携帯事業者間定期会合を実施。 |
| ② | パーソナル無線 | SBM、EM | — | ・第47回委員会で検討結果報告済み。 | 携帯事業者間定期会合を実施。 |
| ③ | MCA | EM、SBM | MRC、JAMTA | ・第47回委員会で検討結果報告済み。 | 4回会合実施(8月6日、9月1、15日、10月1日)の他、メール等で議論。 |
| ④ | RFID | SBM、EM | パナソニック、JAISA | ・第46回委員会で検討結果報告済み。 | 2回会合実施(8月20日、9月22日)の他、メール等で議論。 |
| ⑤ | STL | SBM、EM | NHK、ニッポン放送 | ・第44回委員会で検討結果報告済み。 | 2回会合実施(8月26日、9月15日)の他、メール等で議論。 |
| ⑥ | TV放送 | ドコモ、KDDI | NHK、テレ朝、JEITA | ・仕様値による干渉検討を実施中。 ⇒第48回委員会で中間報告。 | 7回会合実施(8月12日、(JEITA個別:8月30日、9月8日)、9月14日、10月6、18、29日)の他メール等で議論 |
| ⑦ | ITS | ドコモ、KDDI | トヨタ、三洋 | ・仕様値による干渉検討を実施中。 ⇒第48回委員会で中間報告 | 2回会合実施(9月14日、10月12日)の他、メール等での議論 |
| ⑧ | FPU | KDDI、ドコモ | NHK、日テレ | ・干渉検討パラメータ、検討方法精査とともに、仕様値による干渉検討を実施中。 ⇒第48回委員会で中間報告 | 7回会合実施(9月10、16日、10月4、7、14、22、28日)の他、メール等での議論 |
| ⑨ | ラジオマイク | UQ、インテル | パナソニック、NHK、日テレ、特う連 | ・ラジオマイク利用者を検討メンバーに加え、検討モデルの再検討を行い、干渉検討を実施中。 ⇒第48回委員会で中間報告 | 5回会合実施(8月31日、10月4、8、18、29日)の他、メール等での議論 |
| ⑩ | 航空無線航行システム | EM | 総務省、国土交通省 | ・諸外国での過去の検討を調査し、本件に適用可能か検討中。 ⇒第48回委員会で中間報告 | 国土交通省等と3回会合実施(10月5、15日、19日)の他、メール等での議論 |
| <参考> | | | | | |
| ⑬ | ITSとFPU/ラジオマイク | — | (P) | | |
| ⑭ | RFIDとMCA | — | パナソニック、JAISA、MRC、JAMTA | ・MCA→アクティブ型RFIDの干渉検討は、ほぼ共用が可能な状況が見えた状況で精査中。報告はまとめて行う予定。 | |