

定住自立圏構想の今後のあり方に関する研究会 スケジュール(案)

資料6

年月 実施内容	平成25年							平成26年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
研究会	地域の元気創造有識者会議 取りまとめ(6.21)	第1回 (7.9)	第2回 (7.26) (論点整理、 ヒアリング団体選定)	第3回 (取組団体ヒアリング、 論点についての議論)		第4回 (中間報告)	地財措置へ反映			定住懇へ報告
取組団体の調査・分析	アンケート取りまとめ			現地調査等						
報告書		経過報告		結果報告					報告書	