

スケジュール（案）

- 7月31日 第1回調査検討会（調査検討会立ち上げ）
- 7月31日 第1回作業部会（実地試験方法等の検討）
- 9月中 第2回作業部会（実地試験日程、試験方法等の検討、確認）
- 10月～11月 実地試験（岡山県浅口市）
- 11月～12月 第3回作業部会（実地試験結果の取りまとめ）
- 12月～1月 第2回調査検討会（報告書案の提示、検討）
- 2月～3月上旬 第3回調査検討会（報告書確認）