

# 東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクトの 状況と今後の予定について

平成24年12月27日

株式会社三菱総合研究所

---


## 東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクトの状況と今後の予定

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
開発	→ 一次開発		▲ 二次開発	→ 三次次開発		連携テスト	▲ 3月上旬 サービス開始 運用実証
運用実証	▲ 業者決定			中間▲ 報告			最終報告▲
コンテンツ		種別整理	コンテンツ収集	蓄積・利活用			検証取りまとめ
			メタデータ付与				
システム		設計	構築		運用		
構築運用体制			収集		保守・運用	利活用	
					雇用創出		
ガイドライン (※)			基礎①・②・⑥	実証結果追記	実証結果追記	実証結果追記	実証結果⑤
				基礎③	実証結果追記		
					基礎④	実証結果追記	
RT		◎			◎	◎	◎
技術WG		○		○		○(合同)	○
利活用WG		○		○			○


※ガイドラインの構成

- ①被災資料の応急措置、修復、保存に関するガイドライン
- ②震災関連情報のデジタルデータ化ガイドライン
- ③震災関連情報のメタデータ利用ガイドライン
- ④デジタルデータ長期保存・利用のためのガイドライン
- ⑤震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン
- ⑥震災関連アーカイブ利用者向けのガイドライン


## 東日本大震災アーカイブ機能全体図 (Sprint1リリース時点)



# 東日本大震災アーカイブ機能全体図 (Sprint2リリース時点)



# 東日本大震災アーカイブ機能全体図 (Sprint3リリース時点)



## 外部機関との連携状況

【連携機関データ】 2012/11/07時点

No	連携機関	連携メタデータ件数
1	NDL-OPAC	51,756
2	NDL雑誌記事索引	35,189
3	デジデポ(インターネット資料)	14,214
4	デジデポ(デジタル化資料)	94,814
5	Yahoo!東日本写真保存PJ	41,324
計		237,297

## 東日本大震災アーカイブが提供するAPI(予定)

東日本大震災アーカイブでは①、②を実現できるよう、API等を提供する。

- ①東日本大震災アーカイブのコンテンツ・メタデータを利用できる
- ②東日本大震災アーカイブのポータルに連携できる

具体的なAPIを以下に示します。また、次ページに提供するサービスの概要を示します。

### ● 検索用API

- ✓ 震災アーカイブの検索ができます。(APIによる検索対象範囲は、プロトコルによって異なります。)
- ✓ SRU、SRW、OpenSearch、OpenURL等に対応します。

### ● ハーベスト用API

- ✓ 震災アーカイブに格納されたメタデータのダウンロードができます。
- ✓ OAI-PMHに対応します。

### ● 画像提供用API

- ✓ 震災アーカイブの電子書庫に格納されたコンテンツのダウンロードができます。
- ✓ 提供用画像、サムネイルのダウンロードが可能です。