

60MHz帯デジタル同報低廉化当面の検討スケジュール（案）

	8月	9月	10月	11月	12月	～3月末
委員会	▲ 8/8 委員会#3 提案募集の結果報告				▲ 委員会#4	
作業班		▲ 8/27 作業班#2 提案募集の結果報告 アドホック設置	9月下旬以降～ 作業班#3			
アドホック		▲ 9/19 アドホック#1 提案募集の結果報告 調査計画の報告等		▲11月上旬 アドホック#2 試験状況等報告	▲12月上旬 アドホック#3 試験状況等報告	
技術試験事務 (本省契約)				<p>調査検討会</p> <p>同一・他システム共用特性の検証、総合試験</p>		