

資料5 【全体スケジュール】クラウド等の最先端情報通信技術を活用した学習・教育システムに関する実証

項目	12月		1月				2月				3月			
	22日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	23日	2日	9日	16日	23日	
1 評価委員会		開催 ▲26 第1回				開催 ▲28 第2回							開催 (開催日未定)	
2 学習・教育クラウドPFの開発・実装				外部コンテツ接続試験	単体試験	結合/総合試験		オンラインツール実装				負荷試験		
3 コンテンツ		教材コンテンツの利活用方策検討/PFとの連携実証準備						▲28 画面仕様確定	▲9 初版リリース					
4 調査・実証			調査・実証概要計画	調査・実証詳細計画	アンケート/ヒアリング設計	実証								
5 実証地域/検証協力校対応					▲26 文科省打合せ					← アンケート/ヒアリング実施 →				
5 新地町			事前説明				研修 (2/9、12)			アンケート/ヒアリング実施				
5 荒川区			事前説明				研修			アンケート/ヒアリング実施				
5 佐賀県			事前説明				研修			アンケート/ヒアリング実施				
5 検証協力校 (当初提案)			事前説明											
5 検証協力校 (アイデア募集)			募集	選定	事前説明									
6 ヘルプデスク		設置準備					運用							
7 ハッカソン				参加者募集 (アイデアソン: ~2/12、ハッカソン: ~2/16)			開催	開催						
8 シンポジウム (成果発表会)			企画検討			開催準備							開催 (開催日未定)	
9 報告書						中間報告 ▲30 中間報告						とりまとめ	最終報告 (日程未定)	

Today