

特定小電力無線局の高度化に係る技術的条件  
の今後の検討スケジュール(案)

年月	分科会・委員会	作業班
平成 27 年 5 月	第 22 回 委員会 (5/12) ・ 調査検討事項・進め方 分科会 (5/22) ・ 検討開始報告	第 1 回 作業班 (5/26) ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ 登山者検知システムの報告概要説明 等
6 月		第 2 回 作業班 (6/25) ・ 山岳遭難事故、動物生態調査、狩猟（有害鳥獣捕獲）における現状等について説明 ・ 150MHz 帯システムに係る技術的条件案検討
7 月		第 3 回作業班 (7/31) ・ 150MHz 帯システムに係る技術的条件案検討 ・ 400MHz 帯及び 1.2GHz 帯システムに係る技術的条件の提案について説明
8 月		第 4 回作業班 (8/25) ・ 地域コミュニティ無線の概要について説明 ・ 150MHz 帯システムに係る技術的条件案検討 ・ 400MHz 帯及び 1.2GHz 帯システムに係る技術的条件案検討
9 月	第〇回 委員会 (9/17) ← ・ 作業班中間報告	第 5 回作業班 (9 月下旬) ・ 150MHz 帯システムに係る技術的条件案についてとりまとめ ・ 400MHz 帯及び 1.2GHz 帯システムに係る技術的条件案検討
10 月		第 6 回作業班 ・ 400MHz 帯及び 1.2GHz 帯システムに係る技術的条件案検討
11 月		第 7 回作業班 ・ 150MHz 帯システムに係る技術的条件案について九州総合通信局の検討状況を踏まえた修正 ・ 400MHz 帯及び 1.2GHz 帯システムに係る技術的条件案についてとりまとめ ・ 報告書(案)のとりまとめ
12 月	第〇回 委員会 (12/8) ← ・ 作業班検討報告 ・ 委員会報告案のパブコメ	(以降は必要に応じて適宜開催)
平成 28 年 1 月	上旬 パブコメ開始 (意見募集期間 2月上旬まで)	
2 月	中旬 委員会 ・ 委員会報告案とりまとめの検討 等	
3 月	上旬 分科会 ・ 一部答申	

