


今後のスケジュール

| 年月 | 分科会・委員会 | 作業班 |
|----------------|--|---|
| 平成 27 年 3 月 | 3/17 (火) 委員会 ・ 検討開始 ・ 作業班の設置 3/19 (木) 提案募集の実施 (4/3 (金) まで) | |
| 4 月 | 4/9 (木) 委員会 ・ 提案募集の結果に基づく内容検討 | 4 月 22 日 (水) 第 1 回作業班 ・ 調査検討事項・進め方の確認 ・ ヒアリング |
| 6 月 | | 6 月 26 日 (金) 第 2 回作業班 ・ ヒアリング |
| 7 月 | | 7 月 29 日 (水) 第 3 回作業班 ・ 要求条件のとりまとめ ・ 候補周波数帯等の検討 |
| 9 月 | 9/17 (木) 委員会 ・ 要求条件についてのとりまとめを報告 | |
| 10 月 | | 10 月 9 日 (金) 第 4 回作業班 ・ 周波数共用条件の検討① 等 |
| 11 月 | | 11 月 12 日 (木) 第 5 回作業班 ・ 周波数共用条件の検討② 等 |
| 12 月 | | 12 月 8 日 (火) 第 6 回作業班 ・ 技術的条件の検討③ ・ 作業班報告案の検討 |
| 平成 28 年 1 月 | 1 月 26 日 委員会 (予定) ・ 委員会報告案の検討 | 1 月 12 日 (火) 第 7 回作業班 ・ 作業班報告案の検討 1 月 19 日 (火) 第 8 回作業班 ・ 作業班報告とりまとめ |
| 2 月 | 意見募集の実施 (募集期間 1 か月)  | |
| 平成 28 年 3 月 | 3 月上旬 委員会 (予定) ・ 委員会報告案最終とりまとめ 3 月下旬 分科会 (予定) ・ 答申審議 | |