


1. 検討事項

- WRC-19議題1.13候補周波数帯の共用検討及び5Gの技術的条件
- 4.9-5.0GHz帯の共用検討及び5Gの技術的条件 等

2. スケジュール

| | 2019年 | | | | | | | | | | | | 2020年 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|--|----|---|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|--|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 情報通信 技術分科会 | | ・委員会報告 ・一部答申 | | | | | | | | | | ・委員会報告 ・一部答申 | | |
| 新世代 モバイル 通信 システム 委員会 | (参考) 第12回 ・ローカル5G作業班 委員会報告案 | | (参考) 第13回 ・パブコメ結果 ・ローカル5G作業班 委員会報告とりまとめ | | | 第14回 ・中間報告 論点整理 | | | | 第15回 ・委員会報告案 ・パブコメ結果 | 第16回 ・委員会報告 とりまとめ | | | |
| 技術 検討 作業班 | 第11回(2/27) ・議題の確認 ・今後の進め方 | 第12回(3/下旬) ・各社ヒアリング① | 第13回(4/下旬) ・各社ヒアリング② ・論点整理 | 第14回(5/下旬) 各論点毎に議論 ・WRC-19議題 1.13関連 等 | | 第15回(7/月上旬) 各論点毎に議論 ・4.9-5.0GHz 共用検討 等 | | 第16回(9/月上旬) ・技術的条件① ・報告骨子① | 第17回(10/月上旬) ・技術的条件② ・報告骨子② | 第18回(11/月上旬) ・技術的条件③ ・作業班報告案 | | | | |
| (参考)  | | | | | | | | | | | | リリース16 (~2020.3) | | |

パブコメ

[進捗を踏まえ、議論の内容は適宜見直し]