

今後の検討スケジュール

	30年度			31年度
	12	1~2	3	4月以降
情通審等、 制度化				情通審等での審議を踏まえ、制度化へ
1.2/2.3GHz帯 FPU高度化 作業班	<p>◆ 作業班③ 12/18</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術的条件の検討状況 ・共用条件の検討状況 ・作業班報告骨子(案) 		<p>◆ 作業班④ 3月下旬頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業班報告書のとりまとめ 	
【参考】 技術試験事務	<p>試験結果を反映 総合実証試験</p> <p>← (第1回) (第2回) (第3回) →</p> <p>第1回：2.3GHz帯FPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都心部での長遅延波対策の評価 ・1K/2Kモードによる伝送可能エリアの確認 ・ビームフォーミングゲインの実測値取得 <p>第2回：1.2GHz帯FPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都心部での1.2GHz帯電波伝搬試験 ・伝送特性の取得と評価 <p>第3回：1.2/2.3GHz帯FPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郊外環境での電波伝搬試験 ・伝送特性の取得と評価 			