

# 今後の検討スケジュール

	令和元年								
	5	6	7	8	9	10	11	12	
情報通信技術分科会	5/21 ◆ FM同期放送 検討着手報告	6/18 ◆ 高度化FPU答申 案審議(予定)	◆		◆	◆	◆	◆	
放送システム委員会		#67 6/13 ◆ ・高度化FPU答申案審議 ・23GHz無線作業班調査検討結果報告等 ・FM同期放送検討進め方等審議 調査検討の指示		付議案件に応じて適宜開催 →					
FPU高度化作業班		◆ 委員会報告書案及 び答申案のとりまとめ							
23GHz帯無線伝送システム作業班		◆ 作業班調査 検討結果報告 (報告書(案) 意見募集)							
FM同期放送作業班(仮称)		◆ ・意見募集等検討の進め方、 ・検討体制(作業班の設置)、 ・スケジュールを確認 〔6月下旬(予定)~ 意見聴取の募集〕							
			◆ 作業班#1 ・検討の進め方 ・スケジュールを確認		◆ 作業班#2 ・要件の整理 ・技術的条件の検討	◆ 作業班#3 ・技術的条件 の検討 ・報告書案 骨子提示		◆ 作業班#4 ・報告書案 とりまとめ	