

# スケジュール (案)

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 10px; border-radius: 15px; text-align: center;"> <b>北海道農業ICT /IoT懇談会 (親会)</b> </div>	第1回 会合				公開実証試験	各WGの検討結果 報告を受け承認		第2回 会合	
農業のロボット化検討 作業班 (WG1)		第1回 会合	第2回 会合		公開実証試験	第3回 会合	第4回 会合	結果 報告	成果発表会
		ロボット農機の高精度で安全な自動走行を実現するシステムの技術的条件 等					検討結果 取りまとめ		
農業ビッグデータ利活用 検討作業班 (WG2)		第1回 会合	第2回 会合		公開実証試験	第3回 会合	第4回 会合	結果 報告	
		酪農分野等における有効なビッグデータ伝送システムの現状 把握、更なる利活用に向けた検討					検討結果 取りまとめ		
備 考									

