

# 今後の調査検討スケジュール(案)

資料 16-3

	令和元年度								令和2年度
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
情報通信 審議会 技術分科会				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">                     R W A R     1 9 1 9 ( 10 / 21 ) ( 10 / 28 ) 25 ) 11 / 22 )                 </div>					▲分科会会合 ・分科会に報告 ( 答申事項 ) ( Ku帯非静止衛星 システムの技術的 条件 )
衛星通信 システム 委員会			▲第38回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム 検討状況 報告				▲第39回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的 条件 の報告	▲第40回会合 ・パブリックコメント後 報告書とりまとめ	
作業班	▲第16回会合 (8/22) ・Ku帯非静止 衛星システム 検討状況報告	▲第17回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム 検討状況報告				▲第18回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的 条件 素案検討	▲第19回会合 ・Ku帯非静止 衛星システム の技術的 条件 報告書案 確認		

