

作業班における検討の進め方について

令和2年2月27日

総務省総合通信基盤局
電波部電波環境課

検討スケジュール（予定）

	R1年 12月	R2年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
情報通信 審議会 情報通信 技術分科会		△ 1/21 評価方法 諮問						△ 一部答申	→ 必要な規定の制定手続き				
電波利用 環境委員会		△ 委員会 (1/28)					△ 委員会 報告(案)	△ 委員会 報告					
作業班		△ 第1回 (1/28)	△ 第2回(2/27) 関係者からの ヒアリング①	△ 第3回(4/2) 関係者からの ヒアリング②を予定			△ 作業班 報告(案)						
(参考) ARIB 基地局アド ホック	△ 12/25 第8回	△ 第9回 開催											
(参考) 国際動向			△ ITU-T SG5 会合開催	△ IEC TC106 MT3 会合開催						△ ITU-T SG5 会合開催			