

地上高度化に関する作業班の技術的検討スケジュール

(昨年度)

年月	分科会・委員会	作業班
令和元年 4月～6月	○情報通信技術分科会【6/18】 ・新規諮問	
7月～9月	○第68回委員会【7/8】 ・検討事項・進め方の確認、作業班設置	
10月～12月		○第1回作業班【12/26】 ・検討課題、最新の技術動向等の整理 ・想定される要求条件の調査
令和2年 1月～3月	○第72回委員会【2/18】 ・作業班報告、要素技術の提案募集 ↑ 3/6～4/17 技術の提案募集 ↓	○第2回作業班【2/6】 ・要求条件の調査 ・技術試験事務の調査状況 ○第3回作業班【3/3】 ・映像符号化方式の最新状況調査 ○第4回作業班【3/26】 ・第一次中間報告
4月～6月	○第73回委員会【5/18】 ・第一次中間報告、提案のヒアリング	○第5回作業班【6/22】 ・提案募集の結果、高度化に関する委託研究成果について ・5Gブロードキャストの調査結果について
7月～9月	○情報通信技術分科会【7/14】 ・第一次中間報告	

本年度の技術的検討スケジュール（予定）

年月	分科会・委員会	作業班
令和2年 10月～12月		<p>○第6回作業班【10月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度の技術試験事務について <p>○第7回作業班【12月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CATV関係者、JEITA(受信システム、受信機)ヒアリング
令和3年 1月～3月	<p>○第●回委員会【3月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術的検討スケジュール ・第二次中間報告 	<p>○第8回作業班【1月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今年度の技術試験事務の成果 (中間報告) <p>○第9回作業班【2月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2次中間報告 ・ARIB映像符号化中間報告 ・今後の技術的検討スケジュール案
4月～6月	<p>○情報通信技術分科会【5月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次中間報告 	<p>○第10回作業班【4月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術提案に対する調査状況 (・ARIBにおける検討状況)