

第 8 次行動計画策定以降の取組と第 9 次行動計画策定以降の取組予定

2007年

11月 第8次行動計画策定

12月 全国地上デジタル放送推進協議会「衛星利用による暫定的な難視聴地区対策案」を公表

2008年

3月 総務省「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」の実施

3月 全国地上デジタル放送推進協議会「中継局ロードマップ（第3版）」の公表

4月 全国地上デジタル放送推進協議会「アナログ放送終了計画案」の公表

4月 「デジタル混信等の難視対策のためのギャップフィルター」の制度化完了

4月 「BSアナログ放送の終了に係る関係者連絡会」の設立

5月 第8次行動計画のフォローアップ

6月 情報通信審議会第5次中間答申

6月 全国地上デジタル放送推進協議会「市町村別ロードマップ」の見直し、デジタル・アナログ中継局対比表及びデジタル中継局チャンネル予定表の公表

7月 関係省庁連絡会議アクションプラン2008の決定

7月 総務省「地上デジタル放送国民運動推進本部」の設置

7月 総務省「地上デジタル放送推進総合対策」の策定

8月 2009年度予算要求

9月 全国電機商業組合連合会「デジタル110番」を46都道府県に設置

9月 総務省「デジタルテレビ放送に関する移行状況緊急調査」の実施

10月 総務省「テレビ受信者支援センター」の設置（全国11か所）

12月 第9次行動計画策定

2009年

2月 総務省「テレビ受信者支援センター」の拡充（全国50か所程度）

3月 総務省「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」

春 情報通信審議会第6次中間答申

6月 関係省庁連絡会議アクションプラン2008の見直し

12月 第10次行動計画